

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Федоров Максим Владимирович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 4b01234370a2cf1cdb320013cdc8f6ee  
Владелец: Федоров Максим Владимирович  
Действителен: с 28.08.2023 по 20.11.2024  
Дата утверждения: 27.02.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Федоров Максим Владимирович		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Бульина Дарья Леонидовна		Начальник отдела	
Целевые группы	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микропредприятие" и "малое предприятие"			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»							
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	0	2022	2 886,7	-	3 300

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»															
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 886,7	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	X	Единица	0	2022	1	1	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов
1.1.1.	Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района										

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>110 424,05</b>	<b>215 020,00</b>	<b>145 220,00</b>	<b>470 664,05</b>
Бюджет субъекта Российской Федерации		102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00
Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)													
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)						20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 780,20	40 780,20	81 705,70	102 485,89	
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 780,20	40 780,20	81 705,70	102 485,89	

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция (и/или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	470 664,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы	X	29.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Утверждена смета строительно-монтажных работ	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Получение разрешения на строительство	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, гп Тайцы	Квадратный метр	2886,7	10 424,05	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов, Квадратный метр					
Всеволожский муниципальный район	0	2022	-	-	3 300
Гатчинский муниципальный район	0	2022	2 886,7	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)						
1.1. Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)						
Всего по субъекту Российской Федерации	Х	Х	Х	1	-	1
Всеволожский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	1
Гатчинский муниципальный район	Единица	0	2022	1	-	-