

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Промышленный экспорт»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 009d9f419f360fd81acb5c9baeedb6b85  
Владелец: Косарева Юлия Викторовна  
Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024  
Дата утверждения: 29.03.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт		Срок реализации проекта	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности	
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	
Администратор регионального проекта	Афанасьев Василий Петрович		Главный специалист	
Целевые группы	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год 2024
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции»					
1.1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	РП	Миллиард долларов	2,5	2020	1,7

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции»															
1.1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	РП	Миллиард долларов	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции								
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	X	Процент	7	2021	0	Организация международного сотрудничества	Региональный	
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	X	Единица	4	2021	0	Организация международного сотрудничества	Региональный	

1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	X	Единица	0	2024	20	Организация международного сотрудничества	Региональный	
1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	X	Миллиард долларов	2,3	2020	1,7	Организация международного сотрудничества	Региональный	

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции	18 300,00	18 300,00
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	0,00	0,00
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	0,00	0,00
1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	0,00	0,00
1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	18 300,00	18 300,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 300,00	18 300,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 300,00	18 300,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		18 300,00	18 300,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

#### 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Промышленный экспорт» (всего)	0,00	0,00
Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	0,00	0,00
Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	0,00	0,00
Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	0,00	0,00
Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	0,00	0,00



План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного этапа жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции										
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.3.К.1.	Привлечено не менее 25 компаний к участию в мероприятиях по популяризации электронной торговли	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.2.	Размещено не менее 100 категорий товаров на новой электронной торговой площадке	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Выход на новые электронные торговые площадки (не менее 3 площадок)	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Размещено не менее 200 категорий товаров на новой электронной торговой площадке	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Количество компаний, выведенных на электронные торговые площадки при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта составило не менее 20 компаний	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Не менее 50 компаний привлечено к участию в мероприятиях по популяризации электронной торговли	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 300,00	Иной документ
1.4.К.1.	Информация о существующих механизмах поддержки экспортной деятельности и мероприятиях по популяризации экспортной деятельности размещена в СМИ, социальных	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Анна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.2.	Проведен отбор на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции на внешние рынки	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.3.	Информация о существующих механизмах поддержки экспортной деятельности и мероприятиях по популяризации экспортной деятельности размещена в СМИ, социальных	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Анна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Екатерина Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко Ирина Викторовна	X	X	X	X	Иной документ