

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Давыдова Галина Валентиновна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1c3f5a1136ca0a9d39bceae868ec76e2
Владелец: Давыдова Галина Валентиновна
Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025
Дата подписания: 07.05.2024
Дата утверждения паспорта: 06.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Тоноян Маринэ Радиковна	Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Давыдова Галина Валентиновна	Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	
Администратор регионального проекта	Далашева Мадина Залимхановна	Главный специалист	
Целевые группы	Бизнес (крупный, малый, средний)		
	Государственные органы		
	Население Российской Федерации		
	Органы местного самоуправления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»							
1.1.	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Единиц в год	492	2022	15 467	12 897	887
2.	Задача «Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»»							
2.1.	Количество муниципальных образований, границы которых уточнены	РП	Единиц в год	36	2022	18	20	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»															
1.1.	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Единиц в год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 467
2.	Задача «Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»»															
2.1.	Количество муниципальных образований, границы которых уточнены	РП	Единиц в год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы										
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	X	Единиц в год	492	2022	15 467	12 897	887	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены
1.1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах										
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»»										
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	X	Единиц в год	36	2022	18	20	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество муниципальных образований, границы которых уточнены
2.1.1.	Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости										
3.	Увеличение количества кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания, для проведения комплексных кадастровых работ										
3.1.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	X	Единица	0	2022	-	3	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
3.1.1.	Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 728,00	18 117,90	1 248,20	41 094,10
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 728,00	18 117,90	1 248,20	41 094,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 349,00	16 085,00	1 108,00	36 542,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	19 349,00	16 085,00	1 108,00	36 542,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	21 728,00	18 117,90	1 248,20	41 094,10
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»	372,90	416,80	0,00	789,70
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	372,90	416,80	0,00	789,70
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	372,90	416,80	0,00	789,70
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Увеличение количества кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания, для проведения комплексных кадастровых работ	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3.1.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		22 100,90	24 034,70	1 248,20	47 383,80
Бюджет субъекта Российской Федерации		19 721,90	21 501,80	1 108,00	42 331,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		21 728,00	23 617,90	1 248,20	46 594,10
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00
Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы												
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	5 044,00	19 349,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»												
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	372,90
3.	Увеличение количества кадастровых кварталов, на территории которых подготовлены проекты межевания, для проведения комплексных кадастровых работ												
3.1.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	5 416,90	19 721,90

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы										
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	41 094,10	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	21 728,00	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Начато выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	12.07.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Извещение
1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	26.07.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта - план территории и направлена в орган регистрации прав	X	30.10.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения карта-плана внесены в ЕГРН	X	18.11.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	18 117,90	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	1 248,20	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах

2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»										
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	789,70	Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	372,90	Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости
2.1.К.1.	Направлена заявка на закупку в комитет государственного заказа Ленинградской области	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2.	Заключен государственный контракт	X	01.04.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Государственный контракт
2.1.К.3.	Подготовлено землеустроительное дело	X	14.06.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4.	Направлено землеустроительное дело на государственную экспертизу землеустроительной документации	X	01.07.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5.	Проведена государственная экспертиза землеустроительной документации	X	01.10.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Тоноян Маринэ Радиковна	X	X	X	X	Приказ
2.1.К.6.	Внесены сведения об уточненных границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости	X	29.11.2024	2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	416,80	Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости
3.	Увеличение количества кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания, для проведения комплексных кадастровых работ										
3.1.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	X	X	X	5 500,00	Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ
3.1.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	X	X	X	5 500,00	Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, Единиц в год					
Бокситогорский муниципальный район	0	2022	800	850	170
Волосовский муниципальный район	0	2022	800	295	0
Волховский муниципальный район	387	2022	880	457	0
Всеволожский муниципальный район	0	2022	1 404	55	0
Выборгский муниципальный район	0	2022	1 000	2 640	0
Гатчинский муниципальный район	0	2022	1 200	2 675	22
Кингисеппский муниципальный район	0	2022	1 441	0	0
Киришский муниципальный район	0	2022	600	400	600
Кировский муниципальный район	0	2022	800	1 102	0
Лодейнопольский муниципальный район	0	2022	455	294	0
Ломоносовский муниципальный район	0	2022	1 107	202	0
Лужский муниципальный район	0	2022	1 000	2 000	0
Подпорожский муниципальный район	0	2022	659	474	0
Приозерский муниципальный район	0	2022	943	0	0
Сланцевский муниципальный район	0	2022	200	1 081	0
Тихвинский муниципальный район	0	2022	468	0	0
Тосненский муниципальный район	0	2022	1 300	215	0
Сосновоборский	105	2022	410	157	95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы						
1.1. Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы						
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	15 467	12 897	887
Бокситогорский муниципальный район	Единиц в год	-		800	850	170
Волосовский муниципальный район	Единиц в год	-		800	295	-
Волховский муниципальный район	Единиц в год	-		880	457	-
Всеволожский муниципальный район	Единиц в год	-		1 404	55	-
Выборгский муниципальный район	Единиц в год	-		1 000	2 640	-
Гатчинский муниципальный район	Единиц в год	-		1 200	2 675	22
Кингисеппский муниципальный район	Единиц в год	-		1 441	0	-
Киришский муниципальный район	Единиц в год	-		600	400	600
Кировский муниципальный район	Единиц в год	-		800	1 102	-
Лодейнопольский муниципальный район	Единиц в год	-		455	294	-
Ломоносовский муниципальный район	Единиц в год	-		1 107	202	-
Лужский муниципальный район	Единиц в год	-		1 000	2 000	-
Подпорожский муниципальный район	Единиц в год	-		659	474	-
Приозерский муниципальный район	Единиц в год	-		943	-	-
Сланцевский муниципальный район	Единиц в год	-		200	1 081	-
Тихвинский муниципальный район	Единиц в год	-		468	-	-
Тосненский муниципальный район	Единиц в год	-		1 300	215	0
Сосновоборский	Единиц в год	-		410	157	95