

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Рогачева Елена Александровна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00f5c0feb55543af82644839cc0cc670b  
Владелец: Рогачева Елена Александровна  
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024  
Дата подписания: 27.05.2024

Дата утверждения паспорта: 04.06.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Рогачева Елена Александровна		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Бульина Дарья Леонидовна		Начальник отдела	
Целевые группы	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микропредприятие" и "малое предприятие"			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»							
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	0	2022	2 886,7	-	3 300

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»															
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 886,7

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	X	Единица	0	2022	1	1	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов
1.1.1.	Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района										

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00



План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	470 664,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	110 424,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.3.	Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы	X	29.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Утверждена смета строительно-монтажных работ	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Получение разрешения на строительство	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, пп Тайцы	Квадратный метр	2886,7	10 424,05	Иной документ
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	215 020,00	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	145 220,00	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.1.	Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск	Квадратный метр	3300	460 240,00	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов, Квадратный метр					
Всеволожский муниципальный район	0	2022	-	-	3 300
Гатчинский муниципальный район	0	2022	2 886,7	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)						
1.1. Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)						
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	-	1
Всеволожский муниципальный район	Единица	-		-	-	1
Гатчинский муниципальный район	Единица	-		1	-	-