

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект
«Строительство лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Михальская Юлия Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 381f2dd5da78b0c3e05cdef4aad71b8

Владелец: Михальская Юлия Александровна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписания: 29.05.2024

Дата утверждения паспорта: 04.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Строительство лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 20.12.2024
Куратор регионального проекта	Мищеряков Егор Сергеевич		Первый заместитель Председателя комитета	
Руководитель регионального проекта	Михальская Юлия Александровна		Начальник департамента	
Администратор регионального проекта	Соленова Екатерина Леонидовна		Главный специалист	
Целевые группы	Инвесторы Налогоплательщики (физические лица)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»					
1.1.	Количество созданных объектов инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	РП	Единица	0	2022	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»															
1.1.	Количество созданных объектов инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»								
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	X	Единица	0	2022	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество созданных объектов инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»
1.1.1.	Строительство здания лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр площадью не менее 1000 кв. м								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024		
1	2	3	4	4
1.	Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»	200 066,54		200 066,54
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	200 066,54		200 066,54
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	200 066,54		200 066,54
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00		0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00		0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		200 066,54	200 066,54
Бюджет субъекта Российской Федерации		200 066,54	200 066,54
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Отраслевой проект «Строительство лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»» (всего)	0,00	0,00
Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»						6 200,00	6 200,00	7 604,60	17 665,00	74 343,30	200 066,54	200 066,54
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»						6 200,00	6 200,00	7 604,60	17 665,00	74 343,30	200 066,54	200 066,54
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	7 604,60	17 665,00	74 343,30	200 066,54	200 066,54

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»										
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса»	01.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Михальская Юлия Александровна - Начальник департамента	X	X	X	200 066,54	Отчет Строительство здания лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» площадью не менее 1000 кв. м
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области для реализации нового инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства, специализирующегося на выпуске запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования для нужд фармацевтических и пищевых производств, а также предприятий топливно-энергетического комплекса» в 2024 году реализации	01.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Михальская Юлия Александровна - Начальник департамента	X	X	X	200 066,54	Отчет Строительство здания лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» площадью не менее 1000 кв. м
1.1.К.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.1.К.2.	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Заключение
1.1.К.2.	Заключен контракт на строительство объекта капитального строительства	X	22.07.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Сведения о государственном
1.1.К.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	22.08.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Направлена заявка в Минэкономразвития России по внесению изменений в Сводный перечень НИП в части срока реализации НИП	X	02.09.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.5.	Строительно-монтажные работы завершены	X	29.11.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Акт приёма-передачи
1.1.К.6.	Объект введен в эксплуатацию	X	20.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михальская Юлия Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Здание лабораторно-производственного корпуса № 4 индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»	01.01.2024	20.12.2024	X	X			Квадратный метр общей площади	1288,3	200 066,50	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект
«Строительство лабораторно-производственного
корпуса № 4 индустриального парка «Северо-
Западный нанотехнологический центр»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)						
1.1. Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)						
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	-	1
Всеволожский муниципальный район	Единица	-		-	-	1
Гатчинский муниципальный район	Единица	-		1	-	-