

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0085a69f57097ba4db12df6c05c4a682e8
Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025
Дата подписания: 31.05.2024

Дата утверждения паспорта: 05.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы"		Срок реализации проекта	Этап I (01.10.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Морозова Екатерина Сергеевна		заместитель начальника департамента - начальник отдела		
Целевые группы	Образовательные организации				
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов»						
1.1.	Количество разработанных эталонных процессов	РП	Единица	-	2022	14	20
1.2.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	РП	Процент	-	2022	20	30
1.3.	Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства	РП	Процент	-	2022	10	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов»														
1.1.	Количество разработанных эталонных процессов	РП	Единица	10	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14
1.2.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20
1.3.	Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства	РП	Процент	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов									
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	X	Процент	0	2022	14	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество разработанных эталонных процессов Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов
1.1.1.	Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	19 000,00	18 464,90	37 464,90
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	19 000,00	18 464,90	37 464,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 000,00	18 464,90	37 464,90
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		19 000,00	18 464,90	37 464,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		19 000,00	18 464,90	37 464,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
1	2	3	4
Региональный проект «Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы" » (всего)	0,00	0,00	0,00
Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов												
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 464,90	18 464,90	18 464,90	18 464,90	18 464,90	19 000,00	19 000,00	19 000,00
ИТОГО:		6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 464,90	18 464,90	18 464,90	18 464,90	18 464,90	19 000,00	19 000,00	19 000,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов										
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	37 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	19 000,00	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.К.1.	Заклучено соглашение с АНО ЦРП о предоставлении субсидии	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов здравоохранения и определено целевое состояние процессов	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.К.3.	Заклучен договор с АНО "ФЦК"	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.5.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Договор на оказание услуг, выполнение работ
1.1.К.4.	Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.06.2024	1.1.К.2.	1.1.К.6.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта

1.1.К.5.	Работы по договору выполнены	X	30.09.2024	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт сдачи выполненных работ
1.1.К.6.	Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.09.2024	1.1.К.4.	1.1.К.7.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.К.7.	Подведены итоги оптимизации процессов здравоохранения, описаны лучшие практики для тиражирования	X	31.12.2024	1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Внедрение практик
бережливого производства в организациях социальной
сферы"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Внедрение практик
бережливого производства в организациях социальной
сферы"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6