

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Промышленный экспорт»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0085a69f57097ba4db12d86c05c4a682c8
Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025
Дата подписания: 31.05.2024

Дата утверждения паспорта: 06.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт		Срок реализации проекта	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности	
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	
Администратор регионального проекта	Дроздов Александр Дмитриевич		Ведущий специалист	
Целевые группы	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции»					
1.1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	РП	Миллиард долларов	2,5	2020	1,7

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции»															
1.1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	РП	Миллиард долларов	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции								
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	X	Процент	7	2021	0	Организация международного сотрудничества	Региональный	
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	X	Единица	4	2021	0	Организация международного сотрудничества	Региональный	
1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	X	Единица	11	2023	20	Организация международного сотрудничества	Региональный	
1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	X	Миллиард долларов	2,3	2020	1,7	Организация международного сотрудничества	Региональный	

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции										
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.1.	Обеспечен темп роста числа экспортеров, получивших поддержку на региональном и федеральном уровнях, на 20% в 2024 году от уровня 2021 года в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.	Рост географии экспорта Ленинградской области до 15 новых стран в 2024 году к уровню 2021 года в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ

1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.3.	Прирост числа экспортеров, разместивших продукцию на электронных площадках в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.3.К.1.	Привлечено не менее 25 компаний к участию в мероприятиях по популяризации электронной торговли	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Размещено не менее 100 категорий товаров на новой электронной торговой площадке	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Выход на новые электронные торговые площадки (не менее 3 площадок)	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Размещено не менее 200 категорий товаров на новой электронной торговой площадке	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Количество компаний, выведенных на электронные торговые площадки при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта составило не менее 20 компаний	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Не менее 50 компаний привлечено к участию в мероприятиях по популяризации электронной торговли	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ

1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 300,00	Иной документ
1.4.	Достигнут объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 300,00	Иной документ
1.4.K.1.	Информация о существующих механизмах поддержки экспортной деятельности и мероприятиях по популяризации экспортной деятельности размещена в СМИ, социальных сетях	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Анна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Проведен отбор на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции на внешние рынки	X	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Информация о существующих механизмах поддержки экспортной деятельности и мероприятиях по популяризации экспортной деятельности размещена в СМИ, социальных сетях	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Анна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Организована работа круглого стола по популяризации экспортной деятельности	X	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Василий Петрович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5.	Организована и проведена встреча по обсуждению развития экспорта товаров по отраслям Ленинградской области	X	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.6.	Организована работа круглого стола по обсуждению развития межрегионального сотрудничества Ленинградской области для расширения географии присутствия товаров на внешних рынках	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Василий Петрович	X	X	X	X	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

Промышленный экспорт

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
проекта

Промышленный экспорт

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
1	2	3	4	5