

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Руководитель проекта - Рогачева Елена Александровна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат:  
00f5c0feb5554f3af82644839cc0cc670b  
Владелец: Рогачева Елена Александровна  
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024  
Дата подписания: 24.06.2024

Дата утверждения паспорта: 01.07.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Рогачева Елена Александровна		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Бульина Дарья Леонидовна		Начальник отдела	
Целевые группы	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микروпредприятие" и "малое предприятие"			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»							
1.	Введенная в эксплуатацию общая	РП	Квадратный метр	0	2022	2 886,7	-	3 300

1.	площадь бизнес-инкубаторов																	
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значе ние	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п / п п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»															
1	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 886,7

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значе ние	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-	X	Единица	0	2022	1	1	2	Строительство	Региональный	Введенная в эксплуатацию

1	инкубаторы)								(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	общая площадь бизнес-инкубаторов
1	Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района									

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	102 485,89	197 818,00	133 602,00	433 905,89
1.1.1.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	110 424,05	215 020,00	145 220,00	470 664,05
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00



План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	470 664,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	110 424,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.3.	Утверждена смета строительно-монтажных работ	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Получение разрешения на строительство	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2024 года	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, гп Тайцы	Квадратный метр	2886,7	10 424,05	Иной документ
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	215 020,00	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	145 220,00	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.1.	Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск	Квадратный метр	3300	460 240,00	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов, Квадратный метр					
Всеволожский муниципальный район	0	2022	-	-	3 300
Гатчинский муниципальный район	0	2022	2 886,7	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)						
1.1. Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)						
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	1	2
Всеволожский муниципальный район	Единица	-		-	-	1
Гатчинский муниципальный район	Единица	-		1	-	-