

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект «Формирование проектных команд в Ленинградской области»
»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Барбаскумпэ
Наталья Артуровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
015eb4025eadd233c7ecb788b4989969
Владелец: Барбаскумпэ Наталья
Артуровна
Действителен: с 17.08.2023 по 09.11.2024
Дата подписания: 02.05.2024

Дата утверждения паспорта: 06.05.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Формирование проектных команд в Ленинградской области»		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Пшенникова Екатерина Ивановна		Заместитель председателя комитета		
Руководитель регионального проекта	Барбаскумпэ Наталья Артуровна		Заместитель начальника департамента развития инфраструктуры и проектной деятельности - начальник отдела проектного управления		
Администратор регионального проекта	Смородина Александра Владиславовна		Главный специалист		
Целевые группы	Государственные органы субъектов Российской Федерации Органы местного самоуправления				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Формирование проектных команд-пилотов среди сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области»							
1.	Количество сформированных	РП	Единица	18	2022	-	22	24

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Формирование проектных команд-пилотов среди сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области										
2.	Сопровождение реализации муниципальных проектов и работы муниципальных проектных офисов / проектных комитетов										
3.	Развитие проектных компетенций у участников проектных команд Ленинградской области										
3.1.	Проведены консультационные и практические мероприятия, направленные на формирование практических навыков и компетенций применения инструментов проектного управления	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Барбаскумпэ Наталья Артуровна - Заместитель начальника департамента развития инфраструктуры и проектной деятельности начальник отдела проектного управления	X	X	X	8 950,00	Отчет
3.1.	Проведены консультационные и практические мероприятия, направленные на формирование практических навыков и компетенций применения инструментов проектного управления в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Барбаскумпэ Наталья Артуровна - Заместитель начальника департамента развития инфраструктуры и проектной деятельности начальник отдела проектного управления	X	X	X	0,00	Отчет
3.1.К.1.	Подготовлено техническое задание на оказание услуг по объекту закупки «Оказание информационно-консультационных услуг по управлению проектами с целью повышения эффективности реализации национальных проектов на территории Ленинградской области, в том числе на муниципальном уровне»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Барбаскумпэ Наталья Артуровна	X	X	X	X	Техническое задание

3.1.К.2.	Объявлен конкурс на оказание услуг по объекту закупки «Оказание информационно-консультационных услуг по управлению проектами с целью повышения эффективности реализации национальных проектов на территории Ленинградской области, в том числе на муниципальном уровне	X	31.03.2024	3.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Барбаскумпэ Наталья Артуровна	X	X	X	X	Извещение
3.1.К.3.	Сформирован перечень муниципальных проектов Ленинградской области	X	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.4.	Барбаскумпэ Наталья Артуровна	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.4.	Определены муниципальные проекты, реализация которых будет сопровождаться специалистами Центрального проектного офиса	X	01.04.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Барбаскумпэ Наталья Артуровна	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5.	Для муниципальных образований Ленинградской области, которые реализуют муниципальные проекты и/или находятся в процессе проработки проектных инициатив, назначены ответственные координаторы	X	22.04.2024	3.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Барбаскумпэ Наталья Артуровна	X	X	X	X	Распоряжение
3.1.	Проведены консультационные и практические мероприятия, направленные на формирование практических навыков и компетенций применения инструментов проектного управления в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Барбаскумпэ Наталья Артуровна - Заместитель начальника департамента развития инфраструктуры и проектной деятельности начальник отдела проектного управления	X	X	X	4 475,00	Отчет
3.1.	Проведены консультационные и практические мероприятия, направленные на формирование практических навыков и компетенций применения инструментов проектного управления в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Барбаскумпэ Наталья Артуровна - Заместитель начальника департамента развития инфраструктуры и проектной деятельности начальник отдела проектного управления	X	X	X	4 475,00	Отчет