

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы" »

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия
Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
0085a69f57097ba4db12df6c05c4a682c8
Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025
Дата подписания: 26.08.2024

Дата утверждения паспорта: 28.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы"		Срок реализации проекта	Этап I (01.10.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Ларионова Виктория Васильевна		Начальник департамента		
Целевые группы	Образовательные организации				
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов»						

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов									
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	X	Процент	0	2022	14	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество разработанных эталонных процессов Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов
1.1.1.	Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	19 000,00	18 464,90	37 464,90
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	19 000,00	18 464,90	37 464,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 000,00	18 464,90	37 464,90
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00

1	сферы												
.													
ИТОГО:		6 000,00	18 000,0 0	18 000,0 0	18 000,0 0	18 464,9 0	18 464,9 0	18 464,9 0	18 464,9 0	18 464,9 0	19 000,0 0	19 000,0 0	19 000,0 0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов										
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	37 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	19 000,00	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.К.1.	Заключено соглашение с АНО ЦРП о предоставлении субсидии	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Заключен договор с АНО "ФЦК"	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.7.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Договор на оказание услуг, выполнение работ
1.1.К.3.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов здравоохранения и определено целевое состояние процессов	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.К.4.	Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.06.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта

1.1.К.5.	Проведен анализ реализации плана мероприятий по достигнуто целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.09.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.К.6.	Подведены итоги оптимизации процессов здравоохранения, описаны лучшие практики для тиражирования	X	31.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.К.7.	Работы по договору выполнены	X	30.09.2024	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт сдачи выполненных работ
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда