

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0085a69f57097ba4df12dff6c05c4a682c8
Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025
Дата подписания: 21.03.2025

Дата утверждения паспорта: 24.03.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (01.10.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Михайлова Екатерина Валерьевна		Специалист первой категории		
Целевые группы	Юридические лица - производители товаров, работ и услуг в социальной сфере				
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов»							
1.1.	Количество разработанных эталонных процессов	РП	Единица	14	2022	14	17
1.2.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	РП	Процент	20	2022	20	30
1.3.	Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства	РП	Процент	10	2022	10	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов»															
1.1.	Количество разработанных эталонных процессов	РП	Единица	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17	17	17
1.2.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30
1.3.	Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства	РП	Процент	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов									
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	X	Штука	0	2022	14	17	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество разработанных эталонных процессов Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства
1.1.1.	Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов	18 464,90	19 000,00	37 464,90
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	18 464,90	19 000,00	37 464,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 464,90	19 000,00	37 464,90
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 464,90	19 000,00	37 464,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		18 464,90	19 000,00	37 464,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов										
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	37 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 464,90	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.K.1.	Заключено соглашение с АНО ЦРП о предоставлении субсидии	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Заключен договор с АНО "ФЦК"	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.7.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Договор на оказание услуг, выполнение работ

1.1.K.3.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов здравоохранения и определено целевое состояние процессов	X	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.K.4.	Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.06.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.K.5.	Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения	X	30.09.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.K.6.	Подведены итоги оптимизации процессов здравоохранения, описаны лучшие практики для тиражирования	X	31.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Протокол Протокол совещания команды проекта
1.1.K.7.	Работы по договору выполнены	X	30.09.2024	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт сдачи выполненных работ
1.1.	Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	19 000,00	Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
1.1.K.1.	Заключение соглашений с АНО ЦРП о предоставлении субсидии	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Заключены договоры с АНО «ФЦК»	X	31.01.2025	1.1.K.1.	1.1.K.7.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов и определено целевое состояние процессов	X	31.01.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов в сфере здравоохранения	X	20.03.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол

1.1.K.5.	Утверждено целевое состояние процесса и план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов в сфере здравоохранения	X	30.04.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Ровкина Екатерина Игоревна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.6.	Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов в сфере здравоохранения	X	30.06.2025	1.1.K.5.	1.1.K.8.	Вальденберг Алексей Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.7.	Работы по договору выполнены	X	30.09.2025	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8.	Подведены итоги оптимизации процессов, описаны лучшие практики для тиражирования	X	30.09.2025	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продан Юлия Андреевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.9.	Определены границы процесса в сфере физической культуры и спорта	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.10.	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.10.	Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов в сфере физической культуры и спорта	X	15.04.2025	1.1.K.9.	1.1.K.11.	Власова Ольга Владимировна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.11.	Утверждено целевое состояние процесса и план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов в сфере физической культуры и спорта	X	20.05.2025	1.1.K.10.	1.1.K.12.	Комаров Вячеслав Николаевич	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.12.	Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов в сфере физической культуры и спорта	X	21.07.2025	1.1.K.11.	1.1.K.8.	Комаров Вячеслав Николаевич	X	X	X	X	Протокол