

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Никифорова Лина Юрьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 009fbc1544c4f60db3db1c5ced0f4e4475
Владелец: Никифорова Лина Юрьевна
Действителен: с 27.12.2024 по 22.03.2026
Дата подписания: 19.09.2025

1. Основные положения

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача «Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки»	РП	Миллиард долларов	1,6	2024	1,71	1,79	1,96	2,13	2,41	2,6
1.1.	Объём экспорта товаров отраслей промышленности	РП	Миллион тонн	35,7	2023	42,5	45	48	51	53	55,9

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец года	2025
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки»														
1.1.	Объем экспорта товаров отраслей промышленности	РП	Миллиард долларов	0,133	0,275	0,418	0,56	0,713	0,855	0,998	1,14	1,283	1,425	1,568	1,71
2.	Задача «Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области»														
2.1.	Объем экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области	РП	Миллион тонн	3,4	6,8	10,2	13,6	17	20,4	23,8	27,2	30,6	38,4	40,5	42,5

[illegible]

2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом	X	Единица	3	2024	7	7	7	7	7	7	Проведение информационно-коммуникационной кампании	РП	Объём экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области
2.1.1.	Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта													представители бизнеса

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расширение охвата экспортноориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки	18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	114 900,00
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров	18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	114 900,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	114 900,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	114 900,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		18 300,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	114 900,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Расширение охвата экспортноориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки												
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта												
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
2.	Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области												
2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом												
ИТОГО:		0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расширение охвата экспортноориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки										
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2025 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.1.K.1.	Определен перечень эффективных и востребованных мер поддержки для отраслей-"локомотивов" экспорта	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Определены промышленные отрасли-"локомотивы" экспорта	X	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Приоритизирован перечень услуг Центра поддержки экспорта с учётом запроса компаний	X	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Определены наиболее перспективные целевые рынки для продукции отраслей-"локомотивов" экспорта	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.6.	Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.7.	Проработано участие в крупных международных выставках (в том числе на территории РФ) в различных форматах	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8.	Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально)	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.9.	Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 0.	Осуществлена методическая консультационная поддержка по вопросам экспорта для предприятий пищевой промышленности	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенов Александр Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 1.	Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.1 2.	Проведено информирование промышленных предприятий Ленинградской области в рамках мероприятий Ленинградского фонда поддержки предпринимательства о льготном заёмном финансировании	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 3.	Сформирован каталог перспективных товаров, направлен в Торговые представительства РФ за рубежом (не менее 20 торгпредств)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 4.	Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.1 5.	Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол

1.1.K.1 6.	Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-«локомотивов» экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 7.	Принято участие в акселерационных программах (ежегодно, не менее 10 компаний)	X	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 8.	Проведены отраслевые региональные акселерационные программы	X	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.1 9.	Осуществлена методическая консультация поддержки по вопросам экспорта для предприятий пищевой промышленности	X	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2 0.	Проведено информирование промышленных предприятий Ленинградской области в рамках мероприятий Ленинградского фонда поддержки предпринимательства о льготном заёмном финансировании	X	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2 1.	Меры поддержки промышленности предоставлены на реализацию инвестпроектов, обладающих экспортным потенциалом	X	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2 2.	Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.2 3.	Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-«локомотивов» экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2 4.	Проведено заседание подкомиссии «Промышленный экспорт» Комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - «локомотивов» экспорта в 2026 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки

1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2027 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2028 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2029 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.1.	Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2030 году реализации	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	114 900,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортеров в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки

1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	18 300,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки
1.2.К.1.	Проведено информирование экспортеров посредством размещения информации в интернет ресурсах, официальных сайтах, на очных встречах	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет Отчёт комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
1.2.К.2.	Актуализован Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175)	X	06.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Объявлен отбор на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175)	X	07.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Александр Дмитриевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	По итогам отбора предоставлена субсидия	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Александр Дмитриевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	Проведена оценка потребности в бюджетном финансировании на актуальные направления финансовой поддержки экспорта (в разрезе мер поддержки)	X	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6.	Определены потенциальные партнеры – логистические компании и пул экспортеров, которые могут воспользоваться мерой поддержки по компенсации расходов по доставке сборных грузов в дружественные страны	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.7.	Проработана возможность предоставления мер поддержки: компенсация складских услуг / компенсация затрат на первую поставку / компенсация экспонирования в зарубежных павильонах РЭЦ (представительствах)	X	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет

1.2.K.8.	Объявлен отбор на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175)	X	03.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Александр Дмитриевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.9.	По итогам отбора предоставлена субсидия	X	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов Александр Дмитриевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	18 300,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	18 300,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки

1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортеров в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки
1.2.	Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Загайнов Константин Леонидович - Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций-начальник отдела	X	X	X	20 000,00	Отчет Меры финансовой поддержки экспортеров в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки
2.	Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области										
2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса

2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса
2.1.K.1.	Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.2.	Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РФЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал)	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юргенсон Ольга Александровна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.3.	Получена от ФТС России и проанализирована информация о динамике экспортных региональных грузопотоков в разрезе видов транспорта (море/ж/д/авто) и пунктов пропуска	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.4.	Осуществлен обмен информацией с управляющими компаниями транспортных хабов на предмет распространения материалов о региональных товарах	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.5.	Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.6.	Представителями регионального бизнес-сообщества принято участие в мероприятиях по вопросам использования транспортно-логистических хабов и международных транспортных коридоров	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет

2.1.K.7.	Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.8.	Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.9.	Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал)	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.10.	Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал)	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загайнов Константин Леонидович	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.11.	Осуществлен обмен информацией с управляющими компаниями транспортных хабов на предмет распространения материалов о региональных товарах	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.12.	Подготовлены предложения по вопросам транспортно-логистической инфраструктуры для рассмотрения в ходе заседания подкомиссии «Промышленный экспорт» Комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт»	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Повестка
2.1.K.13.	Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.14.	Представителями регионального бизнес-сообщества принято участие в мероприятиях по вопросам использования транспортно-логистических хабов и международных транспортных коридоров	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Лина Юрьевна	X	X	X	X	Отчет

2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса
2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса

2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса
2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса

2.1.	Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифорова Лина Юрьевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса
------	---	------------	------------	---	---	--	---	---	---	------	--