

«Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"»

Владелец: Славин Денис Геннадьевич
Действителен: с 01.04.2025 по 25.06.2026
Дата подписания: 14.01.2026

Дата утверждения паспорта: 23.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	ОП "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор регионального проекта	Тонозия Маринэ Радиковна		Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Давыдова Галина Валентиновна		Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	
Администратор регионального проекта	Матюхина Ольга Николаевна		Начальник отдела	
Целевые группы	Бизнес (крупный, малый, средний)			
	Государственные органы			
	Население Российской Федерации			
	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»									
1.1.	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Единиц в год	492	2022	8 429	15 392	18 564	13 274	3 386

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	X	Единица	0	2022	X	0	4	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
1.2.1.	Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ												

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 505,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 435,48
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 505,94	18 164,54	26 094,50	18 642,54	4 755,43	89 162,95
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 150,53	16 198,80	23 377,00	16 725,00	4 359,00	79 810,33
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	19 150,53	16 198,80	23 377,00	16 725,00	4 359,00	79 810,33
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	21 505,94	18 164,54	26 094,50	18 642,54	4 755,43	89 162,95
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	X	0,00	3 272,53	X	X	3 272,53
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	2 978,00	X	X	2 978,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	2 978,00	X	X	2 978,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	3 272,53	X	X	3 272,53
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	X	X	0,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	360,00	0,00	X	X	X	360,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	360,00	0,00	X	X	X	360,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	X	X	0,00

2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X	X	0,00
3.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		21 865,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 795,48
Бюджет субъекта Российской Федерации		19 510,53	16 198,80	26 355,00	16 725,00	4 359,00	83 148,33
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		21 505,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 435,48
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы												
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	23 377,00
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»												
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	26 355,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы										
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	89 162,95	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	21 505,94	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заклучены муниципальные контракты	X	01.07.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Начато выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	12.07.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Извещение
1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	26.07.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта - план территории и направлена в орган регистрации прав	X	30.10.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения карта-плана внесены в ЕГРН	X	18.11.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	18 164,54	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	15.07.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	31.07.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта-план территории	X	01.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН	X	22.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	26 094,50	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	15.07.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	31.07.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта-план территории	X	18.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН	X	29.12.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	18 642,54	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	15.07.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	30.07.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта-план территории	X	17.12.2027	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН	X	29.12.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета	X	X	X	4 755,43	Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах
1.1.K.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	14.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.2.	Заклочены муниципальные контракты	X	30.06.2028	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	14.07.2028	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	X	31.07.2028	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Утверждена карта-план территории	X	18.12.2028	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН	X	29.12.2028	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	X	X	X	3 272,53	Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	X	X	X	0,00	Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ
1.2.K.1.	Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ	X	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ	X	14.04.2025	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Утверждено распределение субсидии муниципальным образованиям на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ	X	12.05.2025	1.2.K.2.		Давыдова Галина Валентиновна	X	X	X	X	Иной документ

[illegible]