

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Отраслевой проект "Строительство лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка "Северо-Западный нанотехнологический центр"»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Руководитель проекта - Александрова Анастасия Валерьевна

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 35f35acdcd6f744fddfaa767c44d2a

Владелец: Александрова Анастасия Валерьевна  
Действителен: с 30.10.2025 по 23.01.2027  
Дата подписания: 20.01.2026

Дата утверждения паспорта: 23.01.2026

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Строительство корпуса № 5 ИП «СЗНЦ»		Срок реализации проекта	Этап I (20.10.2025 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Михальская Юлия Александровна		Первый заместитель председателя комитета	
Руководитель регионального проекта	Александрова Анастасия Валерьевна		Начальник департамента	
Администратор регионального проекта	Соленова Екатерина Леонидовна		Консультант	
Целевые группы	Инвесторы Налогоплательщики (физические лица)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»						
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь здания	РП	Квадратный метр	0	2024	0	1 290

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планируемые значения по месяцам												На конец года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»															
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь здания	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 290

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство объекта капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка «Северо-Западный нанотехнологический центр»»									
1.1.	Создан объект капитального строительства - здание лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области для развития инфраструктуры ИП «СЗНЦ»	X	Единица	0	2024	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	РП	Введенная в эксплуатацию общая площадь здания
1.1.1.	Строительство здания лабораторно-производственного корпуса № 5 индустриального (промышленного) парка "Северо-Западный нанотехнологический центр" площадью 1290 кв. м									

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

