

«Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"»

Владелец: Давыдова Галина Валентиновна
Действителен: с 02.09.2025 по 26.11.2026
Дата подписания: 05.06.2026

Дата утверждения паспорта: 15.06.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	ОП "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор регионального проекта	Тоноян Маринэ Радиковна		Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Давыдова Галина Валентиновна		Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	
Администратор регионального проекта	Мапохина Ольга Николаевна		Начальник отдела	
Целевые группы	Бизнес (крупный, малый, средний)			
	Государственные органы			
	Население Российской Федерации			
	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»									
1.1.	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Единиц в год	492	2022	8 429	15 392	18 564	13 274	3 386

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	X	Единица	0	2022	X	0	4	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
1.2.1.	Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ												

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 505,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 435,48
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	21 505,94	18 164,54	26 094,50	18 642,54	4 755,43	89 162,95
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 150,53	16 198,80	23 377,00	16 725,00	4 359,00	79 810,33
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	19 150,53	16 198,80	23 377,00	16 725,00	4 359,00	79 810,33
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	21 505,94	18 164,54	26 094,50	18 642,54	4 755,43	89 162,95
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	X	0,00	3 272,53	X	X	3 272,53
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	2 978,00	X	X	2 978,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	2 978,00	X	X	2 978,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	3 272,53	X	X	3 272,53
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	X	X	0,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	360,00	0,00	X	X	X	360,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	360,00	0,00	X	X	X	360,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X	X	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		21 865,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 795,48
Бюджет субъекта Российской Федерации		19 510,53	16 198,80	26 355,00	16 725,00	4 359,00	83 148,33
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		21 505,94	18 164,54	29 367,03	18 642,54	4 755,43	92 435,48
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы												
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	23 377,00
1.2.	Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,00
2.	Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»												
2.1.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	26 355,00