

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Мищеряков Егор Сергеевич		Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Администратор регионального проекта	Демьянова Юлия Юрьевна		главный специалист	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП»										
1.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП	Процент	0	2024	60	65	70	75	78	80
2.	Задача «Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях»										
2.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	РП	Процент	0,5	2024	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП»														
1.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП	Процент	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2.	Задача «Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях»														
2.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	РП	Процент	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	Х	Тысяча единиц	5,2	2024	3,013	1,16	1,105	1,046	1,176	1,176	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП										
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	66 344,45	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	19 462,00	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.K.1.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булына Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году
1.1.K.2.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	07.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025

1.1.K.3.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	07.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025
1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025
1.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025
1.1.K.7.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	15 044,75	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	-
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение -
1.1.K.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году
1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026
1.1.K.5.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026

1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026
1.1.K.7.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	15 609,46	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	02.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	-
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.K.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 году

1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027
1.1.K.5.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027
1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2027
1.1.K.7.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	16 228,24	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно представляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

1.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	03.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	-
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.K.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году
1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028
1.1.K.5.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028
1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028
1.1.K.7.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028

1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	-
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.K.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году
1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029
1.1.K.5.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029

1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029
1.1.K.7.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
1.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	-
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.K.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бульина Дарья Леонидовна	X	X	X	X	Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году

1.1.K.4.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030
1.1.K.5.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030
1.1.K.6.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030
1.1.K.7.	Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	X	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030
2.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях										
2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительству (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.K.1.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2025
2.1.K.2.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.K.3.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025
2.1.K.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"
2.1.K.5.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025
2.1.K.6.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025

2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительства (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства) в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год
2.1.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
2.1.К.3.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026
2.1.К.4.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.К.5.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026
2.1.К.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах развития, проведенного АО "Корпорация МСП"

2.1.K.7.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2026
2.1.K.8.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026
2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год
2.1.K.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
2.1.K.3.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027
2.1.K.4.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.K.5.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027

2.1.K.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"
2.1.K.7.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027
2.1.K.8.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027
2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год
2.1.K.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
2.1.K.3.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028

2.1.K.4.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.K.5.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028
2.1.K.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"
2.1.K.7.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028
2.1.K.8.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028
2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬНОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год

2.1.K.2.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029
2.1.K.3.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.K.4.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2029
2.1.K.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"
2.1.K.6.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2029
2.1.K.7.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029
2.1.K.8.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год

2.1.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительства (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства) в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
2.1.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год
2.1.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год
2.1.К.3.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030
2.1.К.4.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО	X	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
2.1.К.5.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030
2.1.К.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах развития, проведенного АО "Корпорация МСП"

2.1.К.7.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030
2.1.К.8.	Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО	X	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
2.2.К.1.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025
2.2.К.2.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2025

2.2.К.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.4.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025
2.2.К.5.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025)
2.2.К.6.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025
2.2.К.7.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025)
2.2.К.8.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

2.2.K.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год
2.2.K.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
2.2.K.3.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026
2.2.K.4.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026
2.2.K.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.K.6.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026
2.2.K.7.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026
2.2.K.8.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026)

2.2.К.9.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026)
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
2.2.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год
2.2.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
2.2.К.3.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027
2.2.К.4.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2027
2.2.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.6.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2027

2.2.К.7.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027
2.2.К.8.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027)
2.2.К.9.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027)
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
2.2.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год
2.2.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
2.2.К.3.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2028

2.2.К.4.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028
2.2.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.6.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028
2.2.К.7.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028)
2.2.К.8.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028
2.2.К.9.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028)
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

2.2.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.2.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций	X	05.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2029
2.2.К.3.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029
2.2.К.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.5.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029
2.2.К.6.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029)
2.2.К.7.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029
2.2.К.8.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию на 27.12.2029)

2.2.К.9.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Нерушай Светлана Ивановна - Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	X	X	X	0,00	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
2.2.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.2.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030
2.2.К.3.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2030
2.2.К.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова Альбина Валентиновна	X	X	X	X	Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
2.2.К.5.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030

2.2.К.6.	Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями	X	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030)
2.2.К.7.	Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства	X	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030
2.2.К.8.	Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации	X	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030)