	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Укрепление общественного здоровья (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А.В.
	Заместитель председателя

	Администратор регионального проекта
	Ровкина Е.И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
	

	1.1.
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением
	ФП
	Процент
	192,4000
	2019
	0,0000
	192,4000
	19,5000
	12,7000
	10,9000
	9,2000
	7,6000
	-
	-
	-
	

	2
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
	

	2.1.
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	7,2000
	2016
	7,0000
	7,0000
	6,9000
	6,8000
	6,7000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	8,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	7,9000
	7,8000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	9,2400
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0900
	8,9500
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
	

	1.1.
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,6000
	

	2
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
	

	2.1.
	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,8000
	

	2.2.
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,9500
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
	

	1.1
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	20,0000
	40,0000
	60,0000
	80,0000
	100,0000
	-
	-
	​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 
По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	здоровья работников. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. 
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. 
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

	
	

	1.3
	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Укрепление общественного здоровья (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1

	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."

	01.01.2021

	01.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	01.01.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Тюлькина О.С.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"

	01.01.2020

	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	репродуктивной сферы у мужчин.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Мониторинг промежукточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет о достижениях результата по итогам первого полугодия

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных программ "

	-
	01.07.2022

	05

	07

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	1.2.6
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет о достижениях результата по итогам первого полугодия 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 9 месяцев"

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Не менее 60% муниципальных образований приступили к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья", значение: 0.0000

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Подведение результатов внедрения 

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	муниципальных программам укрепления общественного здоровья и анализ полученных результатов"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Внедрение корпоративной программы по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников предприятий"

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении муниципальных программ "

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Ровкина Е.И.

	Отчет Итоговый отчет о достижениях результата 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Мониторинг промежукточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Не менее 80% муниципальных образований приступили к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Подведение результатов внедрения муниципальных программам укрепления общественного здоровья и анализ полученных результатов"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов 

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации о внедрении муниципальных программ"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"

	01.01.2021

	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	 
По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. 
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. 
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	коммуникационной кампании.

	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Внедрена региональная модельная корпоративная программа по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа 

	-
	15.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	жизни работников предприятий на пилотных площадках", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	15.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Вальденберг 

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных программ"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Подведение результатов внедрения корпоративных программам укрепления общественного здоровья и анализ полученных результатов"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	28
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	20
	

	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	20
	

	4
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Воецкая И. А.
	Главный специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
	Николаева С. Ю.
	15
	

	6
	Участник регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Тюлькина О. С.
	и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики"
	Вылегжанин С. В.
	35
	

	8
	Участник регионального проекта
	Славина Т. Ю.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	5
	

	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Тюлькина О. С.
	и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики"
	Вылегжанин С. В.
	35
	

	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	5
	

	12
	Участник регионального проекта
	Тюлькина О. С.
	и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики"
	Вылегжанин С. В.
	35
	


