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отраслевого проекта
Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия
1. Основные положения
	Краткое наименование отраслевого проекта
	Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия
	Срок реализации проекта
	01.01.2024-31.12.2030

	Куратор отраслевого проекта
	Лазарева Галина Ефимовна
	Заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

	Руководитель отраслевого проекта
	Волкова Светлана Анатольевна
	Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

	Администратор отраслевого проекта
	Зиньковская Валерия Станиславовна
	Главный инженер сектора бюджетного планирования финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

	Цель, целевые группы

	Обеспечение сохранности не менее 110 объектов исторического и культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области к 2031 году
	Население Российской Федерации;
туристы и экскурсанты, посещающие Ленинградскую область;
юридические лица, являющиеся пользователями объектов культурного наследия.

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа Ленинградской области
	Развитие культуры в Ленинградской области

	
	1.1.
	Государственная программа Российской Федерации
	Развитие культуры






2. Показатели отраслевого проекта
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области

	1.1.
	Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы
	ОП
	ед.
	3
	2022
	25
	25
	20
	10
	10
	10
	10
	да
	нет
	да
	

	2
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области 

	2.1.
	Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность
	ОП
	ед.
	0
	2022
	20
	100
	4
	4
	4
	4
	4
	да
	нет
	нет
	

	3.
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области 

	3.1.
	Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана
	ОП
	ед.
	52
	2022
	51
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	да
	нет
	нет
	





3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области

	1.1.
	Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы
	ОП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25

	2
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области

	2.1.
	Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность
	 ОП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	3.
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области

	3.1.
	Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана
	 ОП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51





4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями отраслевого проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области

	1.1.
	Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия
	единица
	1
	2022
	15
	15
	10
	7
	7
	7
	7
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ОП
	да
	Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы

	1.1.1.
	Количество объектов (проектов)

	1.1.1.
	В рамках мероприятия (результата) к 2031 году будут выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию на 110 объектах культурного наследия. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ  «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).

	2.
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области

	2.1.
	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия
	единица
	0
	2022
	10
	60
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ОП
	нет
	Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность

	2.1.1
	Количество объектов, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза

	2.1.1.
	В рамках мероприятия (результата) к 2031 году будет проведена историко-культурная экспертиза не менее 140 объектов культурного наследия 



	3.
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области

	3.1.
	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ОП
	нет
	Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана


	3.1.1
	Количество работ по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия
	единица
	12
	2022
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	х
	ОП
	нет
	

	3.1.2
	Количество работ по проектированию зон охраны объектов культурного наследия 
	единица
	1
	2022
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	х
	ОП
	нет
	





5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области
	579 459,68
	475 395,00
	541 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 596 099,68

	1.1.
	Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия
	579 459,68
	475 395,00
	541 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 596 099,68

	1.1.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	567 313,87
	475 395,00
	541 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 583 953,87

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	35 947,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 947,83

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	12 145,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 145,81

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области
	16 050,00
	95 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 450,00

	2.1.
	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия
	16 050,00
	95 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 450,00

	2.1.1
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	16 050,00
	95 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 450,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области
	25 600,00
	11 655,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 255,00

	3.1.
	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	25 600,00
	11 655,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 255,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:
	621 109,68
	582 450,00
	541 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 744 804,68

	в том числе:
Бюджет Ленинградской области
	608 963,87
	582 450,00
	541 245,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 732 658,87

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	12 145,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 145,81

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	






6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области

	1.1.
	Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия
	
	
	57 945,97
	115 891,94
	173 837,91
	231 783,88
	289 729,85
	347 675,82
	405 621,79
	463 567,76
	521 513,71
	579 459,68

	2
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области 

	2.1.
	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия
	
	
	1 605,00
	3 210,00
	4 815,00
	6 420,00
	8 025,00
	9 630,00
	11 235,00
	12 840,00
	14 445,00
	16 050,00

	3.
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области

	3.1.
	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия
	
	
	2 560,00
	5 120,00
	7 680,00
	10 240,00
	12 800,00
	15 360,00
	17 920,00
	20 480,00
	23 040,00
	25 600,00

	ИТОГО:
	
	
	62 110,97
	124 221,94
	186 332,91
	248 443,88
	310 554,85
	372 665,82
	434 776,79
	496 887,76
	558 998,71
	621 109,68



7. Дополнительная информация
	7.1 Заказчик отраслевого проекта:
Цой Владимир Олегович – Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия
7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: 
Сохранение культурного и исторического наследия Ленинградской области, памяти об исторических личностях и событиях, воспитание патриотизма, стимулирование туристического потенциала Ленинградской области.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту отраслевого проекта
«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»
План реализации отраслевого проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
Исполнитель
(ФИО)
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия»
	10.01.2024
	27.12.2030
	-
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия» в 2024 году реализации)
	10.01.2024
	28.12.2024
	-
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению»
	
	22.01.2024
	-
	1.1.К.2.
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению
	

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации мероприятий  по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия»
	
	25.01.2024
	1.1.К.1.
	1.1.К.9.
	Цупко С.В.
	Х
	Х
	Х
	
	соглашение о реализации мероприятий  по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия 
	

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Заключены 5 соглашений с муниципальными образованиями  о предоставлении в 2024 году субсидии  для разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области»
	
	15.02.2024
	-
	1.1.К.4.,
1.1.К.5.,
1.1.К.6.,
1.1.К.7,
1.1.К.8.
	Цупко С.В.
	Х
	Х
	Х
	
	соглашения с муниципальными образованиями  о предоставлении в 2024 году субсидии  для разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области
	АЦК-Планирование

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта
историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.»
	
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.12.
	Соклаков А.Н.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	8 000,00
	Муниципальный контракт  на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта
историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.»
	ЕИС Закупки

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)»
	
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.13.
	Крюкова О.А.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	4 309,20
	Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)»  
	ЕИС Закупки

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению  объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран»
	
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.14.
	Савинов В.Г.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	12 000,00
	Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению  объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран» 
	ЕИС Закупки

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на  разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801»
	
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.15.
	Нещадим Л.Н.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	1 452,47
	Муниципальный контракт на  разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801» 
	ЕИС Закупки

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на  разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.»
	
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.15.
	Нещадим Л.Н.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	15 331,97
	Муниципальный контракт на  разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.» 
	ЕИС Закупки

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ»
	
	16.12.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.10.,
1.1.К.11.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	534 511,85
	реестр государственных контрактов на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ  
	ЕИС Закупки

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Разработаны проекты  научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ»
	
	28.12.2024
	1.1.К.9.
	1.1.К.11.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр актов приема-передачи проектов  научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ
	

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «Направление разработанных проектов  научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ и  актов ГИКЭ к проектам в адрес органа охраны для согласования»
	
	28.12.2024
	1.1.К.9.
	1.1.К.17.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	акты ГИКЭ и разработанные проекты  научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ
	

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта
историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.»
	
	28.12.2024
	1.1.К.5.
	1.1.К.17.
	Соклаков А.Н.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	
	акт ГИКЭ и разработанная  проектная документация на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.»  
	

	1.1.К.13.
	Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации  на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)»
	
	28.12.2024
	1.1.К.6.
	1.1.К.17.
	Крюкова О.А.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	
	акт ГИКЭ и разработанная  проектная документация  на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)»
	

	1.1.К.14.
	Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации  на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению  объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран»
	
	28.12.2024
	1.1.К.7.
	1.1.К.17.
	Савинов В.Г.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	
	акт ГИКЭ и разработанная  проектная документация  на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению  объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран»
	

	1.1.К.15.
	Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации  на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801»
	
	28.12.2024
	1.1.К.8.,1.1.К.9.
	1.1.К.17.
	Нещадим Л.Н.
Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	
	акт ГИКЭ и разработанная  проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801»
	

	1.1.К.16.
	Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации  на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.»
	
	28.12.2024
	1.1.К.8.,1.1.К.9.
	1.1.К.17.
	Нещадим Л.Н.
[bookmark: _GoBack]Зиньковская В.С.
	Х
	Х
	Х
	
	акт ГИКЭ и разработанная  проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.»
	

	1.1.К.17.
	«Контрольная точка «Издание распоряжения о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»
	
	28.12.2024
	1.1.К.11, 1.1.К.12,1.1.К.13.,1.1.К.14.,1.1.К.15.,1.1.К.16.
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр распоряжений органа охраны о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	

	2. 
	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области

	2.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия»
	10.01.2024
	27.12.2030
	-
	-
	Большакова Н.П.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	2.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия»
в 2024 году реализации
	10.01.2024
	28.12.2024
	-
	-
	Большакова Н.П.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	2.1.К.1.
	Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется  историко-культурная экспертиза»
	
	15.01.2024
	-
	2.1.К.2,2.1.К.3.,2.1.К.4.,
2.1.К.5
	Большакова Н.П.
	Х
	Х
	Х
	
	перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется  историко-культурная экспертиза
	

	2.1.К.2.
	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение  историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	2.1.К.1.
	
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	государственный контракт  на проведение  историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия
	ЕИС Закупки

	2.1.К.3.
	Контрольная точка «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	2.1.К.2.
	2.1.К.4.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	16 050,00
	реестр актов приема-передачи  проведенной  историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия  
	

	2.1.К.4.
	Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение результаты историко-культурной экспертизы  объектов культурного наследия»
	
	28.12.2024
	2.1.К.3.
	2.1.К.5.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр актов
 государственной  историко-культурной экспертизы (ГИКЭ)
	

	2.1.К.5.
	Контрольная точка «Рассмотрены акты государственной  историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), поступившие в орган охраны»
	
	28.12.2024
	2.1.К.4.
	2.1.К.6.
	Большакова Н.П.
	Х
	Х
	Х
	
	заключение органа охраны  о согласии/несогласии с выводами ГИКЭ 
	

	2.1.К.6.
	Контрольная точка «Изданы нормативно правовые акты по результатам ГИКЭ  объектов культурного наследия объектов культурного наследия»
	
	28.12.2024
	2.1.К.5.
	-
	Большакова Н.П.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр приказов органа охраны  по результатам ГИКЭ  объектов культурного наследия объектов культурного наследия (за исключением ОКН федерального значения, согласуемых МКРФ)
	

	3. 
	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области

	3.1.
	Мероприятие (результат)  «Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия»
	10.01.2024
	27.12.2030
	-
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	3.1.
	Мероприятие (результат)  «Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия» в 2024 году реализации
	10.01.2024
	28.12.2024
	-
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	-

	3.1.К.1.
	Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется   разработка предмета охраны и границ территорий»
	
	15.01.2024
	-
	3.1.К.2., 3.1.К.3.
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется  разработка предмета охраны и границ территорий
	

	3.1.К.2.
	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.1.
	3.1.К.4.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	10 800,00
	реестр государственных контрактов  на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия
	ЕИС Закупки

	3.1.К.3.
	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на  проектирование зон охраны объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.1.
	3.1.К.5.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	14 800,00
	реестр государственных контрактов  на проектирование зон охраны объектов культурного наследия
	ЕИС Закупки

	3.1.К.4.
	Контрольная точка «Разработаны предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.2.
	3.1.К.6.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр актов приема-передачи  разработанных предметов охраны и границ территорий объектов культурного наследия
	

	3.1.К.5.
	Контрольная точка «Осуществлено проектирование зон охраны объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.3.
	3.1.К.7.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр актов приема-передачи  спроектированных зон охраны объектов культурного наследия  
	

	3.1.К.6.
	Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение  разработанные предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.4.
	3.1.К.8.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	письмо комитета по сохранению культурного наследия в адрес МКРФ
	

	3.1.К.7.
	Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение   спроектированные зоны охраны объектов культурного наследия»
	
	16.12.2024
	3.1.К.5.
	3.1.К.8.
	Степанов О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	заключение органа охраны о согласии/несогласии с выводами, отраженными в документации (за исключением ОКН федерального значения, согласуемых МКРФ)
	

	3.1.К.8.
	Контрольная точка «Издание нормативных актов об установлении  границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия»
	
	28.12.2024
	3.1.К.6.,3.1.К.7.
	-
	Волкова С.А.
	Х
	Х
	Х
	
	реестр приказов органа охраны об установлении  границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия
	








ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия» 
Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области
	Наименование муниципального образования Ленинградской области
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы

	Ленинградская область
	0
	2022
	25
	25
	20
	10
	10
	10
	10

	Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение  Тосненского муниципального района Ленинградской области
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование "Выборгский район" Ленинградской области
Выборгского муниципального района Ленинградской области
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование "Город Гатчина" Ленинградской области
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	0
	2022
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту отраслевого проекта
«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия» 
Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области
	Муниципальное образование Ленинградской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации отраслевого проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области
	
	
	

	1.1. Мероприятие (результат)  «Проведены  работы по сохранению объектов культурного наследия»

	Всего по Ленинградской области
	единица
	1
	2022
	15
	15
	10
	7
	7
	7
	7

	Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	единица
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение  Тосненского муниципального района Ленинградской области
	единица
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование "Выборгский район" Ленинградской области Выборгского муниципального района Ленинградской области
	единица
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование "Город Гатчина" Ленинградской области Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	единица
	0
	2022
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0






ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия» 

Состав команды отраслевого проекта
	
№ п/п

	
Роль в проекте

	
% занятости в проекте

	
ФИО
	
Должность

	1. 
	Руководитель проекта

	20
	Волкова Светлана Анатольевна
	начальник отдела по осуществлению полномочий российской федерации в сфере объектов культурного наследия комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области 

	2.
	Администратор проекта

	20
	Зиньковская Валерия Станиславовна
	главный инженер сектора бюджетного планирования финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области


	3.
	Участник проекта

	10
	Большакова Надежда Петровна
	начальник отдела по осуществлению полномочий ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области


	4.
	Участник проекта

	10
	Цупко Светлана Владимировна
	начальник сектора бюджетного планирования, финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области  

	5.
	Участник проекта

	10
	Степанов Олег Александрович
	Директор ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

	7.
	Участник проекта
	5
	Соклаков Александр Николаевич
	Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области

	8.
	Участник проекта
	5
	Крюкова Оксана Алексеевна
	Глава администрации  Муниципального образования Тельмановское сельское поселение  Тосненского муниципального района Ленинградской области

	9.
	Участник проекта
	5
	Савинов Валерий Геннадьевич
	Глава администрации  ь администрации Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области Выборгского муниципального района Ленинградской области

	10.
	Участник проекта
	5
	Нещадим Людмила Николаевна
	Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области









ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»
 
Дополнительные параметры отраслевого проекта
	№ п/п
	Параметры проекта

	Характеристика параметров проекта

	1
	Границы проекта
	Проект охватывает объекты культурного наследия в собственности Ленинградской области, Российской Федерации, религиозных объединений и муниципальных образований Ленинградской области (в рамках предоставленной субсидии муниципальным образованиям) 

	2
	Ограничения проекта

	При реализации проекта следует учитывать:
- сроки реализации мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия зависят от объема необходимых изменений проектно-сметной документации в связи с возможным выявлением в процессе производственных работ дополнительных данных о первоначальном облике объекта культурного наследия, максимальным сохранением и показом его подлинных элементов, доработкой и корректировкой, при необходимости, проектных решений, обнаружением новых объектов в том числе археологического наследия в ходе проведения работ;
- отсутствие (недостаточный объем) софинансирования из местного бюджета

	3
	Ключевые риски проекта


	Риск проекта
	Оценка риска
<Указываются вероятность наступления риска в % отношении>
	Мероприятия по реагированию
	Ответственный

	Невыполнение работ или некачественно выполненные работы подрядной организацией
	15%
	Мониторинг за ходом выполнения работ, проведение совещаний в целях своевременного устранения возникающих рисков по объектам
	Волкова С.А.

	
	
	
	



