	
[bookmark: _Hlk143618418]П А С П О Р Т
отраслевого проекта
«Современный облик сельских территорий»[footnoteRef:2] [2:  Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении.] 

1. Основные положения
	Краткое наименование отраслевого проекта
	Современный облик сельских территорий
	Срок реализации проекта[footnoteRef:3] [3:  В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап.] 

	Этап I
01.01.2024 - 31.12.2026

	Куратор отраслевого  проекта
	Варенов А.В.
	Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса

	[bookmark: _GoBack]Руководитель отраслевого  проекта
	Панкратов А.С.
	Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	Администратор отраслевого проекта
	Катриченко А.А,
	Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	Цель, целевые группы[footnoteRef:4] [4:  Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта.] 

	К 2027 году повышен уровень обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в результате реализации 18 проектов комплексного развития сельских территорий
	Население сельских территорий (сельских агломераций) Ленинградской области

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа 
	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области

	
	1.N.
	Государственная программа Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий






2. Показатели отраслевого проекта
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя[footnoteRef:5] [5:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. ] 

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	[bookmark: _Ref141437664]Базовое значение[footnoteRef:6] [6:  Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.] 

	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	[bookmark: _Ref142562932]2024[footnoteRef:7] [7:  Здесь и далее за «N» принимается 2024 год.] 

	2025
	2026

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1.
	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)
	 «ОП»
	Ед.
	6
	2022
	8
	11
	18
	Возрастающий
	Да
	Да
	-

	1.2.
	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
	«ОП»
	Ед.
	21
	2022
	4
	8
	4
	Возрастающий
	Нет
	Да
	-





3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[footnoteRef:8] [8:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.] 

	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1.
	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)
	 «ОП»
	Ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	8

	1.2.
	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области
	 «ОП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	4




4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:9] [9:  Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.] 

	Уровень мероприятия (результата)[footnoteRef:10] [10:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:
- «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;
- «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;
- «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.
Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра.] 

	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями отраслевого проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1.
	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)
	Ед.
	2
	2022
	1
	3
	7
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,
приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Да
	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)

	1.1.1.
	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий

	1.2.
	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности
	Ед.
	4
	2022
	1
	0
	0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,
приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Нет
	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области

	1.2.1.
	Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность

	1.3.
	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности
	Ед.
	7
	2022
	1
	0
	1
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,
приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Да
	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области

	1.3.1.
	Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации

	1.4.
	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах
	Ед.
	10
	2022
	2
	8
	3
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого
имущества
	ОП
	Да
	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области

	1.4.1.
	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту

	1.5.
	Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования
	Ед.
	852
	2022
	318
	10
	0
	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
	ОП
	Да
	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)

	1.5.1.
	Количество созданных рабочих мест или заполоненных штатных единиц в период реализации проектов, отобранных для субсидирования









5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Всего
(тыс. рублей)
	Всего тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях
	
	
	
	

	1.1.
	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), всего
	404224,02
	1412521,98
	1608045,62
	3424791,62

	1.1.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	369861,63
	1353241,9
	1456420,01
	3179523,54

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	247807,2
	906672,1
	626260,6
	1780739,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	238401,62
	535130,4
	702490,71
	1476022,73

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	25711,39
	58980,08
	41625,61
	126317,08

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	8651,0
	300,0
	110000,0
	118951

	1.2.
	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности, всего
	72981,6
	0,0
	0,0
	72981,6

	1.2.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	72981,6
	0,0
	0,0
	72981,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности, всего
	74494,69
	180 000,0
	43 060,0
	297 554,69

	1.3.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	73749,75
	178 200,0
	42 629,0
	294 578,75

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	73749,75
	178 200,0
	42 629,0
	294 578,75

	1.3.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	744,94
	1 800,0
	431,0
	2 975,94

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.4.
	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах, всего
	271 382,06
	272 929,47
	67 429,71
	611 741,24

	1.4.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	244 033,64
	244 028,31
	61 405,53
	549 467,48

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	244 033,64
	244 028,31	 
	61 405,53
	549 467,48

	1.4.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	27 348,42
	28 901,16
	6 024,18
	62 273,76

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:
	823082,37
	1865451,45
	1718535,33
	4407069,15

	в том числе:
Бюджет Ленинградской области
	760626,62
	1775470,21
	1560454,54
	4096551,37

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	53804,75
	89681,24
	48080,79
	191566,78

	Внебюджетные источники
	8651
	300
	110000
	118951









6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024  года 
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1.
	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51959,3
	100000,0
	151959,3
	369861,63

	1.2.
	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	20000,0
	30000,0
	72981,6

	1.3.
	Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14349,75
	0,0
	0,0
	0,0
	34349,75
	73749,75

	1.4.
	Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34991,61
	83555,79
	83555,79
	164033,64
	174033,64
	244033,64

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	49341,36
	83555,79
	145515,09
	284033,64
	390342,69
	760626,62



7. Дополнительная информация
	7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта[footnoteRef:11]: доведение до современного уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ленинградской области [11:  Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п] 







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту отраслевого проекта
«Современный облик сельских территорий»
План реализации отраслевого проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь[footnoteRef:12] [12:  Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.] 

	Ответственный 
Исполнитель
(ФИО)
	[bookmark: _Ref129119312]Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)[footnoteRef:13] [13:  Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения.] 

	Мощность объекта14
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1.
	Мероприятие (результат) " Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"
	01.01.2024
	31.12.2026
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	3424791,62
	Годовой отчет о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
	1С – Управление комплексным развитием сельских территорий

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) " Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	404224,02
	Годовой отчет о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
	1С – Управление комплексным развитием сельских территорий

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.1.К.2.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»
	Х
	15.02.2024
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Катриченко А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	Электронный бюджет

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)» 
	Х
	20.02.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.11.2024
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования, ГУП «Леноблводоканал
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.12.2024
	1.1.К.5.
	1.1.К.7.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, комитета по строительству Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию»
	Х
	25.12.2024
	1.1.К.6.
	1.1.К.8.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Х

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с  соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»
	Х
	27.12.2024
	1.1.К.7.
	X
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	1С – Управление комплексным развитием сельских территорий, Электронный бюджет

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии»
	Х
	01.03.2024
	X
	1.1.К.10.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Извещение о проведении отбора
	X

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии»
	Х
	01.04.2024
	1.1.К.9.
	1.1.К.11.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Правовой акт комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	X

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии»
	Х
	15.04.2024
	1.1.К.10.
	1.1.К.12.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Электронный бюджет

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме»
	Х
	15.05.2024
	1.1.К.11.
	1.1.К.13.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.1.К.13.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года»
	Х
	27.12.2024
	1.1.К.12.
	X
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	X

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности»
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	72981,6
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности» в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	72981,6
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.2.К.3.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.2.К.2.
	Контрольная точка «Получено положительное заключение экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию»
	Х
	01.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лазуткин В.В. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Положительное заключение государственной экспертизы
	Х

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.11.2024
	1.2.К.1.
	1.2.К.4.
	Лазуткин В.В. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.К.4.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.2.К.5.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию»
	Х
	25.12.2024
	1.1.К.4.
	Х
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Х

	
	Объект «Строительство амбулатории дер.Лаголово»
	01.12.2024
	25.12.2024
	Х
	Х
	Лазуткин В.В.
	Ломоносовский район, дер.Лаголово
	Посещений в смену
	110
	72981,6
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) "  Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности "
	01.01.2024
	31.12.2026
	Х
	Х
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	297 554,69
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Х

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) "  Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности " в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2026
	Х
	Х
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	74494,69
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	Х

	1.3.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.3.К.2.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.3.К.2.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»
	Х
	15.02.2024
	1.3.К.1.
	1.3.К.3.
	  Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	АЦК-Планирование

	1.3.К.3.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» 
	Х
	01.05.2024
	1.3.К.2.
	1.3.К.4.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.3.К.4.
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.07.2024
	1.3.К.3.
	1.3.К.5.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.3.К.5.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.11.2024
	1.3.К.4.
	1.3.К.6.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.3.К.6.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.12.2024
	1.3.К.5.
	1.3.К.7.
	Лазуткин В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по строительству Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.3.К.7.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию»
	Х
	25.12.2024
	1.1.К.6.
	1.1.К.8.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Х

	1.3.К.8.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с  соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	Х
	27.12.2024
	1.3.К.7.
	X
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	АЦК-Планирование

	
	Объект «Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы»
	01.01.2024
	25.12.2024
	Х
	Х
	Главы администраций муниципальных образований
	Волховский район,  с.Паша, ул.Советская
	мест
	150
	14494,7
	Х
	Х

	
	Объект «Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области»
	01.01.2024
	25.12.2024
	Х
	Х
	Главы администраций муниципальных образований
	Волосовский район, дер.Терпилицы
	мест
	150
	60000,0
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 
"Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах"
	01.01.2024
	31.12.2026
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	611 741,24
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 
"Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2026
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	271 382,06
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	Х

	1.4.К.1.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»
	Х
	15.02.2024
	Х
	1.4.К.2.
	Катриченко А.А. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	АЦК-Планирование

	1.4.К.2
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» 
	Х
	01.05.2024
	1.4.К.1.
	1.4.К.3.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.4.К.3.
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.07.2024
	1.4.К.2.
	1.4.К.4.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.4.К.4.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.11.2024
	1.4.К.3.
	1.4.К.5.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.4.К.5.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.12.2024
	1.4.К.4.
	1.4.К.6.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.4.К.6.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с  соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	Х
	27.12.2024
	1.4.К.5.
	X
	Главы администраций муниципальных образований,
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	АЦК-Планирование

	1.5.
	Мероприятие (результат) 
"Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования "
	01.01.2024
	31.12.2025
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	Х

	1.5.1.
	Мероприятие (результат) 
"Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования " в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
	Х

	1.5.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.5.К.2.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.5.К.2.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»
	Х
	15.02.2024
	1.5.К.1.
	1.5.К.3.
	Катриченко А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	Электронный бюджет

	1.5.К.3.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)» 
	Х
	20.02.2024
	1.5.К.2.
	1.5.К.4.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.5.К.4.
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2024
	1.5.К.3.
	1.5.К.5.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.5.К.5.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.11.2024
	1.5.К.4.
	1.5.К.6.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования, ГУП «Леноблводоканал
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.5.К.6.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»
	Х
	01.12.2024
	1.5.К.5.
	1.5.К.7.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, комитета по строительству Ленинградской области
	АЦК-Финансы

	1.5.К.7.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию»
	Х
	25.12.2024
	1.5.К.6.
	1.5.К.8.
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	Х

	1.5.К.8.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с  соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»
	Х
	27.12.2024
	1.5.К.7.
	X
	Главы администраций муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация муниципального образования
	1С – Управление комплексным развитием сельских территорий, Электронный бюджет

	1.5.К.9.
	Контрольная точка «Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии»
	Х
	01.03.2024
	X
	1.5.К.10.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Извещение о проведении отбора
	X

	1.5.К.10.
	Контрольная точка «Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии»
	Х
	01.04.2024
	1.5.К.9.
	1.5.К.11.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Правовой акт комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	X

	1.5.К.11.
	Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии»
	Х
	15.04.2024
	1.5.К.10.
	1.5.К.12.
	Тимков А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Электронный бюджет




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Современный облик сельских территорий»
Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

	Наименование муниципального образования Ленинградской области
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026

	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)

	Ленинградская область 
	6
	2022
	1
	3
	7

	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района
	0
	2022
	1
	0
	0

	Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Кисельнинское селсьское поселение Волховского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Коммунарское городское поселение Гатчинского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Рощинское городское поселение Выборгского района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области

	Ленинградская область
	21
	2022
	4
	8
	4

	Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района
	0
	2022
	1
	0
	1

	Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района
	0
	2022
	1
	0
	0

	Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района
	0
	2022
	0
	1
	0

	Самойловское сельское поселение Бокситогорского мунциипального района
	0
	2022
	0
	0
	1

	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
	0
	2022
	1
	0
	0

	Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
	0
	2022
	1
	0
	0

	Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	0
	2022
	0
	0
	1






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту отраслевого проекта
                                                                                                                                                  «Современный облик сельских территорий»
Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

	Муниципальное образование Ленинградской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации отраслевого проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	1.1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)

	Всего по Ленинградской области
	Ед.
	2
	2022
	1
	0
	0

	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Кисельнинское селсьское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Коммунарское городское поселение Гатчинского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Рощинское городское поселение Выборгского района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	0

	1.2. Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности

	Всего по Ленинградской области
	Ед.
	4
	2022
	1
	0
	0

	Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	0

	1.3. Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной  собственности

	Всего по Ленинградской области
	Ед.
	7
	2022
	1
	0
	1

	Пашкское сельское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	0

	Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	1.4.Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах

	Всего по Ленинградской области
	Ед.
	10
	2022
	2
	8
	3

	Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	1

	Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	0

	Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0

	Самойловское сельское поселение Бокситогорского мунциипального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1

	1.5. Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования
	Ед.
	852
	2022
	318
	10
	0

	Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	301
	0
	0

	Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	17
	10
	0














ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Современный облик сельских территорий»
Состав команды отраслевого проекта

	
№ п/п

	
Роль в проекте

	
% занятости в проекте

	
ФИО
	
Должность

	1. 
	Руководитель проекта

	30
	Панкратов А.С.
	Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	2.
	Администратор проекта

	10
	Катриченко А.А.
	Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	3.
	Участник проекта

	30
	Лазуткин В.В.
	Председатель комитета по строительству Ленинградской области

	4.
	Участник проекта
	30
	Тимков А.М.
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Современный облик сельских территорий»
Дополнительные параметры отраслевого проекта
	№ п/п
	Параметры проекта

	Характеристика параметров проекта

	1
	Границы проекта
	Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном порядками предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, являющихся приложениями 1,2,3 к государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

	2
	Ограничения проекта

	Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области 

	3
	Ключевые риски проекта: 

	Риск проекта
	Оценка риска
<Указываются вероятность наступления риска в % отношении>
	Мероприятия по реагированию
	Ответственный

	1. Представление муниципальными образованиями проектов КРСТ, не соответствующих требованиям, установленным приказом Минсельхоза России от 10 июня 2020 г. № 313 «Об утверждении порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
	30
	Осуществление методологического сопровождения отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	Панкратов А.С.

	2. Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ
	20
	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями
	Панкратов А.С.

	3. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в отраслевого проекта
	20
	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий 
	Панкратов А.С.



