	
[bookmark: _Hlk143618418]П А С П О Р Т
отраслевого проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»[footnoteRef:2] [2:  Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении.] 

1. Основные положения
	Краткое наименование отраслевого проекта
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Срок реализации проекта[footnoteRef:3] [3:  В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап.] 

	01.01.2024- 31.12.2030

	Куратор отраслевого проекта
	Варенов А.В.
	Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса

	Руководитель отраслевого проекта
	Панкратов А.С.
	Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	[bookmark: _GoBack]Администратор отраслевого проекта
	Корнилова Д.К.
	Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	Цель, целевые группы[footnoteRef:4] [4:  Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта.] 

	К 2031 году обеспечена транспортная доступность объектов на территории 85 сельских населенных пунктов и (или)  предприятий агропромышленного комплекса 
	Население сельских территорий (сельских агломераций) Ленинградской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Ленинградской области

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа 
	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области

	
	1.N.
	Государственная программа Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий






2. Показатели отраслевого проекта
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя[footnoteRef:5] [5:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. ] 

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	[bookmark: _Ref141437664]Базовое значение[footnoteRef:6] [6:  Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.] 

	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	[bookmark: _Ref142562932]2024[footnoteRef:7] [7:  Здесь и далее за «N» принимается 2024 год.] 

	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1.
	Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена
	«ОП»
	Ед.
	0
	2022
	12
	15
	18
	10
	10
	10
	10
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	-



3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[footnoteRef:8] [8:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.] 

	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1.
	Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена
	«ОП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	5
	3
	0
	12







4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:9] [9:  Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.] 

	Уровень мероприятия (результата)[footnoteRef:10] [10:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:
- «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;
- «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;
- «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.
Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра.] 

	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями отраслевого проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	
	
	
	
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1.
	В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность 
	Ед.
	0
	2022
	1
	5
	8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Да
	Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена

	1.1.1.
	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена 


	1.2.
	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса
	Км
	0
	2022
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Нет
	Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена

	1.2.1.
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием

	1.3.
	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования
	Км
	18,5
	2022
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Нет
	Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена

	1.3.1
	Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса 



5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Всего
(тыс. рублей)
	Всего тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность, всего
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]66890,44
	21556,75
	87623,76
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176070,95

	1.1.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	60201,4
	18205,0
	69501,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147907,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	40334,9
	12197,3
	29885,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82417,7

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	60201,4
	18205,0
	69501,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147907,6

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	6689,04
	1106,69
	9360,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17155,82

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	2245,06
	8762,47
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11007,53

	1.2.
	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, всего
	79865,94
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79865,94

	1.2.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	79865,94
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79865,94

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования, всего
	189596,8
	225741,9
	227235,8
	227235,8
	227235,8
	227235,8
	227235,8
	1551517,7

	1.3.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	180116,8
	214454,8
	215874,0
	215874,0
	215874,0
	215874,0
	215874,0
	1473941,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	9480,0
	11287,1
	11361,8
	11361,8
	11361,8
	11361,8
	11361,8
	77576,1

	ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:
	336353,18
	247298,65
	314859,56
	227235,8
	227235,8
	227235,8
	227235,8
	1807454,59

	в том числе:
Бюджет Ленинградской области
	320184,14
	232659,8
	285375,2
	215874
	215874
	215874
	215874
	1701715,14

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	6689,04
	1106,69
	9360,09
	0
	0
	0
	0
	17155,82

	Внебюджетные источники
	9480
	13532,16
	20124,27
	11361,8
	11361,8
	11361,8
	11361,8
	88583,63





6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1.
	В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60201,4
	60201,4
	60201,4

	1.2.
	Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79865,94

	1.3.
	Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскогохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90000,0
	180116,8
	180116,8
	180116,8

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90000
	240318,2
	240318,2
	320184,14



7. Дополнительная информация
	7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта[footnoteRef:11]: улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожных сооружений, улучшение логистики, сокращение времени в пути. [11:  Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п] 







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту отраслевого проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
План реализации отраслевого проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь[footnoteRef:12] [12:  Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.] 

	Ответственный 
Исполнитель
(ФИО)
	[bookmark: _Ref129119312]Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)[footnoteRef:13] [13:  Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения.] 

	Мощность объекта14
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1.
	Мероприятие (результат) «В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность»
	01.01.2024
	31.12.2026
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	176070,95
	Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
	X

	1.1.
	Мероприятие (результат) «В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность» в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	66890,44
	Информация комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
	X

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.1.К.2.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»
	Х
	15.02.2024
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области
	Электронный бюджет

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» 
	Х
	20.02.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационное письмо муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.05.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.7.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационное письмо муниципального образования
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.5
	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период»
	Х
	01.07.2024
	X
	X
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	X
	Протокол отбора муниципальных образований
	-

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»
	Х
	01.08.2024
	X
	1.1.К.9
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	X
	Информационное письмо комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с заявкой на предоставлении субсидии из федерального бюджета
	1С – Управление комплексным развитием сельских территорий

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам»
	Х
	01.11.2024
	1.1.К.4.
	1.1.К.8.
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акты о приемке выполненных работ
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам»
	Х
	01.12.2024
	1.1.К.7.
	1.1.К.10.
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежные поручения
	АЦК-Финансы

	1.1.К.9
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета»
	Х
	31.12.2024
	1.1.К.6.
	Х
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Cоглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	Электронный бюджет

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов  в эксплуатацию»
	Х
	27.12.2024
	1.1.К.8.
	1.1.К.11.
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Х

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с  соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области»
	Х
	27.12.2024
	1.1.К.10.
	X
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет муниципального образования
	Электронный бюджет

	1.1.1.
	
Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область

	01.01.2024
	01.12.2024
	Х
	Х
	Седов Д.С.
	Ломоносовский  район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, ул.Серафимовская
	км
	0,565
	66 890,4
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса»
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	79865,94
	Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса» в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	79865,94
	Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено»
	Х
	01.02.2024
	Х
	1.1.К.2.
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Постановление Правительства Ленинградской области
	Х

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» 
	Х
	20.05.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Донской Д.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационное письмо ГКУ «Ленавтодор»
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.К.4.
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.07.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Донской Д.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационное письмо ГКУ «Ленавтодор»
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.К.5.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам»
	Х
	01.11.2024
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Донской Д.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.К.6.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам»
	Х
	01.12.2024
	1.1.К.5.
	1.1.К.7.
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	АЦК-Финансы

	1.2.К.7.
	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию»
	Х
	31.12.2024
	1.1.К.6.
	Х
	Седов Д.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Х

	1.2.1.
	
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п.Неппово" в Кингисеппском районе


	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Седов Д.С.
	Кингисеппский район, пос.Неппово 
	км
	2,5
	79 865,94
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования»
	01.01.2024
	31.12.2030
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	1551517,7
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
	X

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования» в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	Панкратов А.С. 
	Х
	Х
	Х
	189596,8
	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
	X

	1.3.К.1.
	Контрольная точка «Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии»
	X
	01.10.2024
	X
	1.2.К.2.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Извещение о проведении отбора
	Х

	1.3.К.2.
	Контрольная точка «Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий»
	X
	01.11.2024
	1.2.К.1.
	1.2.К.3.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол конкурсного отбора
	Х

	1.3.К.3.
	Контрольная точка «Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета»
	X
	15.11.2024
	1.2.К.2.
	1.2.К.4.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информация об итогах конкурсного отбора
	Х

	1.3.К.4
	Контрольная точка «Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	X
	02.12.2024
	1.2.К.3.
	1.2.К.5.
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии
	ГИС АПК

	1.3.К.5.
	Контрольная точка «Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме»
	X
	16.12.2024
	1.2.К.4.
	1.2.К.6
	Панкратов А.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	АЦК-Финансы

	1.3.К.6
	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года»
	X
	27.12.2024
	1.2.К.5
	X
	Корнилова Д.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет получателя субсидии
	ГИС АПК




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту отраслевого проекта
                                                                                                                                                «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

	Муниципальное образование Ленинградской области
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации отраслевого проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций)

	1.1. В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность

	Всего по Ленинградской области
	Ед.
	0
	2022
	1
	5
	8
	0
	0
	0
	0

	Будогощское городское поселение Киришского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
	Ед.
	0
	2022
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Состав команды отраслевого проекта

	
№ п/п

	
Роль в проекте

	
% занятости в проекте

	
ФИО
	
Должность

	1. 
	Руководитель проекта

	30
	Панкратов А.С.
	Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	2.
	Администратор проекта

	30
	Корнилова Д.К.
	Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области

	3. 
	Участник проекта

	20
	Седов Д.С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

	4.
	Участник проекта

	20
	Донской Д.А.
	Заместитель директора ГКУ "Ленавтодор"  








ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Дополнительные параметры отраслевого проекта
	№ п/п
	Параметры проекта

	Характеристика параметров проекта

	1
	Границы проекта
	Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области,  Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексав рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

	2
	Ограничения проекта

	Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области 

	3
	Ключевые риски проекта: 

	Риск проекта
	Оценка риска
<Указываются вероятность наступления риска в % отношении>
	Мероприятия по реагированию
	Ответственный

	1. Несвоевременное заключение муниципальных контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями 

	10
	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений   
	Седов Д.С.

	2. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий муниципальных контрактов, договоров.

	10
	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения муниципальных контрактов, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений   
	Седов Д.С.



