	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Социальная активность (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Социальная активность (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Социальная активность (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Цой В.О.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия

	Руководитель регионального проекта
	Григорьева М.А.
	Председатель

	Администратор регионального проекта
	Хватцева Л.А.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ФП
	Миллион человек
	0,0050
	2018
	0,0000
	0,2028
	0,0220
	0,2072
	0,2126
	0,2559
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
	ФП
	Процент
	13,4000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,7000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ФП
	Процент
	0,4217
	1,5634
	2,7050
	3,8466
	5,5484
	6,2900
	7,2716
	8,4132
	9,5549
	10,6965
	11,8382
	13,7000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1
	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2018
	-
	0,0500
	0,0900
	0,1380
	0,1700
	0,2260
	0,2820
	-
	-
	 Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами 
с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.
Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и 

	Проведение образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами


	
	

	1.2
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	 Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" 

	Проведение массовых мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	В целях популяризации 
	-
	Миллион 
	0,0000
	2018
	-
	0,1800
	0,1800
	0,0629
	0,0629
	0,0629
	0,0629
	-
	-
	 Организованы и проведены 

	Проведение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.
Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).
Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации 

	информационно-коммуникационной кампании
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

	

	1.1
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 552,09
	10 700,30
	17 252,39
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 552,09
	10 700,30
	17 252,39
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 552,09
	10 700,30
	17 252,39
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 552,09
	10 700,30
	17 252,39
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 552,09
	10 700,30
	17 252,39
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
	0,00
	0,00
	0,00
	5 350,15
	5 350,15
	5 350,15
	8 025,23
	8 025,23
	8 025,23
	10 700,30
	10 700,30
	10 700,30
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	5 350,15
	5 350,15
	5 350,15
	8 025,23
	8 025,23
	8 025,23
	10 700,30
	10 700,30
	10 700,30
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Социальная активность (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

	1.1

	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"

	01.01.2019

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	 Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами 
с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.
Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами


	Нет

	ЕИС "Добровольцы России"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "50 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Берденникова Н.В.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "90 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"

	-
	30.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Петряев В.А.

	Отчет Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "138 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	ЕИС "Добровольцы России"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Макуха А.С.

	Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата.

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению"

	-
	15.06.2022

	03

	05

	Макуха А.С.

	Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению.

	-

	отчет


	1.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.07.2022

	10

	06

	Макуха А.С.

	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) 

	-

	отчет


	1.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.10.2022

	05

	11

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	добровольчества (волонтерства) 

	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению."

	-
	31.10.2022

	06

	09

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении плана мероприятий по информационному сопровождению.

	-

	отчет


	1.1.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) ) 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "170 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"

	-
	30.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет отчет

	-

	ЕИС "Добровольцы России"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) "

	-
	31.03.2023

	02

	05

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) 

	-

	правовой акт


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с 

	-
	03.04.2023

	06

	05

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года)"

	
	
	
	
	
	добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года)

	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года) "

	-
	03.07.2023

	07

	09

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года)

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года) "

	-
	02.10.2023

	08

	05

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года)

	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "226 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"

	-
	28.12.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет отчет

	-

	ЕИС "Добровольцы России"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадрово обеспечение)"

	-
	31.01.2024

	07

	06

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области о назначении ответственного

	-

	Распоряжение


	1.1.20
	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами)"

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (олонтерства) и технологиям работы с 

	-

	Распоряжение
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	добровольцами (волонтерами)

	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	04.10.2024

	06

	13

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет ком итета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	Отчет


	1.1.23
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	29.11.2024

	10

	08

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	Отчет


	1.1.24
	Контрольная точка "282 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами"

	-
	27.12.2024

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Хватцева Л.А.

	Отчет отчет

	-

	ЕИС "Добровольцы России"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""

	01.01.2019

	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	 Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" 

	Нет

	Форма N 1-молодежь (Приказ Росстата от 02.12.2019 N 725)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»"

	-
	30.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева П.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий 

	-
	30.12.2020

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Петряев В.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	13.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	Аналитический отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Макуха А.С.

	Исходящее письмо Направленное письмо с заполненной заявкой согласно форме

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Хватцева Л.А.

	Соглашение Соглашение. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели с ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Хватцева Л.А.

	Справка Информация об утвержденной концепции проведения мероприятий в рамках реализации практики

	-

	Информационная справка


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"

	-
	28.04.2023

	06

	02

	Хватцева Л.А.

	1 Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)

	-

	Информационная справка


	1.2.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	15.05.2023

	07

	01

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение Распоряжение о назначении ответственного за 

	-

	Распоряжение
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	
	
	
	достижение результата 

	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2023

	02

	08

	Хватцева Л.А.

	Прочий тип документа Информация о проведении конкурса лучших добровольческих (волонтерских) практик "Регион добрых дел".

	-

	ФГБУ «Роспатриотцентр»


	1.2.10
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"

	-
	31.07.2023

	01

	09

	Хватцева Л.А.

	Входящее письмо Письмо от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области с приложенной документацией (договор на закупку товаров, работ, услуг)

	-

	Договор


	1.2.11
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"

	-
	30.11.2023

	08

	04

	Хватцева Л.А.

	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области (договор на закупку товаров, работ, услуг)

	-

	Договор


	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	04

	Хватцева Л.А.

	Протокол Протокол об итогах проведения конкурсного отбора по выявлению лучших добровольческий (волонтерских) практик 

	-

	Протокол
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	"Регион добрых дел"

	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	28.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет о выполнении соглашения на предоставление субсидии на иные цели

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""

	01.01.2019

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	 Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.
Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).
Подготовлено и обеспечено 

	Нет

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Берденникова Н.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Охват 

	
	31.12.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Петряев В.А.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек"

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Макуха А.С.

	Отчет отчет

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	12

	14

	Макуха А.С.

	Отчет Отчет

	-

	отчет


	1.3.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Макуха А.С.

	Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата.

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.06.2022

	02

	05

	Макуха А.С.

	Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества.

	-

	отчет


	1.3.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.07.2022

	02

	06

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2022 года 

	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.10.2022

	05

	09

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства )

	-

	отчет


	1.3.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.11.2022

	06

	07

	Хватцева Л.А.

	Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества.

	-

	отчет


	1.3.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства )

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Охват 

	-
	31.12.2022

	13

	15

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) 

	-

	правовой акт


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) "

	-
	01.03.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

	-

	правовой акт


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по 

	-
	31.03.2023

	05

	07

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года)"

	
	
	
	
	
	мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года)

	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года)"

	-
	30.06.2023

	06

	08

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года)

	-

	отчет


	1.3.17
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года)"

	-
	29.09.2023

	07

	04

	Хватцева Л.А.

	Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года)

	-

	отчет


	1.3.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результ

	Хватцева Л.А.

	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	популяризации добровольчества (волонтерства) 

	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек"

	-
	31.12.2023

	14

	07

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет

	-

	отчет


	1.3.20
	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Распоряжение Распоряжение об утверждении плана информационного сопровождения

	-

	распоряжение


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	05.04.2024

	16

	18

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	Отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области 

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	04.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"

	-
	06.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области

	-

	Отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек"

	-
	27.12.2024

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хватцева Л.А.

	Отчет Отчет 

	-

	отчет
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Григорьева М. А.
	Председатель
	-
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Петряев В. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Макуха А. С.
	Главный специалист
	Григорьева М. А.
	20
	

	7
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Петряев В. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	14
	Участник регионального проекта
	Макуха А. С.
	Главный специалист
	Григорьева М. А.
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	16
	Участник регионального проекта
	Хватцева Л. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	


