	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.02.2019
	25.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Малащенко О.М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Батищев О.И.
	Заместитель председателя комитета

	Администратор регионального проекта
	Халтунен Д.С.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
	

	1.1.
	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом
	ФП
	Миллион человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,2300
	3,2300
	3,2300
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
	

	1.1.
	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом
	ФП
	Миллион человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0850
	

	1.2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,2300
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
	

	1.1
	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог
	-
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,2300
	3,2300
	3,2300
	-
	-
	-

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

	

	1.1
	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети
	4 196,20
	18 029,80
	62 232,20
	11 118,60
	0,00
	0,00
	95 576,80
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	4 196,20
	18 029,80
	62 232,20
	11 118,60
	0,00
	0,00
	95 576,80
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	4 196,20
	18 029,80
	62 232,20
	11 118,60
	0,00
	0,00
	95 576,80
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	4 196,20
	18 029,80
	62 232,20
	11 118,60
	0,00
	0,00
	95 576,80
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	4 196,20
	18 029,80
	62 232,20
	11 118,60
	0,00
	0,00
	95 576,80
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
	

	1.1.
	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	7
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

	1.1

	Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети"

	01.01.2019

	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	-

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на текущий 2019 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации"

	-
	11.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Остриков К.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Остриков К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	15.01.2020

	10

	14

	Остриков К.В.

	
	-

	-


	1.1.4
	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2020 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации"

	-
	01.02.2020

	13

	16

	Остриков К.В.

	
	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	15.01.2021

	14

	17

	Остриков К.В.

	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения которых является субвенция на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология" 

	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2021 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации "

	-
	01.02.2021

	16

	18

	Остриков К.В.

	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2021-2023 годы по Ленинградской области

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	15.01.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Чхетия С.Б.

	Отчет О предоставлении отчета об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Чхетия С.Б.

	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чхетия С.Б.

	Акт Акт о приемке выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	29.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Чхетия С.Б.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Прочий тип документа

	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чхетия С.Б.

	Прочий тип документа План закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	08

	Чхетия С.Б.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чхетия С.Б.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Акт Акт о приемке выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в 

	-
	01.02.2024

	18

	05

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год ", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров

	
	
	
	
	
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год

	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Батищев О.И.

	Акт Акт о приемке выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	14
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Халтунен Д. С.
	Начальник отдела
	-
	15
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Арефьева Е. А.
	Главный специалист
	-
	15
	

	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	15
	

	5
	Участник регионального проекта
	Остриков К. В.
	Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области
	Немчинов П. А.
	1
	

	6
	Участник регионального проекта
	Марченко А. В.
	Начальник отдела
	Чхетия С. Б.
	1
	

	7
	Участник регионального проекта
	Малащенко О. М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
	Дрозденко А. Ю.
	2
	


