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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Барановский Е.П.
	Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

	Руководитель регионального проекта
	Тимков А.М.
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Юрин И.А.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	

	1.1.
	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)
	ФП
	Процент
	55,0000
	2020
	0,0000
	55,0000
	55,0000
	58,0000
	64,0000
	64,0000
	70,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ФП
	Единица
	73,0000
	2020
	0,0000
	73,0000
	142,0000
	212,0000
	296,0000
	381,0000
	461,0000
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Количество городов с благоприятной городской средой
	ФП
	Единица
	18,0000
	2020
	0,0000
	18,0000
	18,0000
	19,0000
	21,0000
	21,0000
	23,0000
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Индекс качества городской среды
	ФП
	Балл
	185,0000
	2020
	0,0000
	185,0000
	192,0000
	199,0000
	208,0000
	216,0000
	222,0000
	-
	-
	-
	

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
	

	2.1.
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
	ФП
	Процент
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	8,0000
	12,0000
	17,0000
	20,0000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
	ФП
	Единица
	1,0000
	2020
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	4,0000
	9,0000
	14,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной 
	ФП
	Процент
	9,8000
	2020
	0,0000
	9,8000
	12,0000
	15,0000
	20,0000
	25,0000
	30,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	городской среды, %
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	

	1.1.
	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)
	ФП
	Процент
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	

	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ФП
	Единица
	404,0000
	404,0000
	404,0000
	404,0000
	404,0000
	414,0000
	424,0000
	445,0000
	461,0000
	461,0000
	461,0000
	461,0000
	

	1.3.
	Количество городов с благоприятной городской средой
	ФП
	Единица
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	23,0000
	

	1.4.
	Индекс качества городской среды
	ФП
	Балл
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	216,0000
	222,0000
	

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
	

	2.1.
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
	ФП
	Процент
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	2.2.
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
	ФП
	Процент
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	17,0000
	20,0000
	

	2.3.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
	ФП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	7,0000
	14,0000
	18,0000
	20,0000
	22,0000
	25,0000
	28,0000
	28,0000
	30,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	

	1.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	122,0000
	191,0000
	261,0000
	370,0000
	454,0000
	554,0000
	-
	-
	 Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- приведены в нормативное состояние 

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общественные территории в муниципальных образованиях;
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;
- повышен индекс качества городской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	среды в городах Российской Федерации;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
	

	2.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	4,0000
	9,0000
	14,0000
	19,0000
	-
	-
	 Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущест
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	поселениях.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в 

	ва
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, 
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы 
	-
	Условная единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение»
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	, «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
	-
	Условная единица
	0,0000
	-
	-
	-
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.


	
	

	2.4
	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

	

	1.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	1 286 196,75
	1 277 306,10
	1 390 181,41
	1 384 130,80
	1 553 369,86
	1 752 292,69
	8 643 477,61
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 286 196,75
	1 277 306,10
	1 390 181,41
	1 384 130,80
	1 553 369,86
	1 752 292,69
	8 643 477,61
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	1 136 497,13
	1 126 826,97
	1 152 625,80
	1 129 983,12
	1 148 538,85
	1 190 251,81
	6 884 723,68
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	1 136 497,13
	1 126 826,97
	1 152 625,80
	1 129 983,12
	1 148 538,85
	1 190 251,81
	6 884 723,68
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	1 136 497,13
	1 126 826,97
	1 152 625,80
	1 129 983,12
	1 148 538,85
	1 190 251,81
	6 884 723,68
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	1 286 196,75
	1 277 306,10
	1 390 181,41
	1 384 130,80
	1 553 369,86
	1 752 292,69
	8 643 477,61
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды0

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
	75 000,00
	30 000,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	333 652,99
	2 004 513,49
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	75 000,00
	30 000,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	333 652,99
	2 004 513,49
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	75 000,00
	30 000,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	306 791,90
	1 977 652,40
	

	2.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	306 791,90
	1 872 652,40
	

	2.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	75 000,00
	30 000,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	306 791,90
	1 977 652,40
	

	2.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	75 000,00
	30 000,00
	529 000,00
	541 860,50
	495 000,00
	333 652,99
	2 004 513,49
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 361 196,75
	1 307 306,10
	1 919 181,41
	1 925 991,30
	2 048 369,86
	2 085 945,68
	10 647 991,10
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 361 196,75
	1 307 306,10
	1 919 181,41
	1 925 991,30
	2 048 369,86
	2 085 945,68
	10 647 991,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	

	1.1.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	0,00
	0,00
	416 588,13
	416 588,13
	416 588,13
	547 907,90
	547 907,90
	547 907,90
	1 106 016,89
	1 106 016,89
	1 190 251,81
	1 190 251,81
	

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
	

	2.1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
	0,00
	0,00
	177 975,17
	177 975,17
	177 975,17
	212 975,17
	212 975,17
	212 975,17
	247 975,17
	247 975,17
	306 791,90
	306 791,90
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	594 563,30
	594 563,30
	594 563,30
	760 883,07
	760 883,07
	760 883,07
	1 353 992,06
	1 353 992,06
	1 497 043,71
	1 497 043,71
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1

	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	 Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов 

	Нет

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;
- повышен индекс качества городской среды в городах 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные условия 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды 

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждено распрделение субсидий между МО", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Степанова Е.С.

	Постановление постановление

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии ", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Постановление постановление

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Размещены закупки ", значение: 0.0000

	-
	21.02.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Степанова Е.С.

	Постановление постановление

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Степанова Е.С.

	Постановление Постановление о распределении

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	03

	05

	Степанова Е.С.

	Постановление постановление

	-

	-


	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Постановление постановление

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной 

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта 

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	городской среды"", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	«Формирование комфортной городской среды»

	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта, утверждающего Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды"

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы 

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды"

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Соглашение Свод соглашений о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды 

	-
	27.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Власова Ю.Н.

	Прочий тип документа Свод контрактование

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Власова Ю.Н.

	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 № 069-09-2023-526

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"", значение: 1.0000, Единица

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта, утверждающего Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды", значение: 1.0000, Единица

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ 

	-
	06.02.2024

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Власова Ю.Н.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	вует

	
	бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды"

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Соглашение Свод соглашений о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды

	-

	Аналитическая Информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных 

	-
	02.05.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Власова Ю.Н.

	Прочий тип документа Свод контрактование

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области""

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власова Ю.Н.

	Исходящее письмо Письмо о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", итоговый отчет контрактование

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	2.1

	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Юрин И.А.

	 Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

	Нет

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	среды будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Соглашение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Степанова Е.С.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Степанова Е.С.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Заключены соглашения", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо о выполнении работ

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Размещены закупки", значение: 0.0000

	-
	20.02.2022

	06

	05

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо о выполнении работ 

	-

	Аналитическая информация


	2.1.11
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо О выполнении работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо о выполнении

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо о выполнении работ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо о выполнении работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка " Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Саблина И.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с одной стороны и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с другой стороны

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта, 

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Саблина И.С.

	Постановление Правила предоставления и методики 

	-

	Аналитическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	регулирующий правила предоставления и методики распределения ИМТ из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе поступивших из федерального бюджета, в рамках государственной программы ленинградской области "формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 №407

	
	информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Утверждено 

	-
	03.02.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Саблина И.С.

	Прочий тип документа 

	-

	Аналитическ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ", значение: 0.0000, Единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Областной закон №151 от 05 декабря 2022 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

	
	ая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Саблина И.С.

	Соглашение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица

	-
	27.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Саблина И.С.

	Прочий тип документа Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении 

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Юрин И.А.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии 

	-

	Аналитическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	
	информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта регулирующий порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Утверждено Распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Прочий тип документа Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями 

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Юрин И.А.

	Прочий тип документа Реестр соглашений

	-

	Аналитическая 


	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "

	-
	02.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Юрин И.А.

	Прочий тип документа Реестр соглашений, контрактование

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Обеспечено завершение работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Прочий тип документа Письмо о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы 

	01.01.2019

	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Юрин И.А.

	 Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской 

	Нет

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.03.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хабаров В.С.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.03.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хабаров В.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Степанова Е.С.

	Протокол Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	в следующем году

	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000

	-
	01.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Прочий тип документа Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407

	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407

	-

	Аналитические данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407

	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	27.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", 

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407

	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Единица

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	02.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	02.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Актуализирована 

	-
	01.09.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление 

	-

	Аналитическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	правительства Ленинградской области

	
	информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Юрин И.А.

	Постановление Постановление правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.


	Нет

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	02

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо внедрена цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	
	-

	НПА


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "мониторинг 

	-
	01.10.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Степанова Е.С.

	
	-

	НПА
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	исполнения мероприятий по соглашениям"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "мониторинг исполнения мероприятий по соглашениям"

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	
	-

	НПА


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Степанова Е.С.

	
	-

	НПА
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Наличие трехсторонних Соглашений о реализации пилотных проектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Соглашение Трехсторонние Соглашения о реализации пилотных проектов на территории муниципальных образований «Сосновоборский городской округ» и «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчета за IV квартал 2022 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства ", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о ходе реализации дорожных карт пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетов за I квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов 

	-
	20.04.2023

	08

	10

	Кондратьева К.В.

	Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица

	
	
	
	
	
	городского хозяйства 

	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Утверждение Перечня ответственных органов исполнительной власти Ленинградской области за достижение значений показателей цифровизации городского хозяйства стандарта Умный город", значение: 1.0000, Единица

	-
	26.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Решение Решение об утверждении Перечня ответственных органов исполнительной власти Ленинградской области за достижение значений показателей цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетов за II квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица

	-
	21.08.2023

	10

	12

	Кондратьева К.В.

	Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства 

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

	-
	30.11.2023

	11

	13

	Кондратьева К.В.

	Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации отчетов за III квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица

	
	
	
	
	
	Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства 

	
	

	2.3.15
	Контрольная точка "Достижение городами Ленинградской области по цифровизации городского хозяйства увеличения индекса IQ городов", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Отчет Информация о достижение городами Ленинградской области по цифровизации городского хозяйства увеличения индекса IQ городов, рассчитываемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.16
	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области", 

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.17
	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области"

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Распоряжение Распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Прочий тип документа Письмо о направлении отчетов, отчеты городов-пилотов

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кондратьева К.В.

	Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов

	-

	Аналитические данные
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.20
	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 2 квартал 2024 года"

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов за 2 квартал 2024

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.21
	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 3 квартал 2024 года"

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кондратьева К.В.

	Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и 

	01.01.2020

	01.03.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Степанова Е.С.

	Создание и функционирование 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.

	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Запрос о создании и функционировании РЦК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Степанова Е.С.

	Входящее письмо Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.4.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Исходящее письмо Запрос о создании и функционировании РЦК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Степанова Е.С.

	Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанова Е.С.

	Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Тимков А. М.
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	-
	20
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Юрин И. А.
	Начальник отдела
	-
	50
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Руководитель проекта
	Тимков А. М.
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	-
	20
	

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Юрин И. А.
	Начальник отдела
	-
	50
	

	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) 

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Юрин И. А.
	Начальник отдела
	-
	50
	

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

	

	6
	Ответственный за достижение 
	Власова Ю. Н.
	главный специалист
	-
	5
	

	
	результата регионального проекта
	
	
	
	
	

	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кондратьева К. В.
	Главный специалист 
	-
	3
	

	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е. С.
	Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	-
	20
	



