5

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИКАЗ

«_____»__________________20___года №_______
г. Санкт-Петербург

Об утверждении порядка проведения
 ранжирования региональных проектов Ленинградской области 
В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области                          от 30 декабря 2020 года № 117-пг " О порядке материального стимулирования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области,               а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Ленинградской области, в органах исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в деятельности, связанной с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения ранжирования региональных проектов Ленинградской области согласно приложению к настоящему приказу.                         
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

	Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области – председатель комитета
	Д.Ялов     


УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета 

экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

от «____»_____ 2021 г. N ___

(приложение)

Порядок проведения ранжирования
региональных проектов Ленинградской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения ранжирования региональных проектов Ленинградкой области (далее – Порядок).
1.1. Ранжированию подлежат региональные проекты Ленинградской области,                на реализацию мероприятий которых в отчетном финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования, и по которым достигнуты целевые показатели.
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем приказе применяются 
в значениях, определенных постановлением Губернатора Ленинградской области                          от 30 декабря 2020 года № 117-пг "О порядке материального стимулирования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области,               а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Ленинградской области, в органах исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в деятельности, связанной с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов".
2. Ранжирование производится отделом проектного управления департамента проектного управления и государственных программ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Центральный проектный офис) в соответствии со следующими критериями:
2.1. Участие муниципальных образований Ленинградской области, 
подведомственных учреждений органов исполнительной власти Ленинградской области и (или) подведомственных учреждений муниципальных образований Ленинградской области в реализации проекта (количество муниципальных образований Ленинградской области, подведомственных учреждений органов исполнительной власти Ленинградской области и (или) подведомственных учреждений муниципальных образований Ленинградской области, участвующих              в реализации проектов) (далее – участники межведомственного взаимодействия):

25 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия –               от 50 и более; 

10 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия –                от 20 до 49; 

0 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия –               19 и менее.
2.2. Управленческая сложность (количество заключенных государственных              и муниципальных контрактов, наличие объектов строительства, использование механизмов государственно-частного партнерства, выполнение работ на объектах федеральной собственности).

25 баллов – при выполнении одного из следующих условий: 

– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – 300 и более;

– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) –  5 и более;

– наличие проектов государственно-частного партнерства – 2 и более;

– выполнение работ на объектах федеральной собственности – 1 и более.
10 баллов – при выполнении одного из следующих условий:
– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – от 50 до 299; 
– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) – от 2 до 4;

– наличие проектов государственно-частного партнерства – не менее 1.
0 баллов – при выполнении одного из следующих условий:
– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – от 1 до 49; 

– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) – не менее 1.

При выполнении нескольких условий, баллы присваиваются только по одному условию, имеющему наибольшее значение.
2.3. Уникальность мероприятий проекта (использование новых технологий, создание уникальных IT-продуктов, объектов строительства, иных результатов проекта, которым присуще свойство уникальности):

25 баллов – В рамках осуществляемых мероприятий проекта использовались новые технологии, созданы уникальные IT-продукты, объекты строительства, иные результаты проекта, которым присуще свойство уникальности;
0 баллов – В рамках осуществляемых мероприятий проекта использовались технологии, создавались IT-продукты, объекты строительства, иные результаты проекта, которые ранее (в периоды, предшествующие отчетному году) применялись на территории Ленинградской области.
2.4. Исполнительская дисциплина (выполнение мероприятий и достижение контрольных точек проекта в установленные планом-графиком сроки; предоставление отчетов в установленные сроки; своевременная подготовка запросов на изменение паспорта проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами  «Электронный бюджет»):

25 баллов – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась в срок. В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства нарушений не выявлялось. Центральным проектным офисом не выявлено нарушений                         достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись в установленный срок, запросы на изменение паспорта проекта подготавливались своевременно;
10 баллов – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась в срок. В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства нарушений не выявлялось. Центральным проектным офисом выявлено не более одного нарушения срока достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись                      с незначительным отставанием, не влияющим на конечные результаты проекта. Выявлено не более одного несвоевременно представленного запроса на изменение паспорта проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
0 баллов – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась с нарушением сроков.         В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства были выявлены нарушения. Центральным проектным офисом выявлено более одного нарушения срока достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись                       с отставанием сроков установленных планом-графиком. Выявлено более одного несвоевременно представленного запроса на изменение паспорта проекта                           в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
3. Коэффициент ранжирования по региональному проекту определяется                     по сумме присвоенных баллов в соответствии с критериями указанными в п.п. 2.1 – 2.4. настоящего Порядка.
Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов                  по всем четырем критериям от 0 до 44 баллов – присваивается коэффициент ранжирования «0»;
Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов                  по всем четырем критериям от 45 до 64 баллов – присваивается коэффициент ранжирования «0,5»;
Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов                  по всем четырем критериям от 65 и более баллов – присваивается коэффициент ранжирования «1».


4. Проведение ранжирования региональных проектов осуществляется на очередной финансовый год в срок до 31 декабря текущего года.
Уточняющее ранжирование региональных проектов осуществляется в случае фактического снижения показателя по критерию ранжирования, указанного                     в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, а также при изменении проекта             (в том числе исключение и (или) добавление целевых показателей, мероприятий)               в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Центральный проектный офис оформляет результаты ранжирования проектов в форме служебной записки и направляет предложение заместителю председателя организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области для рассмотрения на очередном заседании малого совета. 
