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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ____________ 2021 года № _________

	

О  внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года №164 
«Об организации проектной деятельности в органах
исполнительной власти Ленинградской области»




	
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
внести в постановление Правительства Ленинградской области 
от 16 мая 2017 года № 164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
	


Губернатор
Ленинградской области
	


                                           
    А. Дрозденко






	










ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от  «___» _________  N «    »



ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА №164 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»


1. В приложении 1 (Положение об организации проектной деятельности 
в органах исполнительной власти Ленинградской области):

1) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
	«В рамках проектной деятельности органами исполнительной власти Ленинградской области осуществляется реализация региональных, приоритетных 
и отраслевых проектов (программ) Ленинградской области, а также мероприятий государственных программ Ленинградской области, направленных на достижение целей федеральных проектов.»;

2) в пункте 1.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
	«б) поручениями Губернатора Ленинградской области, первого 
вице-губернатора Ленинградской области, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителей Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернаторов Ленинградской области, руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области;»; 

	подпункт «в» изложить в следующей редакции:
 	«в) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ от 7 мая 2018 года №204) и от 21 июля 
2020 года  №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.»;

	 абзац пятый после слов «(далее - регламент проектной деятельности, Комитет),» дополнить словами «на основании предложений органов исполнительной власти Ленинградской области.»;

3) в пункте 1.3:
	подпункт «а» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
	«Малый совет при организационном штабе (далее – Малый совет);»;

	в подпункте «б» слова «ответственные за пост-мониторинг;» исключить;

4) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
	«1.4. В рамках проектной деятельности может осуществляться реализация мероприятий государственных программ, направленных на достижение целей федеральных проектов, в том числе по следующим направлениям:
мероприятия по строительству, реконструкции объектов, приобретению объектов;
мероприятия по созданию и развитию информационных систем Ленинградской области;
мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели государственным учреждениям Ленинградской области, носящие проектный характер.»;

5) раздел 2 (Термины и определения, используемые в настоящем Положении) изложить в следующей редакции:
«Бюджет проекта - общая сумма финансовых средств, необходимых 
для реализации проекта.
Документы проектного управления - документы, сопровождающие управление проектной деятельностью: проектная инициатива, паспорт проекта, отчет о статусе проекта, итоговый отчет по проекту.
Задачи проекта - детализирование цели (целей) проекта с выделением конкретных, измеримых, достижимых, ограниченных во времени частей проекта.
Контрольная точка проекта - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата) проекта.
Мероприятие - набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта, имеющий сроки начала и окончания.
Мониторинг проектной деятельности - система мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов.
Национальный проект - проект (программа), направленный на достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, 
не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей 
по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета.
Отраслевой проект – проект, направленный на достижение целей 
и показателей деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области.
Показатель (индикатор) проекта - запланированное по периодам количественное значение, отражающее степень достижения цели проекта.
Портфель проектов - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.
Постпроектный мониторинг – комплекс мероприятий, направленный 
на определение получения общественно значимого эффекта от реализации проекта, а также эффективности использования результатов проекта.
Приоритетный проект – проект, реализуемый на основании поручения Губернатора Ленинградской области, направленный на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области.
Программа проектов - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и совместно координируемых в целях повышения общей результативности и управляемости.  
Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.
Проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ), а также деятельность, связанная с реализацией мероприятий государственных программ Ленинградской области, направленных на достижение целей федеральных проектов.
Проектное управление (управление проектами) - планирование, организация 
и контроль временных, финансовых и материально-технических ресурсов  на всех стадиях жизненного цикла проекта, направленных на достижение цели проекта.
Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение показателей 
и результатов федерального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.
Риски проекта - вероятностные события, которые в случае их наступления могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект.
Реестр рисков проекта – документ, формируемый в целях мониторинга хода реализации проекта и содержащий информацию о рисках, связанных с реализацией проекта, а также о мерах реагирования.
Федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора.
Федеральный проект, не входящий в состав национального проекта - проект, обеспечивающий достижение задач и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора;
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
При формировании областного бюджета Ленинградской области 
и государственных программ Ленинградской области допускается использование терминов федеральный (региональный) проект и региональный проект 
как равнозначных.».
6) в разделе 3 (Управление проектами):
абзац второй пункта 3.1-1 после слов «в информационной системе управления проектами» дополнить словами «в Правительстве Ленинградской области»;
в пункте 3.2:
абзац первый после слов «Документы, разрабатываемые при реализации» дополнить словами «приоритетных и отраслевых»;
абзацы четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
«План-график проекта является документом, содержащим перечень мероприятий, контрольных точек проекта, связей между ними, сроки реализации мероприятий и достижения контрольных точек проекта, а также сведения 
об ответственных исполнителях. 
Отчеты о статусе приоритетных и отраслевых проектов формируются ежеквартально. Отчеты предоставляются в срок не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным периодом. Отчеты о статусе приоритетных проектов направляются в Центральный проектный офис. Отчеты о статусе отраслевых проектных офисов направляются в отраслевой проектный офис.»;
дополнить абзацам шестым в следующей редакции:
«Отчеты о статусе приоритетных и отраслевых проектов включают в себя информацию о достижении контрольных точек, прогнозе их достижения, исполнении бюджета проекта, достижении целевых показателей проекта, а также дополнительную информация о рисках реализации проекта.»;
дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
«Отчет о ходе реализации регионального проекта формируются в ГИИС «Электронный бюджет» в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетым.».
абзац четвертый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Решение об отнесении проекта к приоритетному или отраслевому принимает центральный проектный офис на основании классификационных признаков, установленных регламентом, утвержденным правовым актом Комитета.».
абзац шестой пункта 3.4 исключить;
абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Приоритетные и отраслевые проекты могут быть объединены в программу проектов для получения единого результата и совместной координации в целях повышения управляемости или в портфель проектов в целях эффективного управления для достижения стратегических целей Ленинградской области. Программа должна включать в себя не менее двух проектов.»;
дополнить пунктами 3.6 – 3.7 следующего содержания:
«3.6. По отдельным мероприятиям государственных программ Ленинградской области, направленным на достижение целей федеральных проектов, проектные документы не разрабатываются. Оценка эффективности их реализации осуществляется в рамках мониторинга и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области. 
3.7. С целью оценки качества результатов проектов, эффективности их использования и общественно значимого эффекта осуществляется  постпроектный мониторинг объектов, строительство (выкуп, реконструкция, оснащения и т.п.) которых осуществлялось в рамках реализации проектов.
Построектный мониторинг осуществляется центральным проектным офисом, при необходимости с привлечением органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации проекта, в том числе осуществляются выездные мероприятия»;
7) в разделе 4 (Управление материальным и иным стимулированием):

абзац второй исключить; 

дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:

«Разработку проекта положения о материальном и ином стимулировании участников проектной деятельности осуществляет Комитет.

Материальное стимулирование участников приоритетных проектов 
и программ осуществляется в соответствии с Порядком материального стимулирования участников проектной деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 23 марта 2005 года 
№ 63-пг.

Материальное стимулирование участников региональных проектов осуществляется в соответствии с Порядком материального стимулирования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области, 
а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ленинградской области, в органах исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в деятельности, связанной с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 2020 года  № 117-пг.».

2. В приложении 2 (Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области):

1) в разделе I (Постоянные органы управления проектной деятельностью):
подраздел «Организационный штаб по проектному управлению 
в Ленинградской области» дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В составе организационного штаба образован Малый совет 
при организационном штабе (далее – Малый совет).»;
пункт 2 подраздела «Организационный штаб по проектному управлению 
в Ленинградской области» после слов «организационного штаба» дополнить словами «и Малого совета»;
пункт 3 подраздела «Центральный проектный офис» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Руководитель центрального проектного офиса определяется правовым актом Комитета.»; 
пункт 4 подраздела «Центральный проектный офис» изложить в следующей редакции:
«4. Центральный проектный офис:
а) обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности 
в Ленинградской области, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, разрабатывает нормативные правовые акты по проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;
б) содействует внедрению и функционированию системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также в органах местного самоуправления; 
в) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней;
г) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации проектов в Ленинградской области;
д) выполняет функции «единого окна» получения и предоставления информации о реализации национальных проектов на территории Ленинградской области по запросам полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, главного федерального инспектора по Ленинградской области, прокуратуры Ленинградской области 
и других контрольно-надзорных органов; 
е) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;
ж) обеспечивает деятельность организационного штаба, малого совета 
и проектного комитета экономического блока;
з) содействует работе проектных комитетов;
и) содействует внедрению и развитию системы материального и иного стимулирования участников проектной деятельности;
к) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных служащих в сфере проектной деятельности;
л) формирует требования и координирует работу по созданию, функциональному сопровождению и развитию информационной системы управления проектами ИСУП;
м) оказывает содействие участникам проектной деятельности по вопросам использования ГИИС «Электронный бюджет» и ИСУП;
н) выполняет функции отраслевого проектного офиса экономического блока;
о) осуществляет постпроектный мониторинг результатов проектов; 
п) выполняет иные функции, предусмотренные регламентами проектной деятельности, управления программами проектов, управления портфелями проектов, в органах исполнительной власти Ленинградской области.»;
подраздел «Центральный проектный офис» дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1 Центральный проектный офис обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, в том числе обеспечивает выполнение функциональных обязанностей регионального проектного офиса в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в том числе:
а) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта, сроков исполнения мероприятий проекта, финансового обеспечения проекта;
б) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы по вопросам реализации 
в Ленинградской области национальных, федеральных и региональных проектов, 
а также иную информацию по проектной деятельности в Ленинградской области;
в) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;
г) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов 
в ГИИС «Электронный бюджет» и ИСУП, и формирует предложения по доработке указанной информации;
д) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам;
е) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и при необходимости осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов;
ж) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;
з) обеспечивает учет государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;
и) представляет руководителям региональных проектов предложения 
по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;
к) осуществляет ранжирование региональных проектов в целях осуществления материального стимулирования лиц, участвующих в деятельности, связанной 
с реализацией региональных проектов;
л) осуществляет постпроектный мониторинг результатов региональных проектов.
4.2 Центральный проектный офис обеспечивает координацию реализации приоритетных проектов, в том числе:
а) осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта, сроков исполнения мероприятий проекта, финансового обеспечения проекта;
б) обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных проектов, 
а также представляет в организационный штаб отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов, отчетов о статусе приоритетных проектов и итоговых отчетов по приоритетным проектам;
в) согласовывает проектные инициативы по приоритетным проектам, паспорта, планы-графики приоритетных проектов, отчеты о статусе приоритетных проектов и итоговые отчеты по приоритетным проектам, рассматривает вопросы соответствия представленных документов регламенту проектной деятельности 
в органах исполнительной власти Ленинградской области;
г) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов приоритетных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и при необходимости осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов приоритетных проектов;
д) участвует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 
в мониторинге приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения кураторами и руководителями приоритетных проектов, 
а также может направлять предложения в части организации реализации приоритетных проектов кураторам, руководителям приоритетных проектов;
е) запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы 
и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов;
ж) осуществляет выявление, оценку рисков реализации приоритетных проектов и формирование предложений по их снижению;
з) осуществляет мероприятия по отслеживанию достижения целевых показателей и социально значимого эффекта от реализации приоритетных проектов, в том числе осуществляет постпроектный мониторинг.»;
абзац первый пункта 5 подраздела «Проектный комитет» после слова «курируемых» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области,»;
абзац второй пункта 5 подраздела «Проектный комитет» после слова «курируемых» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области,»;
пункт 7 подраздела «Проектный комитет» изложить в следующей редакции:
«7. Решение о создании проектного комитета принимается первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области или вице-губернатором Ленинградской области. Положение о проектном комитете и его состав утверждается первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области или вице-губернатором Ленинградской области, который принял решение 
о его создании»;
пункт 10 подраздела «Отраслевой проектный офис» после слова «курируемых» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области,»;
подпункты «д», «е» пункта 11 подраздела «Отраслевой проектный офис» после слова «курируемые» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области,»;
пункт 12 подраздела «Отраслевой проектный офис» после слов «состав утверждается» дополнить «первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области,»;
2) в разделе II (Формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью):

дополнить абзацем следующего содержания:

«В паспорте проекта указывается персональный состав команды проекта, включающий в себя руководителя проекта, администратора проекта и участников проекта, а также информация о заказчике проекта, отраслевом заказчике проекта (при наличии), кураторе проекта.»;

пункт 15 подраздела «Заказчик проекта» изложить в следующей редакции:
«15.  Заказчиком региональных проектов и приоритетных проектов является Губернатор Ленинградской области.
Заказчиками отраслевых проектов могут являться первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, первый вице-губернатор Ленинградской области, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатор Ленинградской области или руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области.»;

подраздел «Куратор проекта» дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Кураторами региональных проектов и приориетных проектов могут являться первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, первый вице-губернатор Ленинградской области, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатор Ленинградской области.
Кураторами отраслевых проектов могут являться руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области, заместитель руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области.»;

абзац первый пункта 19 подраздела «Руководитель проекта» после слова «руководитель» дополнить словами «регионального, приоритетного, отраслевого»;

пункт 19 подраздела «Руководитель проекта» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Руководитель регионального проекта уполномочен заключать соглашения между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории Ленинградской области регионального проекта, в том числе в ГИИС «Электронный бюджет.»;

подраздел «Координатор проекта» дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20-1. Координаторами региональных и приоритетных проектов могут являться сотрудники центрального проектного офиса Ленинградской области.
Координаторами отраслевых проектов могут являться сотрудники отраслевого проектного офиса».  
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