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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	1.1.
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 
	ФП
	Тысяча человек
	70,7500
	2020
	0,0000
	16,1000
	56,3800
	101,4800
	191,6700
	287,5100
	409,7100
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ
	ФП
	Процент
	76,0000
	2020
	0,0000
	60,0000
	80,0000
	87,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно
	ФП
	Процент
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	40,0000
	48,0000
	56,0000
	63,0000
	-
	-
	-
	

	1.4.
	
	
	
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,0000
	34,000
	68,000
	90,000
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период 
	ФП
	Процент
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	-
	

	2
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 
	

	2.1.
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	ФП
	Процент
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	44,0000
	63,0000
	81,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
	ФП
	Процент
	73,7000
	2020
	0,0000
	33,0000
	66,0000
	83,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации 
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	1.1.
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	409,7100
	

	1.2.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	

	1.3.
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	63,0000
	

	1.4.
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период 
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 
	

	2.1.
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	

	2.2.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации 
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 
	

	1.1
	Организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях 
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	9 473,0000
	9 473,0000
	9 473,0000
	9 473,0000
	-
	-
	В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	2.1
	В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	 Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органам власти Ленинградской области (ежегодно 

	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	9
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской 

	ционной системы)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области будут  использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 
Ежегодно врачи Ленинградской области будут обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.
В 2019 году будут 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Ленинградской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальных медицинских организациях Ленинградской области для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: 

      •   ведение электронного расписания приема врачей;
          
      •   ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                 •   
      •   формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
          
          создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные 
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	медицинские документы
          
      •   информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Ленинградской области;
          
          информационное взаимодействие с подсистемами РС ЕГИСЗ в целях оказания 
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	медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
           
          В 2019 году в Ленинградской области утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.
           
                    С 2019 по 2021 годы 
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	поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Ленинградской области. 
           
                    Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных 
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	субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографи
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	ческим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
           
                    К 2022 году в Ленинградской области будут осуществлены закупки и ввод в 
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	эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.
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	          Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.
           
                    К 2023 году, в результате мероприятий проводимых в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере 
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	здравоохранения, в Ленинградской области будет реализована и использоваться государственная информационная система в сфере здравоохранения, к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, 
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	по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с РС ЕГИСЗ.
           
                    В Ленинградской области будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей 
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	для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения Ленинградской области. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных РС ЕГИСЗ.
           
                    Государственные 
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	информационные системы в сфере здравоохранения Ленинградской области будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):
          
      •   Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
          
          Управление льготным лекарственн
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	ым обеспечением;
          
      •   Управление потоками пациентов;
          
      •   Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
          
      •   Телемедицинские консультации;
          
      •   Лабораторные исследования;
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	      •   Центральный архив медицинских изображений; 
          
      •   Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
          
      •   Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
          
          Организации оказания 
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	медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);
          
      •   Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).
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	работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.
           
                    В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской 
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	помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.
           
                    К концу 2020 
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	года в Ленинградской области будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль 
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	времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.
           
                    Также к концу 2020 года в 
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	Ленинградской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских 
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	и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. 
           
                    К 2023 году в Ленинградской области будет осуществляться мониторинг состояния здоровья 
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	пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниям
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	и», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».
          


	
	

	2.2
	В Ленинградской области реализовали систему электронных рецептов.
	-
	Процент
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Ленинградской области будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированно

	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	й электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 
	

	3.1
	Обеспечена 
	-
	Процен
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	94,000
	100,00
	-
	-
	-
	-
	 В 2021 году в 

	Приобре
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
	
	т
	
	
	
	
	
	0
	00
	
	
	
	
	Ленинградской области будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к 

	тение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сети Интернет).
 
Государственные и муниципальные медицинские организации Ленинградской области, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), в том числе за счет 
предоставленной субсидии оснащены необходимым криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных. 
 
К 2022 году в Ленинградской области 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	4.1
	В Ленинградской области функционирует централизованная подсистема 
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной 

	Создание (развитие) информационно-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области второго и третьего уровней.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	систем здравоохранения Ленинградской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ленинградской области «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.


	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 
	

	5.1
	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
	-
	Процент
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	39,0000
	63,0000
	94,0000
	100,0000
	-
	-
	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при 

	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	6.1
	Не менее 90% медицинских 
	-
	Процент
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	 К 2023 году не менее 90% 

	Создание (развитие
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-

	) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.
 
К 2023 году не менее  90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.  
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

	

	1.1
	В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
	158 328,50
	617 634,20
	246 610,50
	169 833,31
	197 640,84
	193 371,32
	1 583 418,67
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	158 328,50
	617 634,20
	246 610,50
	169 833,31
	197 640,84
	193 371,32
	1 583 418,67
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	158 328,50
	617 634,20
	246 610,50
	169 833,31
	197 640,84
	193 371,32
	1 583 418,67
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	158 328,50
	617 634,20
	246 610,50
	169 833,31
	197 640,84
	193 371,32
	1 583 418,67
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	158 328,50
	617 634,20
	246 610,50
	169 833,31
	197 640,84
	193 371,32
	1 583 418,67
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	

	1.1.
	В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193 371,32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193 371,32
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 Целью регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» Ленинградской области является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ленинградской области за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ленинградской области (ГИС) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных  услуг (ЕПГУ), доступных для всех граждан Ленинградской области к 2024 году.
В целях создания единого цифрового контура здравоохранения Ленинградской области, его информационного взаимодействия с федеральными ресурсами Министерства здравоохранения Российской Федерации будет обеспечено бесперебойное функционирование регионального центра обработки данных (РЦОД), в котором будут размещены централизованные сервисы ГИС. Предполагается дооснащение РЦОД информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации, обеспечение защищенного взаимодействия с государственными медицинскими организациями и Минздравом России. Будет организован центральный архив медицинских изображений.
В рамках регионального проекта медицинские работники государственных медицинских организаций Ленинградской области будут обеспечены автоматизированными рабочими местами. Для этого будет осуществляться поставка средств вычислительной техники, включая персональные компьютеры, печатающую технику, серверное и телекоммуникационное оборудование.  Планируется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности при работе с медицинской документацией с использованием необходимых средств защиты информации и создание механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органом управления здравоохранением. Эксплуатация сервисов и электронный документооборот медицинской документацией между медицинскими организациями предполагается в рамках защищенной сети передачи данных, к которой будут подключены все территориально выделенные структурные подразделения, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты.
К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.
К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.
Решение поставленных задач будет осуществляться посредством внедрения и развития в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ленинградской области медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами ГИС, а также межведомственное взаимодействие в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
Подключение к ГИС медицинских информационных систем медицинских организаций обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.
Реализация регионального проекта должна обеспечить, в том числе следующие результаты:
- лечащему врачу, в соответствии с его профилем оказания медицинской помощи, доступна полная история болезни в электронном виде (электронная медицинская карта), содержащая сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и 
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	назначениях специалистов, с возможностью доступа к медицинским изображениям, хранящимся в централизованных архивах; 
- в целях охвата граждан профилактическими осмотрами и диспансеризацией, внедрена подсистема ГИС, обеспечивающая формирование списков граждан, которым необходимо пройти диспансеризацию, автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, мониторинга необходимости направления пациента на 2-й этап обследования;
- сокращение времени ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов. Плановые обследования и запись к врачам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечивается из подразделений поликлиник отделенных районов на приеме у врача; 
- обеспечивается контроль состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска посредством внедрения централизованных компонентов (экспертных подсистем) ГИС и подключения к ним всех структурных подразделений медицинских организаций; 
- в целях своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, мониторинга остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах;
- в целях оптимизации системы скорой медицинской помощи созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивающих контроль времени доезда санитарного автотранспорта, четкую маршрутизацию пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации. Интеграция с региональной электронной медицинской картой позволит врачу скорой помощи получить сведения об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов;
- для врачей, обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям специалистов национальных медицинских исследовательских центров за счет подключения медицинских организаций третьего уровня Ленинградской области к единой федеральной телемедицинской сети. 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Цифровой контур здравоохранения (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

	1.1

	Результат "Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	 К 2023 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.
 
К 2023 году не менее  90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.  


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	14.12.2021

	07

	10

	Красинский А.В.

	Акт выполненных работ. Проведена доработка подсистем регионального 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	сегмента ЕГИСЗ Ленинградской области для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	10

	12

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	15

	Болдырев Д.М.

	Акт акт оказанных услуг

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Петухов Я.Ю.

	Акт Технический акт приемки работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с 

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного 

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	62
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	63
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	16

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	первого года жизни."

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской 

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	-
	19.12.2023

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	02

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	71
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	72
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.40
	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.42
	Контрольная точка "Акт 

	-
	31.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	73
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44
	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	74
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.46
	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	75
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.48
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.49
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.50
	Контрольная точка "Мониторинг 

	-
	31.03.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	76
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.52
	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	77
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."

	-
	19.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.54
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	78
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.55
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.56
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.57
	Контрольная точка "Акт прошел 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	79
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	независимую антикоррупционную экспертизу"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.58
	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.59
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.60
	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.61
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.62
	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.63
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.64
	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.65
	Контрольная точка "Создан 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.66
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.67
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "В Ленинградской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области второго и третьего уровней."

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	 В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ленинградской области «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской 

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	02

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по 

	-
	30.07.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период 

	-
	30.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчетного года.", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года."

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Власов Е.Г.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»."

	-
	30.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием 

	-
	30.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	88
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года."

	-
	04.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году 

	-
	30.07.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Жарков А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(результата федерального проекта)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года."

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием 

	-
	30.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "В Ленинградской области реализовали систему электронных рецептов."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	 К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Ленинградской области будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).


	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Акт выполненных работ. Проведена доработка подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ Ленинградской области в части подсистем, реализующих взаимодействие с сервисами электронных рецептов. 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, 

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе 

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"

	-
	01.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Мониторинг 

	
	01.10.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы 

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями "

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное инфрмационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и 

	-
	20.12.2023

	08

	10

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным 

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Жарков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "В Ленинградской области реализована система электронных рецептов"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Жарков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Клечиков А.В.

	 Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органам власти Ленинградской области (ежегодно в период 2019-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области будут  использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 
Ежегодно врачи Ленинградской области будут обеспечиваться сертификатами усиленной 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.
В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Ленинградской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Ленинградской области для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	       •   
      •   ведение электронного расписания приема врачей;
          
      •   ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;
          
      •   формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
          
      •   создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	                 •   
      •   информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Ленинградской области;
          
      •   информационное взаимодействие с подсистемами РС ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
           
          В 2019 году в Ленинградской области утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	           
          С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Ленинградской области. 
           
                    Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
           
                    К 2022 году в Ленинградской области будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.
           
          Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.
           
                    К 2023 году, в результате мероприятий проводимых в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	здравоохранения, в Ленинградской области будет реализована и использоваться государственная информационная система в сфере здравоохранения, к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с РС ЕГИСЗ.
           
                    В Ленинградской области будут организованы соответствующие мероприятия в целях 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения Ленинградской области. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных РС ЕГИСЗ.
           
          Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Ленинградской области будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	      •   Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
          
      •   Управление льготным лекарственным обеспечением;
          
      •   Управление потоками пациентов;
          
      •   Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
          
      •   Телемедицинские консультации;
          
      •   Лабораторные исследования;
          
      •   Центральный архив медицинских изображений; 
          
          Организации 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
          
      •   Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
          
      •   Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);
          
          Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
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	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
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	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	осмотры).
           
          Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.
           
                    В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня 
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	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.
           
                    К концу 2020 года в Ленинградской области будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в 
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	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.
           
                    Также к концу 2020 года в Ленинградской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, 
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	Наименование результата, контрольной точки
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	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. 
           
                    К 2023 году в Ленинградской области будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	«Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	118

	Золков Д.В.

	Акт выполненных работ. Обеспечено развитие регионального сегмента ЕГИСЗ Ленинградской области (в части подсистем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»). 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.12.2019

	117

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Золков Д.В.

	Акт выполненных работ. Проведена доработка подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ Ленинградской области, реализующих взаимодействие с сервисами Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ. 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Поставка оборудования подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области в рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области""

	-
	14.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Акт 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Развитие подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области 

	-
	30.11.2020

	137

	Взаимосвязь с иными результ

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области»"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.", значение: 0.0000

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.", значение: 0.0000

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.", значение: 0.0000

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	41

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	43

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	44

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	45

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	46

	Красинский А.В.

	Паспорт проекта -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	47

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	48

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	126
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	49

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.20
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	50

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "20 % территориально выделенных 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с 

	51

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	52

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	53

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.24
	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	54

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная точка "96% структурных подразделений 

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с 

	56

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.26
	Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 

	-
	19.12.2021

	55

	57

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	56

	58

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.4.28
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год", значение: 0.0000

	-
	14.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	59

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.29
	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

	-
	14.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	60

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации на 2022 г.", значение: 0.0000

	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.30
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.", значение: 0.0000

	-
	14.04.2022

	59

	61

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.31
	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	62

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.32
	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	63

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.33
	Контрольная точка "10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	64

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.34
	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	65

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.35
	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. ", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	66

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.36
	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством 

	-
	30.06.2022

	65

	67

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.37
	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	68

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.38
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	69

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.39
	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	70

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.40
	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	71

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.41
	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	72

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.42
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	73

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.43
	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	74

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.44
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	75

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.45
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	76

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.46
	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	77

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.47
	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	78

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.48
	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	79

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.49
	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	80

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	году", значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.50
	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	81

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.51
	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	82

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.52
	Контрольная точка "20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	83

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.53
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	84

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.54
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	85

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.55
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	86

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.56
	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	87

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000

	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.57
	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	88

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.58
	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис 

	-
	19.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	89

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.4.59
	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000

	-
	19.12.2022

	88

	90

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.60
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным 

	-
	30.03.2023

	89

	91

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.61
	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г.", значение: 0.0000

	-
	14.04.2023

	90

	95

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.4.62
	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	93

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.63
	Контрольная точка "35% 

	-
	30.06.2023

	Взаимо

	94

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.64
	Контрольная точка "35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2023

	93

	96

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.65
	Контрольная точка "75% 

	
	30.06.2023

	94

	Взаимо

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000

	-
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.66
	Контрольная точка "50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	101

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.67
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	102

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.68
	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	103

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.69
	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически 

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	104

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.70
	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	105

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.71
	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис 

	-
	19.12.2023

	104

	106

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	150
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.72
	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	97

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.73
	Контрольная точка " Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	98

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	году", значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.74
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	99

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.75
	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на 

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	100

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.76
	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.", значение: 0.0000

	-
	14.04.2024

	105

	107

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.4.77
	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	108

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.78
	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	109

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.79
	Контрольная точка "75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	108

	110

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.80
	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году.", значение: 0.0000

	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	111

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.81
	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000

	-
	29.11.2024

	110

	112

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.4.82
	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки 

	-
	19.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	113

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	155
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.83
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	114

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.84
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного 

	-
	19.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	115

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.85
	Контрольная точка "100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2024

	114

	116

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.86
	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере 

	-
	19.12.2024

	115

	16

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.87
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.88
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2024

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.89
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	18

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.90
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Акт -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.91
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	31.12.2024

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	159
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:
- управления отраслью,
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
- контрольно-надзорной деятельности 

	2.1

	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."

	01.01.2021

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	 В 2021 году в Ленинградской области будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
 


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Государственные и муниципальные медицинские организации Ленинградской области, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), в том числе за счет 
предоставленной субсидии оснащены необходимым криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных. 
 
К 2022 году в Ленинградской области осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	05.10.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа подтверждающий/-ие факт поставки оборудования.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Золков Д.В.

	Прочий тип документа подтверждающий/-ие факт поставки оборудования.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.06.2020

	09

	07

	Золков Д.В.

	Акт 

	-

	-


	2.1.4
	Контрольная точка "Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений 

	-
	29.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными 

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены"

	-
	29.04.2022

	01

	03

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"

	-
	18.12.2022

	02

	04

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	27.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов 

	-
	29.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Клечиков А.В.

	В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области."

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области.

	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000

	-
	29.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего 

	-
	31.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Клечиков А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Получен отчет медицинских организаций о работе организованных автоматизированных рабочих мест"

	-
	28.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Клечиков А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Получен отчет медицинских организаций о работе организованных автоматизированных рабочих мест"

	-
	28.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального 

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Получен отчет медицинских организаций о работе организованных автоматизированных рабочих мест"

	-
	28.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Проведена 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	170
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Получен отчет медицинских организаций о работе организованных автоматизированных рабочих мест"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	портале государственных и муниципальных услуг (функций).


	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.", значение: 0.0000

	-
	19.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Красинский А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.06.2022

	15

	17

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 

	-
	30.09.2022

	16

	18

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг и функций для граждан"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента Мое здоровье на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году."

	-
	19.12.2022

	17

	14

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления 

	-
	30.06.2023

	15

	17

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.09.2023

	16

	18

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями 

	-
	26.10.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента Мое здоровье на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Клечиков А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

	-
	19.12.2023

	17

	14

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.15
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов 

	-
	30.06.2024

	15

	17

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.16
	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"

	-
	30.09.2024

	16

	18

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.17
	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в 

	-
	19.12.2024

	17

	14

	Клечиков А.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году"
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	

	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

	

	2
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	

	3
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Жарков А. В.
	Председатель Комитета
	-
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Доронина О. Е.
	Заместитель руководителя
	-
	2
	

	6
	Участник регионального проекта
	Чубаров В. Е.
	Главный специалист сектора развития материально-технической базы отдела организации работы с персоналом медицинских учреждений и делопроизводства департамента по организации работы с подведомственными 
	Федорченко О. А.
	4
	

	
	
	
	учреждениями здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	
	
	

	7
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	Организовано не менее 9,5 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области.

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	

	9
	Участник регионального проекта
	Антохин Ю. Н.
	Первый заместитель директора
	Алексеев А. Н.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	11
	Участник регионального проекта
	Алексеев А. Ю.
	Заместитель руководителя ГКУ ЛО "ОЭП"
	Золков Д. В.
	0
	

	12
	Участник регионального проекта
	Чубаров В. Е.
	Главный специалист сектора развития материально-технической базы отдела организации работы с персоналом медицинских учреждений и делопроизводства департамента по организации работы с подведомственными учреждениями здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Федорченко О. А.
	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	В Ленинградской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ленинградской области второго и третьего уровней.

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Жарков А. В.
	Председатель Комитета
	-
	5
	

	14
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	15
	Участник регионального проекта
	Чубаров В. Е.
	Главный специалист сектора развития материально-технической базы отдела организации работы с персоналом медицинских учреждений и делопроизводства департамента по организации работы с подведомственными учреждениями здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Федорченко О. А.
	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	В Ленинградской области реализовали систему электронных рецептов.

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Жарков А. В.
	Председатель Комитета
	-
	5
	

	17
	Участник регионального проекта
	Чубаров В. Е.
	Главный специалист сектора развития материально-технической базы отдела организации работы с персоналом медицинских учреждений и делопроизводства департамента по организации работы с подведомственными учреждениями 
	Федорченко О. А.
	4
	

	
	
	
	здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	
	
	

	18
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	В Ленинградской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	

	20
	Участник регионального проекта
	Козлов П. А.
	инженер отдела информационных систем ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Шарапов С. В.
	5
	

	21
	Участник регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	1
	

	22
	Участник регионального проекта
	Савинов Б. С.
	заместитель директора по информатизации ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
	Курнаев Д. В.
	2
	

	23
	Участник регионального проекта
	Чубаров В. Е.
	Главный специалист сектора развития материально-технической базы отдела организации работы с персоналом медицинских учреждений и делопроизводства департамента по организации работы с подведомственными учреждениями здравоохранения Комитета по здравоохранению 
	Федорченко О. А.
	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ленинградской области
	
	
	

	24
	Участник регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	

	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

	

	25
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Клечиков А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий
	-
	8
	


