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	регионального проекта

	

	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Старшее поколение (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Толмачева А.Е.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Щеголева М.М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
	

	1.1.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	ФП
	Процент
	2,1000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,6000
	2,5000
	14,4300
	14,4500
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	3,8000
	40,0000
	-
	-
	-
	

	2
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	

	2.1.
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2017
	0,0000
	14,5000
	18,2000
	22,0000
	33,1000
	55,1000
	55,1000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	соответствующего возраста
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	ФП
	Процент
	17,1500
	2017
	0,0000
	22,3000
	13,7000
	16,7000
	27,9000
	65,3000
	70,0000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	37,8000
	2017
	0,0000
	48,8000
	41,0000
	55,9000
	69,1000
	80,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
	

	1.1.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	14,4500
	

	1.2.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	40,0000
	

	2
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	

	2.1.
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	55,1000
	

	2.2.
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	70,0000
	

	2.3.
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	

	1.1
	Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому . Нарастающий итог
	-
	Человек
	0,0000
	2017
	-
	3 953,0000
	3 953,0000
	3 953,0000
	3 953,0000
	3 953,0000
	3 953,0000
	-
	-
	​Ежегодно мультидисциплинарными мобильными бригадами, в состав которых включены медицинские работники (при выезде к пожилым гражданам врач-гериатр) и специалист районного филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» осуществляются выездные надомные 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обследования длительно иммобилизированных пациентов.

	
	

	1.2
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 
	-
	Процент
	0,0000
	2017
	-
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	-
	-
	 Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
	

	2.1
	Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед"
	-
	Человек
	0,0000
	2019
	-
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	Обеспечение условий поддержки и развития неформального (семейного/соседского) ухода, предусматривающего информирование, обучение, компенсации и 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	механизмы стимулирования и поддержки людей, осуществляющих неформальный уход в домашних условиях

	
	

	2.2
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	-
	Человек
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	800,0000
	-
	-
	-
	
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гражданина в таком уходе.


	
	

	3
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	

	3.1
	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской 
	-
	Условная единица
	0,0000
	2017
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Организация на базе одного из гериатрических отделений Областного гериатрического центра

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Федерации. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2019
	-
	0,6000
	0,7500
	1,0200
	1,5900
	2,2800
	2,2800
	-
	-
	 На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	профилю «гериатрия».
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.
В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2021 году -  в 70 субъектах Российской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный 
	-
	Условная единица
	0,0000
	2017
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	на профилактику падений и переломов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. 
Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации. 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

	

	1.1
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 434,40
	0,00
	111 434,40
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 434,40
	0,00
	111 434,40
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 434,40
	0,00
	111 434,40
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 
	-41 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-41 800,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	-41 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-41 800,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	-41 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-41 800,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не 
	-20 465,80
	-11 347,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-31 813,12
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	-20 465,80
	-11 347,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-31 813,12
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	-20 465,80
	-11 347,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-31 813,12
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

	

	3.1
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 
	5 033,20
	468,60
	123,40
	459,70
	382,60
	425,10
	6 892,60
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	5 033,20
	468,60
	123,40
	459,70
	382,60
	425,10
	6 892,60
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	5 033,20
	468,60
	123,40
	459,70
	382,60
	425,10
	6 892,60
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	-57 232,60
	-10 878,72
	123,40
	459,70
	111 817,00
	425,10
	44 713,88
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	-57 232,60
	-10 878,72
	123,40
	459,70
	111 817,00
	425,10
	44 713,88
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
	

	1.1.
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	

	2.1.
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425,10
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425,10
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Старшее поколение (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

	1.1

	Результат "Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед""

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Обеспечение условий поддержки и развития неформального (семейного/соседского) ухода, предусматривающего информирование, обучение, компенсации и механизмы стимулирования и поддержки людей, осуществляющих неформальный уход в домашних условиях

	Нет

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Пикалова Д.В.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Отчет 

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Пикалова Д.В.

	Отчет Услуга оказана

	-

	АИС "Соцзащита"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", Человек

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Справка Обеспечен промежуточный мониторинг достижения результата

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", значение: 90.0000, Человек

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Справка Проведен промежуточный мониторинг достижения результата

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления 

	-
	15.12.2022

	05

	02

	Щеголева М.М.

	Справка Проведен мониторинг достижения 

	-

	АИС "Соцзащита"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги", Человек

	
	
	
	
	
	результата.

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Процент

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Прочий тип документа Заключены соглашения с организациями социального обслуживания, реализующие технологию социального обслуживания "Заботливый сосед"

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Справка Разработаны ИППСУ

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 100.0000, Человек

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Пикалова Д.В.

	Отчет Услуга оказана.

	-

	АИС "Соцзащита"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Отчет Мониторинг комитета по социальной защите населения ЛО 

	-

	Отчеты организаций социального обслуживания 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

	-

	Отчеты организаций социального обслуживания 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	12.04.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Пикалова Д.В.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по социальной 

	-

	Отчеты организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	защите населения ЛО

	
	социального обслуживания 


	1.1.14
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	12.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пикалова Д.В.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения ЛО 

	-

	Отчеты организаций социального обслуживания 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	12.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Иванов П.В.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

	-

	Отчеты организаций социального обслуживания 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Отчет Услуга оказана

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Отчет Услуга оказана

	-

	АИС "Соцзащита"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"

	01.09.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Толмачева А.Е.

	
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или 

	Нет

	АИС "Социальная защита Ленинградской области"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, 

	-
	26.12.2023

	Взаимосвязь с 

	02

	Толмачева А.Е.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году"

	-
	28.12.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физического) лицу включено в реестр соглашений) "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Щеголева М.М.

	Соглашение ,

	-

	АЦК 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лица "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Соглашение ,

	-

	АИС СОЦЗАЩИТА 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

	2.1

	Результат "Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	​Ежегодно мультидисциплинарными мобильными бригадами, в состав которых включены медицинские работники (при выезде к пожилым гражданам врач-гериатр) и специалист районного филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» осуществляются выездные надомные обследования длительно 

	Нет

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	иммобилизированных пациентов.

	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Услуга оказана, проведено обследование

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", значение: 1550.0000, Человек

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Справка Представлена информация о значении 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 2800.0000, Человек

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Справка Представлена информация

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	15.12.2022

	05

	02

	Ровкина Е.И.

	Справка Представлена 

	-

	ИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг достижения результата", значение: 3953.0000, Человек

	
	
	
	
	
	информация

	
	медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	2.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Сформирован Реестр

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 3953.0000, Человек

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Реестр актуализирован

	-

	ИС медицинская статистика "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Услуга оказана.

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги"

	-
	14.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Мониторинг комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги "

	-
	14.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 

	-

	отчеты организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги"

	-
	11.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчеты организаций 

	-

	Отчеты организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги"

	-
	11.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги"

	-
	11.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО

	-

	Отчеты организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Услуга оказана.

	-

	Отчеты организаций


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Услуга оказана

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические 

	01.12.2019

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Вальденберг А.В.

	 На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО 

	Нет

	Информационная система медстатистик
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных 

	
	и "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.
В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Обеспечен 

	
	30.08.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Вальденберг 

	Отчет Обеспечен 

	-

	ИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	мониторинг

	
	медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	2.2.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата", Тысяча человек

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Справка Представлена информация.

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлена информация

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтатистика"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Соглашение Заключено соглашение

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтатистика"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Обеспечен мониторинг

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	07.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты медицинских организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	16.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты медицинских организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	16.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Ровкина Е.И.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты медицинских организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	15.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты медицинских организаций 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	12.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты организаций социального обслуживания 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	21.11.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Отчет Обеспечен мониторинг

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"


	2.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Услуга оказана

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Обеспечен мониторинг

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Обеспечен мониторинг

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3

	Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 

	01.01.2020

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Организация на базе одного из гериатрических отделений Областного гериатрического центра

	Нет

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Решение 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	01.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	-
	01.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности ", значение: 1.0000, Единица

	-
	26.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Представлены сведения

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности", значение: 1.0000, Единица

	-
	11.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Представлена информация

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности", значение: 1.0000, Единица

	-
	10.10.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Представлена информация

	-

	ИС медицинской статистики 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"ЛенМедСтат"


	2.3.9
	Контрольная точка "Проведено экспертное обсуждение реализации проекта"

	-
	10.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Представлена информация

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг и анализ прогноза достижения результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	01.12.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шумковская И.В.

	Прочий тип документа Проведен анализ , представлены сведению

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "

	01.01.2019

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	 Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

	Нет

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ровкина Е.И.

	Отчет Информация 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.12.2020

	03

	05

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа 

	-

	Ведомственная информационная система


	2.4.4
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.4.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Акт 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рязанов П.Н.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Утверждены документы

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Подготовлено МТ обеспечение

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Услуга оказана

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.10
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Закупка включена в план

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"


	2.4.11
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Внесен в реестр

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Акт Приемка товара

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.4.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Справка Оплата товара

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.14
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Процент

	-
	31.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Справка В документе указаны сведения о включении закупки в план закупок.

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.15
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Процент

	-
	31.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлены сведения о госконтракте.

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	58
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 95.0000, Процент

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Утверждены документы

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Процент

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Акт Представлена копия акта о поставке вакцины

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Справка Информация об оплате

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Процент

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"


	2.4.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Процент

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Подготовлено МТ обеспечение

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.4.21
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Процент

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлены сведения о включении закупки в план закупок

	-

	АЦК


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	20.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО

	-

	Отчет комитета по здравоохранению ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.23
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	14.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчеты медицинских организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.24
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	16.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО

	-

	Отчет комитета по здравоохранению ЛО 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.25
	Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги "

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО 

	-

	Отчет комитета по здравоохранению ЛО 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Процент

	-
	22.11.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Отчет Услуга оказана

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"


	2.4.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Услуга оказана

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.28
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Процент

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлены сведения о включении закупки в план закупок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.4.29
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Процент

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлены сведения 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.30
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Процент

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Акт Представлен акт приемки вакцины

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.31
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Процент

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Справка Представлена информация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Утверждены документы

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.33
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Подготовлено МТ обеспечение

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5

	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на 

	01.01.2022

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в 

	Нет

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профилактику падений и переломов"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. 
Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в 

	
	"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. 


	
	

	2.5.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2
	Контрольная точка "Документ прошел экспертное обсуждение", значение: 1.0000, Документ

	-
	15.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Информация

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.3
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"


	2.5.4
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.5.6
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.7
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.8
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.5.9
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.10
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.11
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Прочий тип документа Информация 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Толмачева А. Е.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Щеголева М. М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания
	-
	30
	

	Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому 

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	4
	Участник регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Пикалова Д. В.
	Начальник отдела
	-
	1
	

	7
	Участник регионального проекта
	Максимов В. И.
	Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области
	-
	30
	

	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 

	

	субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	12
	Участник регионального проекта
	Рязанов П. Н.
	Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области
	-
	5
	

	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Рязанов П. Н.
	Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области
	-
	5
	

	15
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	16
	Участник регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед"

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Щеголева М. М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания
	-
	30
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Участник регионального проекта
	Щеголева М. М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания
	-
	30
	

	19
	Участник регионального проекта
	Щеголева М. М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания
	-
	30
	

	20
	Участник регионального проекта
	Пикалова Д. В.
	Начальник отдела
	-
	1
	

	21
	Участник регионального проекта
	Толмачева А. Е.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

	

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

	

	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Толмачева А. Е.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	24
	Участник регионального проекта
	Толмачева А. Е.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Щеголева М. М.
	Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания
	-
	30
	


