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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям
	ФП
	Процент
	20,0000
	2019
	0,0000
	20,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	40,0000
	70,0000
	90,0000
	95,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых 
	ФП
	Процент
	87,5000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	87,5500
	87,6000
	87,7000
	87,8000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
	

	2.1.
	Младенческая смертность 
	ФП
	Промилле (0,1 процента)
	4,6000
	2017
	0,0000
	4,4000
	4,0000
	3,9000
	3,8000
	3,7000
	3,6000
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
	ФП
	Процент
	0,0000
	2017
	0,0000
	30,0000
	35,0000
	35,0000
	37,0000
	38,0000
	39,0000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
	ФП
	Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста
	44,9000
	2017
	0,0000
	44,9000
	44,7000
	42,5000
	41,0000
	40,0000
	39,0000
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 
	ФП
	Промилле (0,1 процента)
	5,3000
	2017
	0,0000
	5,3000
	5,2000
	5,0000
	4,8000
	4,7000
	4,3000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями
	

	3.1.
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
	ФП
	Процент
	43,4000
	2017
	0,0000
	45,0000
	46,0000
	46,5000
	47,0000
	48,5000
	49,0000
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
	ФП
	Процент
	25,8000
	2017
	0,0000
	40,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	90,0000
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения
	ФП
	Процент
	29,6000
	2017
	0,0000
	40,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	90,0000
	-
	-
	-
	

	3.4.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
	ФП
	Процент
	15,0000
	2017
	0,0000
	40,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	3.5.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата 
	ФП
	Процент
	24,0000
	2017
	0,0000
	40,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	90,0000
	-
	-
	-
	

	3.6.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
	ФП
	Процент
	55,5000
	2017
	0,0000
	60,0000
	70,0000
	75,0000
	80,0000
	85,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям
	ФП
	Процент
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	

	1.2.
	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)
	ФП
	Процент
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	

	1.3.
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами
	ФП
	Процент
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	87,8000
	

	2
	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
	

	2.1.
	Младенческая смертность 
	ФП
	Промилле (0,1 процента)
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	3,6000
	

	2.2.
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
	ФП
	Процент
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	

	2.3.
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
	ФП
	Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	39,0000
	

	2.4.
	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 
	ФП
	Промилле (0,1 процента)
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	4,3000
	

	3
	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями
	

	3.1.
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
	ФП
	Процент
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	

	3.2.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	3.3.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	3.4.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата 
	
	
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	3.5.
	
	ФП
	Процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,0000
	

	3.6.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	9
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи
	

	1.1
	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,0000
	-
	-
	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,0000
	-
	-
	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
	

	2.1
	В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	-
	-
	0,0670
	0,1400
	0,2200
	0,3040
	0,3910
	0,4840
	-
	-
	 К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не 

	Проведение образовательных мероприя
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.


	тий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	-
	-
	10,1000
	20,2000
	30,1000
	39,0000
	50,0000
	55,1000
	-
	-
	За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г. 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	2.3
	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	
​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.
Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями
	

	3.1
	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,3000
	-
	-
	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мальчиков врачами детскими урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	273,3000
	-
	-
	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

	1.1

	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. 

	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 месяца 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей "

	-
	12.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 6 месяцев 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей "

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"

	-
	11.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2024 год по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями"

	-

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 1 квартал 2024 года"

	-
	12.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 2 квартала 2024 года"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 3 квартала 2024 года"

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 2024 год"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

	2.1

	Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	 К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.


	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка Комитета по здравоохранению Ленинградской области о достижении результата проекта

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка на 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

	-

	-


	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2021

	02

	04

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

	-

	-


	2.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	25.12.2022

	05

	01

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-


	2.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Орешкова Ю.О.

	Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Орешкова Ю.О.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Николаева С.Ю.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233

	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период"

	-
	20.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	40
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.07.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	25.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.24
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."

	01.01.2021

	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.
Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.


	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	01.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Вальденберг А.В.

	Постановление -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	01.07.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Постановление -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3
	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

	3.1

	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	детскими урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.

	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об охваченных профилактическими осмотрами детей в возрасте 0-17"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка "Проведено за 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	представителей)."

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектам РФ за 1-й квартал 2024 г."

	-
	30.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 1-е полугодие 2024 г."

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 3 квартала 2024 г."

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2.5
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 1-е полугодие 2024 г."

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Николаева С.Ю.

	Отчет -

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Николаева С. Ю.
	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
	-
	80
	

	В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Николаева С. Ю.
	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
	-
	80
	

	4
	Участник регионального проекта
	Николаева С. Ю.
	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
	-
	80
	

	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Николаева С. Ю.
	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
	-
	80
	

	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

	

	
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	
	
	
	
	

	8
	
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	


