	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	12.12.2019
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Герасимова П.А.
	Начальник сектора

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области"
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
	

	1.1
	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества 

	Утверждение документа

	

	1.2
	Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности». Нарастающий итог
	-
	Человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	27,0000
	61,0000
	-
	-
	-
	-
	​Обучение не менее 61 руководителя предприятий - участников регионального проекта  по программе "Лидеры производительности"

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

	1.1

	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"

	01.01.2021

	21.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества 

	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	16.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"", значение: 0.0000

	-
	05.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Косарева Ю.В.

	Исходящее письмо Исходящее письмо

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000

	-
	26.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведение информационной компании о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области – участников 

	-
	30.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	09

	Славин Д.Г.

	1 .

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	национального проекта", значение: 1.0000, Единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведение не менее 30 консультаций руководителей предприятий - участников национального проекта по вопросу участия в конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области – участников национального проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.08.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	1 .

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсе не менее 5 предприятий - участников под региональным и федеральным управлением ", значение: 0.0000, Единица

	-
	30.08.2022

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	1 .

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Размещено не менее 5 публикаций о 

	-
	30.08.2022

	06

	09

	Кузнецова Л.В.

	1 Публикации размещены в СМИ, информационных 

	-

	https://econ.lenobl.ru/
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области участников национального проекта", значение: 1.0000, Штука

	
	
	
	
	
	ресурсах, социальных сетях 

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Проведение консультаций победителей о возможности представить регион на федеральном этапе конкурса Лучшие практики наставничества", значение: 1.0000, Штука

	-
	30.09.2022

	11

	13

	Славин Д.Г.

	1 Определен пул участников федерального этапа конкурса

	-

	https://econ.lenobl.ru/


	1.1.9
	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"", значение: 0.0000

	-
	05.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Исходящее письмо Исходящее письмо

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Сопровождение подачи заявок на участие в федеральном этапе конкурса лучшие практик наставничества ", значение: 

	-
	25.11.2022

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Славин Д.Г.

	1 Подано не менее 2-х заявок на участие в федеральном этапе конкурса

	-

	производительность.рф
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	1.0000, Единица

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.03.2023

	02

	04

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» 

	-

	нет


	1.1.12
	Контрольная точка "Проведение информационной компании о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области-участников национального проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.06.2023

	03

	04

	Герасимова П.А.

	Исходящее письмо Письмо

	-

	нет


	1.1.13
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.07.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Протокол результатов конкурса регионального этапа "Лучшие практики наставничества"

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсе не менее 5 предприятий - участников под региональным и федеральным управлением", значение: 5.0000, Единица

	-
	31.07.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Герасимова П.А.

	Протокол Протокол конкурса

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Размещено не менее 5 публикаций о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области участников национального проекта", значение: 5.0000, Штука

	-
	04.08.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соловьева А.А.

	Прочий тип документа Публикации размещены в СМИ, информационных ресурсах, социальных сетях 

	-

	https://econ.lenobl.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Косарева Ю.В.

	Положение Подготовлен проект положения о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества"

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	03.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Положение Подписано, утверждено и опубликовано на официальном сайте положение о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества"

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса"

	-
	08.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа В адрес предприятий направлены письма-приглашения к участию в конкурсе

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Определен 

	-
	31.05.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	состав экспертного совета регионального этапа конкурса"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Приказом утвержден состав экспертного совета конкурса

	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Протокол Опубликован протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов регионального этапа конкурса с указанием наименования организации и присвоенных баллов

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвтия России по итогам регионального этапа конкурса"

	-
	09.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Косарева Ю.В.

	Исходящее письмо Направлено письмо в Минэкономразвития России с приложением копии протокола заседания экспертного совета и сводной информацией о победителях и финалистах регионального этапа 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	конкурса в каждой из номинаций (включающая оценку в баллах)

	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	16.08.2024

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»"

	01.01.2021

	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	​Обучение не менее 61 руководителя предприятий - участников регионального проекта  по программе "Лидеры производительности"

	Нет

	Производительностьтруда.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Направление заявок в Минэкономразвития РФ на обучение не менее 2 руководителей предприятий"

	-
	14.06.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	Производительностьтруда.рф
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка " Информирование предприятий - участников проекта о программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности»"

	-
	14.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	Производительностьтруда.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Информирование о проведении мероприятий в СМИ, информационных ресурсах, социальных сетях "

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	производительностьтруда.рф 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Поданы заявки на первый - третий потоки обучения в 2022 году", значение: 1.0000, Единица

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гомбалевская Е.В.

	1 Подано не менее 20 заявок от предприятий - участников 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "В соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, заключаемые между регионом и предприятиями, включено обязательство по обучению руководителей предприятий по программе Лидеры производительности", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Соглашение Проект соглашения утвержден

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Поданы заявки на первый - третий - шестой потоки обучения в 2022 году", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.06.2022

	04

	07

	Гомбалевская Е.В.

	1 .

	-

	нет


	1.2.7
	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по первому - третьему потокам 

	-
	30.09.2022

	06

	08

	Щербаков Е.Д.

	1 .

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по четвертому потоку обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица

	-
	01.11.2022

	07

	09

	Славин Д.Г.

	1 .

	-

	нет


	1.2.9
	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по пятому - шестому потокам обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица

	-
	01.11.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	1 .

	-

	нет
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Герасимова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	20
	

	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	4
	Участник регионального проекта
	Лаврик О. А.
	Заместитель начальника департамента - начальник отдела
	Косарева Ю. В.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Герасимова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	20
	

	Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	
	Участник регионального проекта
	
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	Косарева Ю. В.
	
	Ялов Д. А.
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Украинцева А. Ю.
	Главный специалист
	Косарева Ю. В.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	5
	

	11
	Участник регионального проекта
	Герасимова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	15
	


