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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Производительность труда

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Производительность труда

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Производительность труда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

	4.
	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Юргенсон О.А.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	ФП
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	 

	Нет
	

	2
	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	100,0000
	-
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	 

	Нет
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	13,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	12,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

	

	1.2
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей 
	-
	Единица
	99,0000
	2024
	-
	118,0000
	135,0000
	152,0000
	167,0000
	182,0000
	197,0000
	Оказание услуг (выполнен

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ие работ)

	
	

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	6,0000
	14,0000
	23,0000
	31,0000
	43,0000
	57,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Производительность труда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".


	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.2.
	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	-
	08.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	20.08.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	справка


	1.1.4.
	Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица

	-
	17.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная справка


	1.1.6.
	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	1.1.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	17.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	02.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	значение: 3.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.12.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	02.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	1.1.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.19.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	02.06.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.22.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	16.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области


	1.1.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.05.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	03.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	26.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.27.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	12.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.30.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	11.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.2.
	Контрольная точка"Обеспечена 

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	справка


	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.4.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная справка


	1.2.5.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица

	-
	22.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.6.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе 

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	производительность.рф", значение: 3.0000, Единица

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.7.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 3.0000, Единица

	-
	09.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	1 Информационная справка


	1.2.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	15.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица

	-
	01.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	10.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	21.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица

	-
	21.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	16.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	05.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	23.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.22.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	25.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	10.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.26.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	15.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	2.1.2.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации 

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"

	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	2.1.4.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"

	-
	01.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	2.1.5.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.1.6.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	2.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	2.1.8.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.9.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.15.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.18.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.21.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
	0,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	50,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	50,00
	0,00
	50,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100,00
	100,00
	200,00
	



