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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта

	4.
	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Демьянова Ю.Ю.
	главный специалист

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	ФП
	Процент
	0,5000
	2024
	-
	0,5500
	0,6000
	0,6500
	0,7000
	0,7500
	0,8000
	 

	Нет
	

	2
	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1.
	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ФП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	60,0000
	65,0000
	70,0000
	75,0000
	78,0000
	80,0000
	 

	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1100
	0,5500
	0,5500
	0,5500
	0,5500
	

	2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1.
	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	-
	Миллиард рублей
	1,9700
	2024
	-
	1,7100
	1,7100
	1,7300
	1,7400
	1,7400
	1,7400
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

	

	1.2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
	-
	Миллион рублей
	531,0000
	2024
	-
	495,2000
	493,6000
	500,7000
	500,2000
	500,2000
	500,2000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

	

	2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	-
	Тысяча единиц
	5,2000
	2024
	-
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 

	-
	04.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0.2800, Миллиард рублей

	
	
	
	точками отсутствует

	
	состоянию на 31.03.2025


	1.1.2.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.3.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	04.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025


	1.1.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего 

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025


	1.1.6.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025


	1.1.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год


	1.1.9.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.10.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.11.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026


	1.1.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	1.1400, Миллиард рублей

	
	
	
	точками отсутствует

	
	состоянию на 30.09.2026


	1.1.14.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026


	1.1.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год


	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год


	1.1.17.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027


	1.1.18.
	Контрольная 

	-
	15.04.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет об 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.19.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027


	1.1.20.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.22.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7300, Миллиард рублей

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027


	1.1.23.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год


	1.1.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год


	1.1.25.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028


	1.1.26.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего 

	-
	14.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства о продуктах РГО"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	продуктах РГО


	1.1.27.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028


	1.1.28.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028


	1.1.30.
	Контрольная точка"Объем 

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028


	1.1.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год


	1.1.32.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029


	1.1.33.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	13.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.34.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет 

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	поручительствах по состоянию на 30.06.2029


	1.1.35.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2029


	1.1.37.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	-
	27.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029


	1.1.38.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	регионального проекта на 2030 год


	1.1.39.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год


	1.1.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год


	1.1.41.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030


	1.1.42.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.43.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030


	1.1.44.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030


	1.1.46.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего 

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 100.0000, Миллион рублей

	-
	04.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025


	1.2.2.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций 

	-
	04.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 221.0000, Миллион рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	микрозаймах по состоянию на 30.06.2025


	1.2.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.4.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 368.0000, Миллион рублей

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025


	1.2.5.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными 


	20
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациями"

	
	
	
	
	
	микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025)


	1.2.6.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 495.2000, Миллион рублей

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025


	1.2.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025)


	1.2.8.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год


	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год


	1.2.11.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.4000, Миллион рублей

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026


	1.2.12.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 246.8000, Миллион 

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	рублей

	
	
	
	
	
	

	1.2.13.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.14.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 370.2000, Миллион рублей

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026


	1.2.15.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026)
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.16.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 493.6000, Миллион рублей

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026


	1.2.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026)


	1.2.18.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год


	1.2.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.20.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.1700, Миллион рублей

	-
	06.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027


	1.2.21.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.3500, Миллион рублей

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2027


	1.2.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.23.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных 

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.5200, Миллион рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2027


	1.2.24.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.7000, Миллион рублей

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027


	1.2.26.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	региональной микрофинансовой организации"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	микрофинансовой организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027)


	1.2.27.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год


	1.2.29.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2028


	1.2.30.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и 

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028


	1.2.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.32.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028


	1.2.33.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и 

	-
	22.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	муниципальными микрофинансовыми организациями"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028)


	1.2.34.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	26.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028


	1.2.35.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028)


	1.2.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.37.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	05.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2029


	1.2.38.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029


	1.2.39.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.40.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и 

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029


	30
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	
	
	
	
	
	

	1.2.41.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.42.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029


	1.2.43.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	27.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию 


	31
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	на 27.12.2029)


	1.2.44.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год


	1.2.45.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.46.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030


	1.2.47.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций 

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	микрозаймах по состоянию на 30.06.2030


	1.2.48.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.49.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030


	1.2.50.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациями"

	
	
	
	
	
	микрофинансовыми организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030)


	1.2.51.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030)


	1.2.52.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030


	2.
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	поддержки малого и среднего предпринимательства"

	
	
	
	
	
	субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес


	2.1.1.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году


	2.1.2.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	07.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025


	2.1.3.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	07.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.4.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025


	2.1.5.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025


	2.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	2.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Бульина Д.Л.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2025 года
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.8.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году


	2.1.9.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026


	2.1.10.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.11.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026


	2.1.12.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026


	2.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года


	2.1.14.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	01.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	году


	2.1.15.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	05.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027


	2.1.16.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027


	2.1.17.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	состоянию на 30.09.2027


	2.1.18.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027


	2.1.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года


	2.1.20.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году


	2.1.21.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер 

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	
	
	
	точками отсутствует

	
	малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028


	2.1.22.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028


	2.1.23.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028


	2.1.24.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и 

	-
	26.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	
	
	
	предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028


	2.1.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года


	2.1.26.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году


	2.1.27.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029


	2.1.28.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки 

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029


	2.1.29.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029


	2.1.30.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029


	2.1.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Бульина Д.Л.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.32.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году


	2.1.33.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030


	2.1.34.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030


	2.1.35.
	Контрольная точка"Обеспечено 

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030


	2.1.36.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	20,00
	10,00
	30,00
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	30,00
	10,00
	40,00
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
	20,00
	10,00
	30,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	70,00
	30,00
	100,00
	



