	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года

	4.
	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Никифорова Л.Ю.
	Заместитель председателя комитета

	6.
	Администратор регионального проекта
	Афанасьев В.П.
	Главный специалист

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Представители организаций бизнеса,
Крупный бизнес,
Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),
Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),
Субъекты малого и среднего предпринимательства

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	ФП
	Единица
	1,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача: Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации
	РП
	Единица
	1,0000
	2024
	-
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	2.2.
	Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах
	РП
	Единица
	1,0000
	2024
	-
	2,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов 
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	1,0000
	3,0000
	Иванов А.С. 
Заместитель генерального директора
АВТОНОМНАЯ 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
	
	

	3
	Задача: Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия 
	

	3.1.
	Количество информационных мероприятий
	РП
	Единица
	12,0000
	2024
	-
	38,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	Афанасьев В.П. 
Главный специалист
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в 
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	3,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	Ленинградской области 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	3.3.
	Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области 
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	9,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	4,0000
	4,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Количество проведенных  мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	1,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Задача: Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний
	

	4.1.
	Количество участников программ повышения ВЭД компетенций
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	44,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	Косарева Ю.В. 
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Количество мероприятий 
	РП
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	3,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	Косарева Ю.В. 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	

	2
	Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	

	2.2.
	Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	

	2.3.
	Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	

	3
	Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия 
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	3.1.
	Количество информационных мероприятий
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	32,0000
	36,0000
	38,0000
	38,0000
	

	3.2.
	Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области 
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	

	3.3.
	Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области 
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	7,0000
	8,0000
	9,0000
	9,0000
	

	3.4.
	Количество проведенных  мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	

	4
	Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний
	

	4.1.
	Количество участников программ повышения ВЭД компетенций
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	14,0000
	40,0000
	42,0000
	44,0000
	44,0000
	

	4.2.
	Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных 
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области 
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1
	Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено внедрение Инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

	

	1.2
	Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Утверждение документа

	Нет

	

	Обеспечено утверждение Стратегии развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года


	

	1.3
	Перечень мер поддержки  экспортеров утвержден
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Актуализированы  меры поддержки  экспортеров

	

	1.4
	Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Организация международного сотрудничества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена актуализация состава Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области

	

	1.5
	Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	Программа развития экспорта Ленинградской области актуализирована и утверждена

	

	2
	Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации
	

	2.1
	Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	Организация международного сотрудничества

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	зарубежной инфраструктуры Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Организовано совместное с регионами Российской Федерации использование участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации


	

	2.2
	Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Организация международного сотрудничества

	Нет

	

	Создана инфраструктура присутствия Ленинградской области в дружественных странах

	

	2.3
	Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	1,0000
	3,0000
	Организация международного сотрудничества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение межрегионального сотрудничества в части сервисов Центра поддержки экспорта Ленинградской области


	

	
	
	

	
	

	

	14
	
	

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	3
	Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия 
	

	3.1
	Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена информационная поддержка участия в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий и иных форматах общественного взаимодействия


	

	4
	Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний
	

	4.1
	Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	36,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	Проведение образовательных мероприятий

	Нет

	

	Обеспечено увеличение числа компаний, получивших компетенции ВЭД 

	

	4.2
	Принято участие членами управленческой 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	Оказание услуг (выполнен

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ие работ)

	
	

	
Обеспечено повышение компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Обеспечено внедрение Инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0


	1.1.1.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 3 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"

	-
	04.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.2.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"

	-
	22.08.2025

	05

	07

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.3.
	Контрольная точка" Подведены промежуточные итоги внедрения Регионального экспортного стандарта в Ленинградской области"

	-
	18.09.2025

	06

	08

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.4.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"

	-
	17.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.5.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.6.
	Контрольная точка"Осуществлен анализ результатов мероприятий, проведенных в Ленинградской области для создания благоприятных условий ведения экспортной деятельности с учетом региональной специфики"

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Стратегия развития 

	01.01.2025

	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Никифорова Л.Ю.

	Обеспечено утверждение Стратегии развития 


	18
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года



	1.2.1.
	Контрольная точка"Утвержден список приоритетных направлений ВЭД деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и институтов поддержки бизнеса Ленинградской области"

	-
	19.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	09

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.2.
	Контрольная точка"Составлена фактическая страновая и товарная матрица на основе таможенной статистики"

	-
	19.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	08

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.3.
	Контрольная точка"Актуализирована Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года с обеспечением сонаправленности с федеральными стратегиями и инструментами"

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Распоряжение Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.4.
	Контрольная точка"Проведено обсуждение в рамках круглого стола на тему "Перспективные направления экспорта в Ленинградской области""

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.5.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности проведенных мероприятий "

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Протокол встречи команды проекта 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Новые перспективные направления/товары экспорта закреплены в Стратегии развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года и Программе развития экспорта Ленинградской области"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Прочий тип документа Областной закон


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Перечень мер поддержки экспортеров утвержден"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Актуализированы  меры поддержки  экспортеров
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.1.
	Контрольная точка"Актуализирован порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Постановление Правительства Ленинградской области


	1.3.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение с АО "Российский экспортный центр" о внедрении Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта"

	-
	10.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.3.3.
	Контрольная точка"Эффективность действующих мер поддержки экспорта обсуждено на встрече команды проекта"

	-
	30.09.2025

	04

	05

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.3.4.
	Контрольная точка"Проведена информационная компания по введению новой меры поддержки"

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.5.
	Контрольная точка"Субсидии на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки предоставлены"

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.4.

	Мероприятие (результат) "Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Обеспечена актуализация состава Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области


	1.4.1.
	Контрольная точка"Проведено первое в 2025 году заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области"

	-
	11.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области


	1.4.2.
	Контрольная точка"Утвержден состав управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области"

	-
	19.05.2025

	06

	09

	Никифорова Л.Ю.

	Распоряжение Губернатора Ленинградской области


	1.4.3.
	Контрольная точка"Утвержден 

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Никифорова 

	Распоряжение 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Л.Ю.

	Губернатора Ленинградской области


	1.4.4.
	Контрольная точка"Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области"

	-
	10.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области


	1.4.5.
	Контрольная точка"Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области"

	-
	10.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области


	1.4.6.
	Контрольная точка"Проведено не менее 2-х встреч членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.4.7.
	Контрольная точка"Проведено не менее четырех заседаний Совета 

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Афанасьев В.П.

	Протокол заседания Совета по экспорту и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	по экспорту и импортозамещению Ленинградской области"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	импортозамещению Ленинградской области


	1.5.

	Мероприятие (результат) "Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Программа развития экспорта Ленинградской области актуализирована и утверждена


	1.5.1.
	Контрольная точка"Разработана форма по динамике экспорта товаров Ленинградской области"

	-
	07.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.5.2.
	Контрольная точка"Подготовлен анализ таможенного декларирования товаров Ленинградской области за 2023-2024 гг."

	-
	21.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.5.3.
	Контрольная точка"Программа развития экспорта Ленинградской области обсуждена на встрече команды проекта "

	-
	02.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Никифорова Л.Ю.

	Протокол встречи команды проекта
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.5.4.
	Контрольная точка"Утверждена программа развития экспорта Ленинградской области"

	-
	30.06.2025

	04

	05

	Загайнов К.Л.

	Распоряжение Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.5.5.
	Контрольная точка"Проект программы развития экспорта Ленинградской области разработан и направлен на согласование"

	-
	30.07.2025

	07

	04

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.5.6.
	Контрольная точка"Обсуждены итоги реализации за 2025 год программы развития экспорта Ленинградской области"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Протокол встречи команды проекта


	2.
	Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Никифорова Л.Ю.

	
Организовано совместное с регионами Российской Федерации использование 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	зарубежной инфраструктуры Российской Федерации"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации



	2.1.1.
	Контрольная точка"План использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры обсужден на встрече команды проекта"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Протокол встречи команды проекта 


	2.1.2.
	Контрольная точка"Утвержден план использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры"

	-
	31.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Распоряжение Правительства Ленинградской области


	2.1.3.
	Контрольная точка"Разработан и утвержден Стандарт использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры, 

	-
	30.09.2025

	12

	08

	Загайнов К.Л.

	Распоряжение Правительства Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение его исполнения и качественного планирования использования"

	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Контрольная точка"Не менее 1-го соглашения с регионами Российской Федерации о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры РФ подписано"

	-
	01.12.2025

	12

	13

	Никифорова Л.Ю.

	Соглашение Правительство Ленинградской области


	2.1.5.
	Контрольная точка"Подготовлен анализ проведенной работы по использованию зарубежной инфраструктуры Российской Федерации"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	2.1.6.
	Контрольная точка"Не менее 2 соглашений с регионами Российской Федерации о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации подписано"

	-
	12.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Соглашение Правительства Ленинградской области


	2.1.7.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	сотрудничества"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.8.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.9.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества"

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.10.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.11.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества"

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.12.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.13.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества"

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.14.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.15.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества"

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.16.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.17.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.1.18.
	Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	2.2.

	Мероприятие (результат) "Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Создана инфраструктура присутствия Ленинградской области в дружественных странах


	2.2.1.
	Контрольная точка"Проведено обсуждение по инициативе создания инфраструктуры Ленинградской области в дружественных странах"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО" 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.2.
	Контрольная точка"Инициатива Ленинградской области по созданию региональной инфраструктуры Ленинградской области представлена экспертному сообществу (Торговые представительства Российской Федерации за рубежом, зарубежные представительства АО "Российский экспортный центр")"

	-
	18.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Контрольная точка"Подобраны площадки стран-партнеров Ленинградской области по созданию региональной инфраструктуры"

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	2.2.4.
	Контрольная точка"Принято решение об открытии региональной инфраструктуры в дружественных странах "

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	2.2.5.
	Контрольная точка"Информационная поддержка действующей Региональной инфраструктуры 

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Иванов А.С.

	Отчет ЦРП ЛО об информационной компании
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.6.
	Контрольная точка"Подведены итоги работы по созданию региональной инфраструктуры в дружественных странах в целях расширения горизонта планирования международного присутствия товаров Ленинградской области"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	2.3.

	Мероприятие (результат) "Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Расширение межрегионального сотрудничества в части сервисов Центра поддержки экспорта Ленинградской области



	2.3.1.
	Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" подобраны регионы-партнеры по проведению совместных мероприятий "

	-
	21.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	2.3.2.
	Контрольная точка"Организовано 

	-
	13.03.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	и проведено совещание по проведению совместных мероприятий"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.3.
	Контрольная точка"Предложения по подписанию соглашений Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" направлены в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области для согласования"

	-
	19.05.2025

	06

	08

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	2.3.4.
	Контрольная точка"Соглашения Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации подписаны"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Соглашение АНО "ЦРПЛО"


	2.3.5.
	Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" подведены промежуточные итоги проведенных совместных мероприятий"

	-
	10.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	2.3.6.
	Контрольная точка"Мероприятия по соглашениям в рамках Плана 

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" проведены"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	3.
	Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия 

	3.1.

	Мероприятие (результат) "Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Обеспечена информационная поддержка участия в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий и иных форматах общественного взаимодействия



	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Контрольная точка"Проведено мероприятие на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга в I полугодии"

	-
	27.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.2.
	Контрольная точка"Обеспечено в I полугодии участие не менее 25 

	-
	27.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.3.
	Контрольная точка"Проведены мероприятия в формате круглых столов, панельных дискуссии (и иных форматах) по популяризации зонтичных брендов Ленинградской области и зонтичного бренда "Сделано в России""

	-
	30.09.2025

	06

	08

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.4.
	Контрольная точка"Работа по актуализации зонтичного бренда Сделано в Ленинградской области организована и проведена"

	-
	30.10.2025

	07

	09

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.5.
	Контрольная точка"Проведено мероприятие на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-

	-
	28.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	10

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Петербурга во II квартале"

	
	
	
	
	
	

	3.1.6.
	Контрольная точка"Обеспечено во II полугодии участие не менее 20 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов"

	-
	28.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.7.
	Контрольная точка"Принято участие не менее чем в трех флагманских региональных мероприятиях Ленинградской области"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.8.
	Контрольная точка"Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств (ежегодно не менее 4 мероприятий)"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1.9.
	Контрольная точка"Организованы публикации историй успеха региональных компаний по эффективной международной торговле в СМИ, ежегодно, не менее 4 в год"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.10.
	Контрольная точка"Организовано интервью с руководителями органа исполнительной власти о преимуществах Ленинградской области в части ведения внешнеэкономической деятельности"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.11.
	Контрольная точка"Организован видеорепортаж ведущего СМИ на площадке компании-производителя регионально продукции"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	3.1.12.
	Контрольная точка"Не менее 4 подкастов, популяризирующих экспортную детальностью с участием действующих экспортеров, специалистов и экспертов, организовано в прямом эфире "

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	3.1.13.
	Контрольная точка"Не менее 30 

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	участников внешнеэкономической деятельности приняли участие в мероприятиях на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	4.
	Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний

	4.1.

	Мероприятие (результат) "Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Обеспечено увеличение числа компаний, получивших компетенции ВЭД 


	4.1.1.
	Контрольная точка"Сформированы предложения в план проведения мероприятий по повышению компетенций в сфере ВЭД"

	-
	14.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	4.1.2.
	Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий по повышению компетенций в сфере ВЭД"

	-
	25.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Иванов А.С.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	4.1.3.
	Контрольная точка"Принято решение об отраслевых акселерационных программах "

	-
	20.03.2025

	07

	05

	Юргенсон О.А.

	Протокол встречи команды проекта


	4.1.4.
	Контрольная точка"Реализованы 2 отраслевые акселерационные программы"

	-
	24.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет ЦПР ЛО


	4.1.5.
	Контрольная точка"Не менее 36 участников, представителей региональных компаний, получили компетенции в сфере ВЭД."

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	4.1.6.
	Контрольная точка"Проведен анализ участия представителей региональных компаний, которые прошли обучение по программам повышения компетенций ВЭД"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	4.2.

	Мероприятие (результат) "Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Никифорова Л.Ю.

	
Обеспечено повышение компетенций в сфере внешнеэкономической 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) "

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности


	4.2.1.
	Контрольная точка"Проведена перезагрузка телеграмм-канала Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО "ЦРПЛО"


	4.2.2.
	Контрольная точка"Проведена встреча членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол встречи членов управленческой команды


	4.2.3.
	Контрольная точка"Проведена встреча Клуба экспортеров Ленинградской области с Клубом экспортеров СПб "

	-
	01.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет ЦПЭ ЛО


	4.2.4.
	Контрольная точка"Проведена встреча членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба 

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Афанасьев В.П.

	Протокол встречи членов управленческой команды
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	экспортеров Ленинградской области"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	4.2.5.
	Контрольная точка"Подведены итоги участия членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Протокол встречи членов управленческой команды


	4.2.6.
	Контрольная точка"Подготовлены предложения в план работы Клуба экспортеров Ленинградской области на 2026 год"

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Исходящее письмо АНО "ЦРПЛО"




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество информационных мероприятий", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество проведенных  мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество участников программ повышения ВЭД компетенций", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	10
	Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	11
	Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	2
	Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	

	3
	Перечень мер поддержки  экспортеров утвержден
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	40,00
	100,00
	

	4
	Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) 
	50,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество информационных мероприятий", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество проведенных  мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество участников программ повышения ВЭД компетенций", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	5
	Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	6
	Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД 
	25,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	150,00
	

	7
	Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	50,00
	400,00
	

	8
	Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	9
	Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	75,00
	230,00
	75,00
	25,00
	150,00
	45,00
	100,00
	460,00
	150,00
	190,00
	1 500,00
	


