	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года

	4.
	Куратор регионального проекта
	Мищеряков Е.С.
	Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Никифорова Л.Ю.
	Заместитель председателя комитета

	6.
	Администратор регионального проекта
	Дроздов А.Д.
	Ведущий специалист

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Представители организаций бизнеса,
крупный бизнес,
Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),
Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),
Субъекты малого и среднего предпринимательства

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	ФП
	Единица
	1,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Никифорова Л.Ю. 
Заместитель председателя комитета
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами
	

	1.1
	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2024
	-
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	Утверждение документа

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации

	

	1.2
	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного 
	-
	Условная единица
	0,0000
	2024
	-
	0,0700
	-
	-
	-
	-
	-
	Утверждение документа

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"

	28.11.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации


	1.1.1.
	Контрольная точка"Внедрено 2 инструмента Регионального экспортного стандарта"

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет КИРиИД


	1.1.2.
	Контрольная точка"Внедрено 4 инструмента Регионального экспортного стандарта"

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Афанасьев В.П.

	Отчет КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Внедрено 7 инструментов Регионального экспортного стандарта"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет КЭРиИД


	1.1.4.
	Контрольная точка"Внедрено 10 инструментов Регионального экспортного стандарта"

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет КЭРиИД


	1.1.5.
	Контрольная точка"Внедрено 11 инструментов Регионального экспортного стандарта"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет КЭРиИД


	1.1.6.
	Контрольная точка"Внедрено 13 инструментов Регионального экспортного стандарта"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.7.
	Контрольная точка"Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год направлен в адрес проектного офиса субъекта"

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	06

	Афанасьев В.П.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.8.
	Контрольная точка"Организовано участие официальных и деловых кругов региона в мероприятиях Всероссийской конференции Сделано в России. Выбирают в мире"

	-
	20.02.2026

	05

	07

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Контрольная точка"Организован отбор экспортеров региона на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта Экспортер года"

	-
	30.03.2026

	06

	08

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.10.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 2 инструментов Стандарта"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	09

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11.
	Контрольная точка"Составлена фактическая страновая и товарная матрица на основе данных таможенной статистики"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Загайнов К.Л.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Определение перспективных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	направлений развития экспортной деятельности с учетом специфики региона в части производимых на территории Ленинградской области товаров и услуг, логистических цепочек


	1.1.12.
	Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	1.1.13.
	Контрольная точка"Осуществлен анализ таможенного декларирования товаров Ленинградской области за 2024-2025 гг."

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Заключение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о результатах проведенного анализа в 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	целях определения перспективных в экспортном отношении товарных позиций ТН ВЭД 


	1.1.14.
	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги деятельности представительства (шоурума) Ленинградской области в г. Ташкент Респубика Узбекистан"

	-
	29.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области с предложениями по дальнейшей деятельности объекта зарубежной инфраструктуры


	1.1.15.
	Контрольная точка"Обеспечено участие не менее 25 участников ВЭД в вебинарах Час с Торгпредом РФ в I полугодии 2026 года"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта 


	1.1.16.
	Контрольная точка"Принято участие в информационных мероприятиях (в формате ВКС) АО "РЭЦ" по вопросам 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Дроздов А.Д.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной 


	12
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	внедрения инструментов регионального экспортного стандарта 3.0"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 5 инструментов Стандарта"

	-
	07.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	1.1.18.
	Контрольная точка"Не менее двух заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области проведено в I полугодии 2026 году"

	-
	30.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол Заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	31.07.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.19.
	Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20.
	Контрольная точка"Обеспечено в I полугодии участие не менее 25 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов"

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	инструментов поддержки экспорта


	1.1.21.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов Стандарта"

	-
	08.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22.
	Контрольная точка"Не менее 4 публикаций историй успеха региональных компаний по эффективной международной торговле размещено в средствах 

	-
	10.09.2026

	19

	21

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	массовой информации"

	
	
	
	
	
	Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	1.1.23.
	Контрольная точка"Региональный этап Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта Экспортер года проведен"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24.
	Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба 

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Иванов А.С.

	Отчет Центр развития промышленности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	экспортеров Ленинградской области"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25.
	Контрольная точка"Не менее 30 участников ВЭД приняли участие в мероприятиях на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга"

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.11.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.26.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 9 инструментов Стандарта"

	-
	
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.27.
	Контрольная точка"Обеспечено во II полугодии участие не менее 20 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов"

	-
	30.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28.
	Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО организовано проведение акселерационных программ по повышению навыков ВЭД"

	-
	30.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	1.1.29.
	Контрольная точка"Подготовлены предложения в план международных мероприятий на 2027 год"

	-
	15.12.2026

	26

	28

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21.12.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.30.
	Контрольная точка"Обеспечено размещение в едином каталоге услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях"

	-
	
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31.
	Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов Стандарта "

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32.
	Контрольная точка"Обеспечено участие не менее 50 участников ВЭД в вебинарах Час с Торгпредом РФ в 2026 году"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	1.1.33.
	Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Иванов А.С.

	Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34.
	Контрольная точка"Организовано интервью с руководителями органа исполнительной власти о преимуществах Ленинградской области в части ведения внешнеэкономической деятельности"

	-
	25.12.2026

	32

	34

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35.
	Контрольная точка"Организован видеорепортаж ведущего СМИ на 

	-
	25.12.2026

	33

	Взаимосвязь с иными 

	Соловьева А.А.

	Отчет Комитета экономического 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	площадке компании-производителя региональной продукции - экспортера"

	
	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Популяризация экспортной деятельности в целях вовлечения региональных предприятий в экспортную деятельность


	1.1.36.
	Контрольная точка"Не менее двух заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области проведено во II полугодии 2026 года"

	-
	30.12.2026

	32

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.37.
	Контрольная точка"Документ разработан"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.38.
	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.39.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2027

	02

	04

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.40.
	Контрольная точка"Документ опубликован"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.41.
	Контрольная точка"Документ разработан"

	-
	27.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.42.
	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	27.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	 


	1.1.43.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.44.
	Контрольная точка"Документ опубликован"

	-
	27.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.45.
	Контрольная точка"Документ разработан"

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.46.
	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.47.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.48.
	Контрольная точка"Документ опубликован"

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.49.
	Контрольная точка"Документ разработан"

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.50.
	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.51.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.1.52.
	Контрольная точка"Документ опубликован"

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт""

	28.11.2025

	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Определен перечень процессов, подлежащих 

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	автоматизации при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг функций в сфере внешнеторговой деятельности"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.2.
	Контрольная точка"Размещены процессы, подлежащие автоматизации при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности, на витрине портала ИС Одно окно"

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет КЭРиИД


	1.2.3.
	Контрольная точка"Утвержден перечень документов документов (сведений), запрашиваемых у заявителя при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности"

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет КЭРиИД


	1.2.4.
	Контрольная точка"Проведена верификация сопоставления, а также полноты и актуальности информации по услугам при предоставлении мер 

	-
	12.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.2.5.
	Контрольная точка"Обеспечено размещение в едином каталоге услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях"

	-
	12.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Отчет КЭРиИД


	1.2.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет (письмо) в проектный офис Группы РЭЦ АО Российский экспортный центр об успешном результате проверки форм заявок для получения услуг и мер поддержки в рамках внедрения Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта"

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Никифорова Л.Ю.

	Исходящее письмо КЭРиИД


	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации
	50.00
	50.00
	

	2
	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"
	90.00
	90.00
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	140.00
	140.00
	


