	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	4.
	Куратор регионального проекта
	Мищеряков Е.С.
	Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Демьянова Ю.Ю.
	главный специалист

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	ФП
	Процент
	0,5000
	2024
	-
	0,5500
	0,6000
	0,6500
	0,7000
	0,7500
	0,8000
	Нерушай С.И. 
Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1.
	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	60,0000
	65,0000
	70,0000
	75,0000
	78,0000
	80,0000
	Нерушай С.И. 
Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	Процент
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	

	2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1.
	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	Процент
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
	65,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	-
	Миллиард рублей
	1,9700
	2024
	-
	1,7100
	1,7100
	1,7300
	1,7400
	1,7400
	1,7400
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

	

	1.2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
	-
	Миллион рублей
	531,0000
	2024
	-
	495,2000
	493,6000
	500,7000
	500,2000
	500,2000
	500,2000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

	

	2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	-
	Тысяча единиц
	5,2000
	2024
	-
	3,0130
	1,1600
	1,1050
	1,0460
	1,1760
	1,1760
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

	

	1.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	0,00
	19 462,00
	15 044,75
	15 609,46
	16 228,24
	0,00
	0,00
	66 344,45
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	19 462,00
	15 044,75
	15 609,46
	16 228,24
	0,00
	0,00
	66 344,45
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	19 462,00
	15 044,75
	15 609,46
	16 228,24
	0,00
	0,00
	66 344,45
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	19 462,00
	15 044,75
	15 609,46
	16 228,24
	0,00
	0,00
	66 344,45
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	19 462,00
	15 044,75
	15 609,46
	16 228,24
	0,00
	0,00
	66 344,45
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	фондов (бюджеты ТФОМС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	

	ИТОГО:
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
	15 044,75
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Нерушай С.И.

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 

	-
	04.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0.2800, Миллиард рублей

	
	
	
	точками отсутствует

	
	состоянию на 31.03.2025


	1.1.2.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.3.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	04.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025


	1.1.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего 

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025


	1.1.6.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025


	1.1.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год


	1.1.9.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.10.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.11.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026


	1.1.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	1.1400, Миллиард рублей

	
	
	
	точками отсутствует

	
	состоянию на 30.09.2026


	1.1.14.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026


	1.1.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год


	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год


	1.1.17.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027


	1.1.18.
	Контрольная 

	-
	15.04.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет об 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.19.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027


	1.1.20.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.22.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7300, Миллиард рублей

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027


	1.1.23.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год


	1.1.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год


	1.1.25.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028


	1.1.26.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего 

	-
	14.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства о продуктах РГО"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	продуктах РГО


	1.1.27.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028


	1.1.28.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028


	1.1.30.
	Контрольная точка"Объем 

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028


	1.1.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год


	1.1.32.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029


	1.1.33.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	13.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО


	1.1.34.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет 

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	поручительствах по состоянию на 30.06.2029


	1.1.35.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2029


	1.1.37.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	-
	27.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029


	1.1.38.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	регионального проекта на 2030 год


	1.1.39.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год


	1.1.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год


	1.1.41.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030


	1.1.42.
	Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"

	-
	15.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Аверин В.М.

	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.43.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030


	1.1.44.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030


	1.1.46.
	Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего 

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной гарантийной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Нерушай С.И.

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 100.0000, Миллион рублей

	-
	04.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025


	1.2.2.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций 

	-
	04.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 221.0000, Миллион рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	микрозаймах по состоянию на 30.06.2025


	1.2.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.4.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 368.0000, Миллион рублей

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025


	1.2.5.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациями"

	
	
	
	
	
	микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025)


	1.2.6.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 495.2000, Миллион рублей

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025


	1.2.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025)


	1.2.8.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	03

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год


	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год


	1.2.11.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.4000, Миллион рублей

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026


	1.2.12.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 246.8000, Миллион рублей

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.13.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.14.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 370.2000, Миллион рублей

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026


	1.2.15.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16.
	Контрольная точка"Объем 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 493.6000, Миллион рублей

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026


	1.2.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026)


	1.2.18.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год


	1.2.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год


	1.2.20.
	Контрольная точка"Объем 

	-
	06.04.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.1700, Миллион рублей

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027


	1.2.21.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.3500, Миллион рублей

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2027


	1.2.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.23.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций 

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.5200, Миллион рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	микрозаймах по состоянию на 30.09.2027


	1.2.24.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.7000, Миллион рублей

	-
	24.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027


	1.2.26.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организации"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027)


	1.2.27.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год


	1.2.29.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2028


	1.2.30.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных 

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028


	1.2.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.32.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028


	1.2.33.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными 

	-
	22.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	микрофинансовыми организациями"

	
	
	
	
	
	муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028)


	1.2.34.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	26.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028


	1.2.35.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028)


	1.2.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.37.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	05.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2029


	1.2.38.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029


	1.2.39.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	1.2.40.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и 

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	
	
	
	
	
	

	1.2.41.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.42.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029


	1.2.43.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	27.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	на 27.12.2029)


	1.2.44.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год


	1.2.45.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.46.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030


	1.2.47.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций 

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	микрозаймах по состоянию на 30.06.2030


	1.2.48.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Стерхова А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области


	1.2.49.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030


	1.2.50.
	Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациями"

	
	
	
	
	
	микрофинансовыми организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030)


	1.2.51.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030)


	1.2.52.
	Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Лушников И.В.

	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030


	2.
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Нерушай С.И.

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	поддержки малого и среднего предпринимательства"

	
	
	
	
	
	субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес


	2.1.1.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году


	2.1.2.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	07.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025


	2.1.3.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	07.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.4.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025


	2.1.5.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение о предоставлении субсидии 


	2.1.6.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025


	2.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Бульина Д.Л.

	Прочий тип документа Информационная 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 


	2.1.8.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	20.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Смирнова Е.И.

	Прочий тип документа -


	2.1.9.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	25.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение -


	2.1.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году


	2.1.11.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями 

	-
	06.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026


	2.1.12.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026


	2.1.13.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026


	2.1.14.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026


	2.1.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	02.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Смирнова Е.И.

	Прочий тип документа -


	2.1.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	19.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	2.1.17.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 году


	2.1.18.
	Контрольная точка"Обеспечено 

	-
	05.04.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027


	2.1.19.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027


	2.1.20.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2027


	2.1.21.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями 

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027


	2.1.22.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Смирнова Е.И.

	Прочий тип документа -


	2.1.23.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	21.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	2.1.24.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.25.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	06.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028


	2.1.26.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028


	2.1.27.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	06.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028


	2.1.28.
	Контрольная точка"Обеспечено 

	-
	26.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028


	2.1.29.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Смирнова Е.И.

	Прочий тип документа -


	2.1.30.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	20.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	2.1.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.32.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029


	2.1.33.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	06.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029


	2.1.34.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	05.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029


	2.1.35.
	Контрольная точка"Обеспечено 

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029


	2.1.36.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Смирнова Е.И.

	Прочий тип документа -


	2.1.37.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	20.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	2.1.38.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.39.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц

	-
	05.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030


	2.1.40.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030


	2.1.41.
	Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц

	-
	04.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030


	2.1.42.
	Контрольная точка"Обеспечено 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	20.00
	10.00
	30.00
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	30.00
	10.00
	40.00
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
	20.00
	10.00
	30.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	70.00
	30.00
	100.00
	


