	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Производительность труда

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Производительность труда

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Производительность труда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда

	4.
	Куратор регионального проекта
	Мищеряков Е.С.
	Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Председатель комитета

	6.
	Администратор регионального проекта
	Ларионова В.В.
	Заместитель председателя комитета

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	ФП
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	Косарева Ю.В. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2
	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	Вальденберг А.В. 
Заместитель председателя
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.2.
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	ФП
	Процент
	100,0000
	2023
	-
	-
	116,1300
	119,3500
	125,8100
	129,0300
	135,4800
	Мельникова О.Л. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	2.3.
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	ФП, Указ 309
	Единица
	3 977,0000
	2023
	-
	-
	4 439,0000
	4 439,0000
	4 439,0000
	4 439,0000
	4 439,0000
	Толмачева А.Е. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.4.
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	ФП, Указ 309
	Человек
	242,0000
	2024
	-
	-
	260,2000
	267,0000
	274,5000
	282,7000
	289,8000
	Комаров В.Н. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.5.
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	-
	25,0000
	40,0000
	55,0000
	75,0000
	100,0000
	Вальденберг А.В. 
Заместитель председателя
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.6.
	Увеличение оборота койки
	ФП
	Процент
	100,0000
	2023
	-
	-
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	Вальденберг А.В. 
Заместитель председателя
КОМИТЕТ ПО 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	2.7.
	Количество образовательных организаций, завершивших  тиражирование лучших практик повышения производительности труд
	РП
	Единица
	0,0000
	2025
	-
	-
	275,0000
	428,0000
	618,0000
	801,0000
	801,0000
	Горшков А.А. 
Первый заместитель председателя комитета
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Процент
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,4200
	100,8300
	101,2500
	101,6700
	102,0800
	102,5000
	

	2.2.
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Процент
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	116,1300
	

	2.3.
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Единица
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	3 977,0000
	4 439,0000
	

	2.4.
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Человек
	242,0000
	242,0000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	260,2000
	

	2.5.
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Процент
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	16,3000
	16,3000
	16,3000
	16,3000
	16,3000
	25,0000
	

	2.6.
	Увеличение оборота койки
	Процент
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,4200
	100,8300
	101,2500
	101,6700
	102,0800
	102,5000
	

	2.7.
	Количество образовательных организаций, завершивших  тиражирование лучших практик повышения производительности труд
	Единица
	0,0000
	0,0000
	6,0000
	22,0000
	45,0000
	55,0000
	57,0000
	61,0000
	65,0000
	217,0000
	275,0000
	275,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	13,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	12,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1

	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под 

	-

	Человек

	-

	-

	-

	182,0000

	154,0000

	154,0000

	154,0000

	168,0000

	168,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

	

	1.2
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог
	-
	Единица
	99,0000
	2024
	-
	120,0000
	139,0000
	155,0000
	172,0000
	190,0000
	205,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	1.2.1

	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	-

	Единица

	-

	-

	-

	58,0000

	66,0000

	71,0000

	77,0000

	83,0000

	86,0000

	-

	-

	

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

	

	1.3
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	30,0000
	45,0000
	60,0000
	75,0000
	90,0000
	105,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1

	количество предприятий - участников национального (федерального) проекта 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	-

	15,0000

	15,0000

	15,0000

	15,0000

	15,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	"Производительность труда", на которых реализуются мероприятия по сопровождению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.

	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	-
	275,0000
	428,0000
	618,0000
	801,0000
	801,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	правовое регулирование. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур

	

	2.2
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	-
	17,0000
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

	

	2.3
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях 
	-
	Единица
	0,0000
	2025
	-
	-
	3,0000
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	социальной сферы (с привлечением консультантов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1

	Количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы

	-

	Единица

	0,0000

	2025

	-

	-

	3,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы


	

	2.4
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	6,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда

	

	2.5
	Организовано массовое тиражирование 
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	7,0000
	22,0000
	62,0000
	165,0000
	303,0000
	Оказание услуг (выполнен

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ие работ)

	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

	

	2.6
	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	технологиях бережливого производства.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

	

	2.7
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы
	-
	Единица
	10,0000
	2025
	-
	-
	18,0000
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	2.7.1

	количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы

	-

	Единица

	10,0000

	2025

	-

	-

	18,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0

	

	1.1
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы
	0,00
	0,00
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 592,21
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 592,21
	

	1.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	0,00
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 592,21
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

	

	2.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	0,00
	31 432,15
	28 514,92
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 138,32
	

	2.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	31 432,15
	28 514,92
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 138,32
	

	2.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	31 432,15
	28 514,92
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 138,32
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в 
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
	

	2.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	34 798,83
	72 499,92
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	137 490,00
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	34 798,83
	72 499,92
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	137 490,00
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области"
	0,00
	0,00
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	3 392,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"
	0,00
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	28 514,92
	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению 
	0,00
	0,00
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
	21 592,21
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	производительности труда в организациях социальной сферы"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)"
	0,00
	0,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	28 514,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
	72 499,92
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Производительность труда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".


	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Реализованы 

	-
	08.08.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	20.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.1.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта ", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.6.
	Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью 

	-
	17.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.9.
	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	
	
	
	

	1.1.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.1.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение 


	1.1.12.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	1.1.13.
	Контрольная точка"Реализовано 2 проекта по повышению 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 2.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	населения Ленинградской области


	1.1.14.
	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.
	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной 

	-
	02.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица

	
	
	
	
	
	

	1.1.16.
	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 11.0000, Единица

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.1.18.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет по соглашению
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу", значение: 1.0000, Единица

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.19.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	02.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.24.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	02.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.29.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.30.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	16.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.05.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	03.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.33.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	26.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.34.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	12.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.37.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.38.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	11.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.2.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	1 Информационная справка


	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	1.2.4.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.5.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица

	-
	22.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.7.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.8.
	Контрольная точка"Заключены 

	-
	09.12.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 3.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.10.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение


	1.2.12.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе 

	-
	13.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	производительность.рф", значение: 5.0000, Единица

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.13.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.14.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица

	-
	05.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.15.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 1.0000, Единица

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.16.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица

	-
	28.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.17.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.18.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 4.0000, Единица

	-
	20.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.19.
	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений для реализации проекта с РЦК/ФЦК", значение: 139.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.2.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	02

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	21.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица

	-
	21.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	16.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.24.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	05.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	23.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.29.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.30.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	25.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	10.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.33.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.34.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	15.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Определение списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении"

	-
	04.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Список предприятий-участников национального проекта "Производительность труда"


	1.3.2.
	Контрольная точка"Заключение 

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашения
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению "

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.3.
	Контрольная точка"Утверждение Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стации внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта""

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Методические рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	1.3.5.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны "

	-
	11.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.6.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по состоянию на 10.07.2025 "

	-
	10.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.7.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны "

	-
	11.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.8.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.9.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025"

	-
	10.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.10.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны"

	-
	13.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.11.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 "

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.12.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.3.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Панченко М.А.

	Отчет Итоговый отчет показателей
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Распоряжение Распоряжение комитета по труду и занятости населения, утверждающего методику


	1.3.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	1.3.17.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.3.18.
	Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	первой волны предприятий", значение: 5.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	населения Ленинградской области


	1.3.19.
	Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению второй волны предприятий", значение: 5.0000, Единица

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.3.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 15.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	1.3.21.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.3.22.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.3.23.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.25.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.26.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.27.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.28.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.30.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.31.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.32.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.33.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.34.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.35.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.37.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.38.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.39.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.3.40.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.41.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Горшков А.А.

	При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"

	
	
	
	
	
	образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка"Проведен отбор образовательных организаций для участия в региональном проекте", Единица

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Горшков А.А.

	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.1.2.
	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных 

	-
	05.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Горшков А.А.

	Распоряжение Распоряжение комитета 


	52
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	в РОИВ"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.1.3.
	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 65.0000, Единица

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Горшков А.А.

	Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.1.4.
	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 8.0000, Единица

	-
	30.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Горшков А.А.

	Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.1.5.
	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 200.0000, Единица

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Горшков А.А.

	Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.1.6.
	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование ", значение: 275.0000, Единица

	-
	27.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Горшков А.А.

	Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.1.7.
	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.8.
	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.9.
	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.10.
	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.11.
	Контрольная точка"Организации 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	завершили тиражирование"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.12.
	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.13.
	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	28.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.14.
	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	31.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.15.
	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.16.
	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.17.
	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.18.
	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.19.
	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.20.
	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 


	2.1.21.
	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.22.
	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.23.
	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.24.
	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.25.
	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"

	-
	30.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.26.
	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.2.

	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены 

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	социальной защиты населения Ленинградской области


	2.2.2.
	Контрольная точка"Организации первой волны приступили к массовому тиражированию лучших практик", значение: 4.0000, Единица

	-
	05.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области


	2.2.3.
	Контрольная точка"Организации второй волны приступили к массовому тиражированию лучших практик", значение: 4.0000, Единица

	-
	04.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области


	2.2.4.
	Контрольная точка"Организации первой волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, Единица

	-
	29.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области


	2.2.5.
	Контрольная точка"Организации второй волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, 

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Единица

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 17.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Отчет Отчет комитета социальной защиты населения Ленинградской области


	2.3.

	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)"

	01.01.2026

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы



	2.3.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.3.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	2.3.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение между АНО ЦРП и привлеченными консультантами


	2.3.4.
	Контрольная точка"Осуществлено описание текущего состояния процессов", значение: 3.0000, Единица

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.3.5.
	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда", значение: 3.0000, Единица

	-
	28.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол совещания


	2.3.6.
	Контрольная точка"Реализован план мероприятий по повышению производительности труда", значение: 3.0000, Единица

	-
	30.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.3.8.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.4.

	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда


	2.4.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Комаров В.Н.

	Протокол Протокол совещания о старте проекта в учреждении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	спорта


	2.4.2.
	Контрольная точка"Определены процессы для внедрения лучших практик повышения производительности труда в учреждении спорта"

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области


	2.4.3.
	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта"

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области


	2.4.4.
	Контрольная точка"Внедрен план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта"

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области


	2.4.5.
	Контрольная точка"Подведены итоги реализации проекта в пилотном учреждении спорта"

	-
	30.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области


	2.4.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.4.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.4.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.4.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.

	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда


	2.5.1.
	Контрольная точка"Проведен отбор учреждений для массового тиражирования лучших практик в учреждениях культуры"

	-
	05.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Распоряжение Распоряжение


	2.5.2.
	Контрольная точка"Проведен отбор лучших практик для массового тиражирования в отобранных учреждениях культуры"

	-
	17.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области


	2.5.3.
	Контрольная точка"Сформирован план график внедрения лучших практик"

	-
	15.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Мельникова О.Л.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.4.
	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятий"

	-
	25.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области


	2.5.5.
	Контрольная точка"Информационное освещение мероприятия", значение: 7.0000, Единица

	-
	18.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области


	2.5.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области


	2.5.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.5.8.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 


	2.5.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.12.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	30.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.16.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.5.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.19.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.5.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	30.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.

	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."

	26.02.2026

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи


	2.6.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО


	2.6.2.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица

	-
	13.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	2.6.3.
	Контрольная точка"Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области"

	-
	25.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.6.4.
	Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области"

	-
	25.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	2.6.5.
	Контрольная точка"Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских организаций Ленинградской области"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	2.6.6.
	Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских организаций Ленинградской области"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	2.6.7.
	Контрольная точка"Вовлечены 25 % медицинских организаций Ленинградской области в проекты по повышению производительности труда"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет по здравоохранению Ленинградской области


	2.6.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.6.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.12.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.6.13.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	17.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	16.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	

	74
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.6.18.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.19.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.6.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.7.

	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы"

	01.01.2026

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы


	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.7.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Распоряжение Распоряжение комитета по труду и занятости населения об утверждении методики


	2.7.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	2.7.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.7.4.
	Контрольная точка"Реализован проект по повышению производительности труда", значение: 4.0000, Единица

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.7.5.
	Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда", значение: 4.0000, Единица

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.7.6.
	Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда", значение: 6.0000, Единица

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.7.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 18.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области


	2.7.8.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество образовательных организаций, завершивших  тиражирование лучших практик повышения производительности труд", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение оборота койки", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	10
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	2
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	3
	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.
	100,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	260,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество образовательных организаций, завершивших  тиражирование лучших практик повышения производительности труд", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение оборота койки", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	4
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	

	5
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	80,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	

	
	

	3
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество образовательных организаций, завершивших  тиражирование лучших практик повышения производительности труд", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение оборота койки", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	8
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	150,00
	150,00
	80,00
	80,00
	50,00
	130,00
	80,00
	130,00
	850,00
	


