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	Успех каждого ребенка (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Успех каждого ребенка (Ленинградская область)
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проекта
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	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ФП
	Процент
	75,0000
	2018
	0,0000
	77,0000
	77,0000
	77,8000
	80,4000
	82,6000
	83,4800
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	ФП
	Единица
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
	ФП
	Процент
	16,9800
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	30,0000
	37,0000
	40,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1.4.
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	ФП
	Процент
	2,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	19,0000
	21,6000
	22,3300
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ФП
	Процент
	55,0700
	56,1900
	58,1700
	59,0000
	60,2900
	62,5800
	64,5300
	66,6200
	71,8300
	80,9800
	82,6000
	83,4800
	

	1.2.
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
	ФП
	Процент
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,2500
	37,5000
	37,7500
	37,7500
	37,7500
	38,0000
	39,0000
	39,5000
	40,0000
	

	1.3.
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	ФП
	Процент
	6,4800
	6,7600
	6,9700
	7,5600
	9,2500
	9,5100
	11,0600
	12,1800
	15,8400
	18,3600
	21,6000
	22,3300
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	

	1.1
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	4,4850
	5,4110
	5,4110
	5,4110
	7,6130
	-
	-
	По результатам проведенного отбора в Ленинградской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
При реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года в Ленинградской области 748 новых инфраструктурных мест,  к концу 2021 года 903 новых места, что позволило увеличить охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2020 году на 4485 человек, в 2021  на 5411 человек (с нарастающим итогом) .
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации 1 июня 2017 года. 
Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий.


	
	

	1.2
	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети
	-
	Миллион человек
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0507
	0,0507
	0,0507
	0,0609
	-
	-
	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. 
В рамках программ проведены уроки, в 

	Проведение образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.
Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.
Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	В общеобразовательны
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	14,000
	28,000
	42,000
	56,000
	-
	-
	-
	-
	Ленинградская область является 

	Приобретение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	получателем субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на создание условий для занятий физической культурой и спортом. 
В рамках реализации мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательн

	товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, ежегодно проводится капитальный ремонт спортивных залов в 14 общеобразовательных организациях Ленинградской области. В рамках реализации проекта к 2024 году будет отремонтировано 84 спортивных зала. Будут созданы условия для более чем 25 тыс. обучающихся.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2019
	-
	0,0000
	0,0000
	5,2850
	6,7650
	8,7310
	10,4670
	-
	-
	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая 

	Проведение образовательных мероприя
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 
Система мер, включает новые подходы к ранней 

	тий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 534 тыс. человек; 
2022 год - не менее 684 тыс. детей; 
2023 год - не менее 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	18
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.


	
	

	1.5
	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".
Заключены соглашения с 

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	успех" методическими рекомендациями.
В рамках мероприятия в Ленинградской области в 2021 году создается региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».
Средства субсидии 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	будут направлены на  создание инновационной учебно-лабораторной базы:

          создание новых учебных лабораторий и студий, в том числе: лаборатория молекулярного дизайна, лаборатория интерактивной анатомии, лаборатория биологических исследований, лаборатория физических открытий, лаборатория IT решений, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	лаборатория инженерных решений, ШахМат-студия, Арт-студия, студия ЮниорПрофи, оснащенные современным учебным оборудованием;
          обновление ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования, создание новых информационно-образовательных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пространств: медиацентр, библиотечно-информационный центр;
          в муниципальных районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект». Каждая площадка представляет собой Медиацентр, созданный 
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	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	по единому дизайну. 
Развитие регионального центра по распределенной модели позволит повысить доступность образовательных программ Центра большему количеству одаренных и мотивированных детей Ленинградской области, увеличить охват программ подготовки к олимпиадам и конкурсам:

          количество обучающихся по дополнительным 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	25
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательным программам увеличится с 1716  чел. до 3054 чел.; 
      •   число участников конкурсных мероприятий и олимпиад увеличится с 5047 чел. до 6050 чел.
К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мотивации у детей и молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Внедрена и функционирует Целевая модель 
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	В соответствии с поручением президиума Совета 

	Приобретение товаров, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.
В Ленинградской области к концу 2019 года внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей , 

	работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территории, созданы  нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. На территории Ленинградской области работают региональный модельный центр дополнительного образования детей 
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	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ленинградской области и муниципальные опорные центры, созданные на базе ведущих образовательных организаций дополнительного образования детей, внедрена система персонифицированного финансирования, работает информационная система "Навигатор дополнительного образования детей". 
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог
	-
	Единица
	56,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	70,0000
	84,0000
	-
	-
	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим 
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	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической 
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	Тип результата
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	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

	

	1.1
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 484,79
	14 484,79
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 484,79
	14 484,79
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 123,00
	13 123,00
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 569,09
	11 569,09
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 569,09
	11 569,09
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 930,88
	12 930,88
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	29 620,10
	29 951,30
	30 603,40
	30 351,68
	0,00
	0,00
	120 526,48
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	29 620,10
	29 951,30
	30 603,40
	30 351,68
	0,00
	0,00
	120 526,48
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	29 620,10
	29 951,30
	27 433,60
	27 121,40
	0,00
	0,00
	114 126,40
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	29 620,10
	29 951,30
	27 433,60
	27 121,40
	0,00
	0,00
	114 126,40
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	29 951,30
	27 433,60
	27 121,40
	0,00
	0,00
	84 506,30
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	29 951,30
	30 603,40
	30 351,68
	0,00
	0,00
	90 906,38
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 281,30
	30 333,89
	60 615,19
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 281,30
	30 333,89
	60 615,19
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 058,50
	27 105,50
	54 164,00
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 058,50
	27 105,50
	54 164,00
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 058,50
	27 105,50
	54 164,00
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 281,30
	30 333,89
	60 615,19
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	29 620,10
	29 951,30
	30 603,40
	30 351,68
	30 281,30
	44 818,68
	195 626,46
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	29 620,10
	29 951,30
	30 603,40
	30 351,68
	30 281,30
	44 818,68
	195 626,46
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	

	1.1.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 569,09
	13 123,00
	13 123,00
	13 123,00
	13 123,00
	13 123,00
	

	1.2.
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 105,50
	27 105,50
	27 105,50
	27 105,50
	27 105,50
	27 105,50
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 674,59
	40 228,50
	40 228,50
	40 228,50
	40 228,50
	40 228,50
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	7. Дополнительная информация
	
	

	Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие  в Ленинградской области системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды, повышение доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.
Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики региона, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 76 600 детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Успех каждого ребенка (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1

	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	По результатам проведенного отбора в Ленинградской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
При реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года в Ленинградской области 748 новых инфраструктурных мест,  к концу 2021 года 903 новых места, что позволило увеличить охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2020 году на 4485 человек, в 2021  на 5411 человек (с нарастающим итогом) .
При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. 
Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Орлова М.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	20.01.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Орлова М.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"

	-
	01.10.2020

	03

	06

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Орлова М.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Орлова М.И.

	Постановление постановление

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 г."

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Распоряжение 1. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест ДОД 2. Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора об объемах средств, предусмотренных в консолидированном 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов 3. Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора с проектом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ 4. Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от федеральных 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ресурсных центров в адрес РОИВ 5. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест 6. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий план-график создания новых мест 7. Извещение о проведении закупок

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"

	-
	30.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	16.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Акт Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"

	-
	20.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в 

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 г."

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

	-

	Система управления проектной деятельностью 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	08

	10

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

	-

	Система управления проектной деятельностью 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в 

	-
	30.06.2022

	09

	11

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в 

	-

	Система управления проектной деятельность
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

	
	ю


	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

	-

	Система управления проектной деятельностью 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000

	-
	31.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	12

	Атанова А.В.

	Акт Распорядительный акт РОИВ/ РВПО

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	-
	29.02.2024

	10

	12

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем"

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок, реестр закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	25.04.2024

	12

	09

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	
	
	
	
	
	аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания по итогам проведенных закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования"

	-
	30.05.2024

	09

	14

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Лицензия на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования

	-

	нет


	1.1.40
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	27.06.2024

	07

	15

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	
	
	
	
	
	аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	15.08.2024

	14

	16

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	нет


	1.1.42
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	-
	29.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые 

	-
	30.08.2024

	16

	18

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	новые места"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

	-
	31.10.2024

	17

	19

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Представлен отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей "

	-
	27.12.2024

	18

	20

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включены в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.46
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

	-
	27.12.2024

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"

	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	
	

	1.2

	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. 
В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.
Одновременно с целью выявления и распространения лучших 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.
Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.01.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Винокуров 

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	М.В.

	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.01.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Винокуров М.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Винокуров М.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	просвещения Российской Федерации

	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет по итогам мероприятий, прошедший в I квартале текущего года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет по итогам мониторинга проведения мероприятий во II квартале текущего года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет по итогам мониторинга проведения мероприятий в III квартале текущего года

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Проектория", направленных на раннюю профориентацию"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Услуга 

	-
	31.12.2021

	02

	Взаимо

	Рогожин А.О.

	Отчет Справка по итогам 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	годового мониторинга

	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000

	-
	15.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Рогожин А.О.

	Справка Справка по итогам мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Справка Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Справка Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и 

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000

	-
	24.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	01.04.2023

	Взаимо

	07

	Винокуров 

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000, Штука

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	М.В.

	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Штука

	-
	16.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа Информация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.06.2023

	06

	08

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.09.2023

	07

	09

	Винокуров М.В.

	Справка Справка

	-

	-


	1.2.26
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", Штука

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	18.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""

	-
	30.04.2024

	05

	07

	Марьянчук О.В.

	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"

	-

	-


	1.2.30
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Марьянчук О.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.31
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.32
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""

	-
	31.10.2024

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.33
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и 

	-
	29.11.2024

	07

	04

	Марьянчук О.В.

	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.34
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"

	01.01.2019

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сипан В.С.

	Ленинградская область является получателем субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на создание условий для занятий физической культурой и спортом. 
В рамках реализации мероприятия по созданию 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, ежегодно проводится капитальный ремонт спортивных залов в 14 общеобразовательных организациях Ленинградской области. В рамках реализации проекта к 2024 году будет отремонтировано 84 спортивных зала. Будут созданы условия для более чем 25 тыс. обучающихся.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом "

	-
	30.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"

	-
	01.10.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.01.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	03

	Андрюшин А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"

	-
	25.01.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"

	-
	01.10.2020

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации 

	-
	15.02.2021

	Взаимосвязь с 

	07

	Винокуров М.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	82
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом"

	-
	01.05.2021

	06

	08

	Винокуров М.В.

	Распоряжение 1. Распорядительный акт Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 2. Извещения о проведении закупок 

	-

	-


	1.3.9
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

	-
	01.08.2021

	07

	08

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Проведён промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом"

	-
	01.08.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Произведены ремонтные работы в спортивных залах"

	-
	31.08.2021

	08

	10

	Винокуров М.В.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	-


	1.3.12
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

	-
	30.12.2021

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Орлова М.И.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000

	-
	25.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Сипан В.С.

	Акт Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Сипан В.С.

	Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	физической культурой и спортом ", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	08

	10

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий ", значение: 0.0000

	-
	15.03.2022

	09

	11

	Сипан В.С.

	Прочий тип документа Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по 

	-
	01.05.2022

	06

	Взаимосвязь с 

	Сипан В.С.

	Распоряжение Извещения о проведении закупок

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	проектной деятельностью


	1.3.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	10

	11

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	Система управления проектной деятельностью 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта 

	-
	01.08.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	20

	Сипан В.С.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	Система управления проектной деятельностью 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сипан В.С.

	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной 

	-
	31.08.2022

	15

	Взаимосвязь с иными 

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании 

	-

	Система управления проектной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

	
	деятельностью


	1.3.29
	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	-
	25.10.2022

	16

	20

	Сипан В.С.

	Прочий тип документа Отчетный видеоролик

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.3.30
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей 

	-
	30.12.2022

	14

	21

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию 

	-

	Система управления проектной деятельностью 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии

	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сипан В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставения субсидии 

	-

	Система управления проектной деятельностью 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 56.0000, Штука

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 
Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 534 тыс. человек; 
2022 год - не менее 684 тыс. детей; 
2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Справка Справка по итогам мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рогожин А.О.

	Справка Справка по итогам мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Билет в будущее"."

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."

	-
	01.10.2021

	12

	03

	Рогожин А.О.

	Справка Справка по итогам мониторинга

	-

	-


	1.4.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет

	-

	-


	96
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с 

	11

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".", значение: 0.0000

	-
	31.10.2022

	11

	01

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-


	1.4.12
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "илет в будущее"", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "илет в будущее"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта 

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках 

	-

	-


	100
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Билет в будущее"", значение: 0.0000, Штука

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	реализации проекта "Билет в будущее"

	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения мероприятий по участию в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	28.03.2024

	Взаимо

	02

	Марьянчук 

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	О.В.

	аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	
	

	1.4.20
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""

	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""

	-
	29.11.2024

	06

	03

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-


	1.4.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Тысяча человек

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.
В рамках мероприятия в Ленинградской области в 2021 году создается региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».
Средства субсидии будут направлены на  создание инновационной учебно-лабораторной базы:

          создание новых учебных лабораторий и студий, в том числе: 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	лаборатория молекулярного дизайна, лаборатория интерактивной анатомии, лаборатория биологических исследований, лаборатория физических открытий, лаборатория IT решений, лаборатория инженерных решений, ШахМат-студия, Арт-студия, студия ЮниорПрофи, оснащенные современным учебным оборудованием;
          обновление ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования, создание новых информационно-образовательных пространств: медиацентр, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	библиотечно-информационный центр;
      •   в муниципальных районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект». Каждая площадка представляет собой Медиацентр, созданный по единому дизайну. 
Развитие регионального центра по распределенной модели позволит повысить доступность образовательных программ Центра большему количеству одаренных и мотивированных детей Ленинградской области, увеличить охват программ подготовки к олимпиадам и конкурсам:

          количество 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам увеличится с 1716  чел. до 3054 чел.; 
      •   число участников конкурсных мероприятий и олимпиад увеличится с 5047 чел. до 6050 чел.
К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Рогожин А.О.

	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Проведена апробация проведения интенсивных программ (в т. ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра"

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Рогожин А.О.

	Отчет Отчет о проведении апробации интенсивных программ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Проведён мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки регионального центра в соответствие с дизайн-проектом"

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Акт Акты приемки работ, товарные накладные

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению регионального центра в соответствии с рекомендациями фонда "Талант и успех""

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам открытия регионального центра

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации (профмастерства) сотрудников регионального центра"

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Рогожин А.О.

	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам повышения квалификации сотрудников регионального центра

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 1.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования 

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 1.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 1.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000

	-
	31.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 1.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогожин А.О.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Рогожин А.О.

	Прочий тип документа документ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа документ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.21
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.22
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	09

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	молодежи

	
	

	1.5.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	25.04.2024

	08

	10

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	1.5.24
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	27.06.2024

	09

	11

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	1.5.25
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	29.08.2024

	10

	12

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.26
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	31.10.2024

	11

	13

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	1.5.27
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"

	-
	27.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марьянчук О.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"

	01.01.2019

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	модель региональной системы дополнительного образования.
В Ленинградской области к концу 2019 года внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей , в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территории, созданы  нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. На территории Ленинградской области работают региональный модельный центр дополнительного образования детей Ленинградской области и муниципальные опорные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	центры, созданные на базе ведущих образовательных организаций дополнительного образования детей, внедрена система персонифицированного финансирования, работает информационная система "Навигатор дополнительного образования детей". 
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"

	-
	28.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Соглашение 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	30.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	122
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)

	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "В Ленинградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)

	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области "

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены", значение: 0.0000

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка 

	-
	30.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Справка по итогам мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Орлова М.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.13
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образования детей", значение: -3.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	дополнительного образования детей

	
	

	1.6.15
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.17
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	31.10.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	
	

	1.6.18
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	15

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.6.20
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.21
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.06.2023

	13

	12

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	1.6.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	15

	16

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	1.6.23
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	31.10.2023

	Взаимо

	11

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.6.24
	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Реброва В.И.

	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	02

	03

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок

	-

	-


	1.7.3
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Штука

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", Штука

	-
	01.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Винокуров М.В.

	Акт Акт выполненных работ.

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Прочий тип документа Информация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.08.2023

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	31.10.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Винокуров 

	Отчет Отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Штука

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	М.В.

	Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Винокуров М.В.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Винокуров М.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставения субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении 

	-
	29.12.2023

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Штука

	
	
	
	
	
	местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии

	
	

	1.7.14
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.02.2024

	02

	03

	Реброва В.И.

	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципального образования

	-

	нет


	1.7.15
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	29.02.2024

	01

	05

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

	-

	нет


	1.7.16
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	25.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	04

	Котина С.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.17
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	25.04.2024

	05

	08

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

	-

	нет


	1.7.18
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	27.06.2024

	07

	09

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

	-

	нет


	1.7.19
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

	-
	01.08.2024

	05

	11

	Котина С.В.

	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету (Указать название субъекта Российской Федерации) на обновление 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обновление материально- технической базы для организации учебно- исследовательской, научно- практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях"

	
	
	
	
	
	материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

	
	

	1.7.20
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	30.08.2024

	09

	11

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

	-

	нет


	1.7.21
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"

	-
	30.08.2024

	09

	12

	Котина С.В.

	Акт Акт выполненных ремонтных работ

	-

	нет


	1.7.22
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для 

	-
	30.09.2024

	11

	14

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга проведения 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	занятия физической культурой и спортом"

	
	
	
	
	
	работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом

	
	

	1.7.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	31.10.2024

	12

	14

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

	-

	нет


	1.7.24
	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом "

	-
	28.12.2024

	12

	04

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом

	-

	нет


	1.7.25
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях"

	-
	28.12.2024

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Котина С.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	организациях
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Атанова А. В.
	Начальник сектора
	-
	25
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	4
	Участник проекта
	Киселев А. С.
	Начальник отдела
	-
	2
	

	5
	Участник проекта
	Соловьева Н. Л.
	Консультант
	-
	2
	

	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Атанова А. В.
	Начальник сектора
	-
	25
	

	7
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	8
	Участник регионального проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Марьянчук О. В.
	Главный специалист
	-
	100
	

	12
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	13
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	14
	Участник регионального проекта
	Рогожин А. О.
	Главный специалист
	-
	25
	

	15
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сипан В. С.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	17
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	18
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	19
	Участник регионального проекта
	Сипан В. С.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	20
	Участник регионального проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	5
	

	21
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

	

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Марьянчук О. В.
	Главный специалист
	-
	100
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	24
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	25
	Участник регионального проекта
	Емельянов Н. П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
	-
	0
	

	26
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	

	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Марьянчук О. В.
	Главный специалист
	-
	100
	

	28
	Участник регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	5
	

	29
	Участник регионального проекта
	Рогожин А. О.
	Главный специалист
	-
	25
	

	30
	Участник регионального проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	5
	

	31
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	32
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	33
	Участник регионального проекта
	Емельянов Н. П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
	-
	0
	

	34
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	
	

	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

	

	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	36
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	37
	Участник регионального проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	5
	

	38
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	15
	

	39
	Участник регионального проекта
	Орлова М. И.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

	

	40
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	


